

Harmonogram remontów JWCD na LUTY 2009

Nazwa wytwórcy	Nazwa Jednostki Wytwórczej	Kod JW	Początek postoju	Koniec postoju	Typ postoju	Uwagi
Elektrownia "Kozienice" S.A.	Kozienice					
	Kozienice 1 B2	KOZ11-02	2009-02-02	2009-03-08	RS	
Elektrownia "Rybnik" S.A.	Rybnik					
	Rybnik B1	RYB 1-01	2009-02-07	2009-03-09	RS	
Południowy Koncern Energetyczny S.A.	Siersza					
	Siersza B1	SIA 1-01	2009-02-19	2009-02-28	RS	
	Siersza B2	SIA 1-02	2009-02-09	2009-02-18	RS	
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.	Pątnów 1					
	Pątnów 1 B2	PAT12-02	2009-01-26	2009-02-22	RS	
	Pątnów 1 B4	PAT12-04	2009-02-23	2009-03-29	RS	
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.	Adamów					
	Adamów B5	ADM 2-05	2008-11-17	2009-02-17	RK	
PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.	Dolna Odra					
	Dolna Odra B4	DOD 2-04	2009-02-23	2009-05-05	RK	
PGE Elektrownia Turów S.A.	Turów					
	Turów B05	TUR 2-05	2009-01-15	2009-03-01	RS	
Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A.	Żarnowiec					
	Żarnowiec B3	ZRN 4-03	2008-09-30	2009-05-31	RK	

Opis skrótów:

Typ postoju:

- RS - remont średni
- RK - remont kapitalny
- RB - remont bieżący