

Luty / ROK 2011

Harmonogram remontów JWCD (wg stanu na 25.01.2011)

Nazwa wytwórcy	Nazwa Jednostki Wytwórczej	Kod JW	Początek postoju	Koniec postoju	Typ postoju	Uwagi
PGE Elektrownia Bełchatów S.A.	Bełchatów					
	Bełchatów B5	BEL 2-05	2010-04-01	2011-03-01	K	
	Bełchatów B6	BEL 4-06	2010-08-01	2011-08-30	K	
Elektrownia "Kozienice" S.A.	Kozienice					
	Kozienice 1 B2	KOZ11-02	2011-01-03	2011-02-27	K	
	Kozienice 2 B9	KOZ24-09	2011-02-14	2011-03-15	S	
Południowy Koncern Energetyczny S.A.	Jaworzno 3					
	Jaworzno 3 B2	JW3 2-02	2011-02-01	2011-06-30	K	
Elektrownia "Rybnik" S.A.	Rybnik					
	Rybnik B7	RYB 2-07	2010-10-15	2011-02-12	K	
Elektrownia Skawina S.A.	Skawina 2					
	Skawina B6	SNA TG6	2011-01-01	2011-09-30	K	
Zespół Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A.	Adamów					
	Adamów B1	ADM 1-01	2011-02-15	2011-05-20	K	
PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.	Dolna Odra					
	Dolna Odra B4	DOD 2-04	2011-01-01	2011-12-31	K	
Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A.	Zarnowiec					
	Zarnowiec B2	ZRN 4-03	2011-04-12	2011-04-21	S	
ENERGA Zakład Elektrowni Wodnych Spółka z o.o.	Żydowo					
	Żydowo Hg3	ZYD 1-03	2010-08-01	2011-03-31	K	

Opis skrótów:

Typ postoju:

- S - remont średni
- K - remont kapitalny
- B - remont bieżący
- P - postój