ROK 2017

Harmonogram remontów jednostek wytwórczych na okres od 2017-04-01 do 2017-04-30 (wg stanu na 2017-03-27)

Nazwa wytwórcy	Nazwa Jednostki Wytwórczej	Kod JW	Początek postoju	Koniec postoju	Typ postoju	Uwagi
Bełchatów	Bełchatów					
	Bełchatów B07	BEL 4-07	2017-04-01	2017-04-08	RS	
	Bełchatów B08	BEL 4-08	2017-04-01	2017-04-09	RS	
	Bełchatów B09	BEL 4-09	2017-04-18	2017-04-26	RS	
	Bełchatów B10	BEL 4-10	2017-04-19	2017-04-27	RS	
Ostrołęka B	Ostrołęka B					
	Ostrołęka B B01	OSB 2-01	2017-03-01	2017-04-29	RK	
Kozienice 1	Kozienice 1					
	Kozienice 1 B8	KOZ12-08	2017-03-06	2017-07-18	RK	
Kozienice 2	Kozienice 2					
	Kozienice 2 B11	KOZ24-11	2017-03-27	2017-06-30	P	oswojenie
Połaniec	Połaniec					
	Połaniec B2	POL 2-02	2017-03-09	2017-04-13	RS	
Solina	Solina					
	Solina H4	SOL 1-04	2017-04-19	2017-04-26	RS	
Łaziska 3	Łaziska 3					
	Łaziska 3 B11	LZA32-11	2017-03-20	2017-05-08	RS	
	Łaziska 3 B12	LZA32-12	2017-01-30	2017-04-10	RS	
Opole	Opole					
	Opole B3	OPL 4-03	2017-03-03	2017-05-01	RS	
Rybnik	Rybnik					
	Rybnik B3	RYB 1-03	2016-12-10	2017-06-18	RK	
	Rybnik B5	RYB 2-05	2017-03-25	2017-05-09	RS	
	Rybnik B6	RYB 2-06	2017-04-11	2017-05-05	RS	
Siersza	Siersza					
	Siersza B1	SIA 1-01	2016-12-27	2017-05-14	RK	
Dolna Odra	Dolna Odra					
	Dolna Odra B5	DOD 2-05	2017-04-29	2017-05-10	RS	
	Dolna Odra B6	DOD 4-06	2017-04-29	2017-05-10	RS	
	Dolna Odra B7	DOD 4-07	2017-04-03	2017-06-11	RS	
	Dolna Odra B8	DOD 4-08	2017-04-22	2017-05-18	RS	
Turów	Turów					
	Turów B02	TUR 2-02	2017-03-01	2017-11-14	RK	
	Turów B04	TUR 2-04	2017-04-02	2017-04-16	RS	
Żarnowiec	Żarnowiec					
	Żarnowiec	ZRN	2017-04-21	2017-04-23	P	
	Żarnowiec H1	ZRN 4-01	2017-04-21	2017-04-23	P	
	Żarnowiec H2	ZRN 4-02	2017-04-02	2017-04-12	RS	
	Żarnowiec H2	ZRN 4-02	2017-04-21	2017-04-23	P	
	Żarnowiec H3	ZRN 4-03	2017-04-21	2017-04-23	P	
	Żarnowiec H4	ZRN 4-04	2017-04-21	2017-04-23	P	

Opis skrótów:

Typ postoju:

RS - remont średni
RK - remont kapitalny
RB - remont bieżący
P - postój