ROK 2017

Harmonogram remontów jednostek wytwórczych na okres od 2017-06-01 do 2017-06-30 (wg stanu na 2017-05-26)

Nazwa wytwórcy	Nazwa Jednostki Wytwórczej	Kod JW	Początek postoju	Koniec postoju	Typ postoju	Uwagi
Bełchatów	Bełchatów					
	Bełchatów B02	BEL 2-02	2017-06-04	2017-07-03	RS	
	Bełchatów B04	BEL 2-04	2017-05-12	2017-06-04	RS	
	Bełchatów B12	BEL 4-12	2017-05-10	2017-06-04	RS	
Kozienice 1	Kozienice 1					
	Kozienice 1 B8	KOZ12-08	2017-03-06	2017-07-18	RK	
Kozienice 2	Kozienice 2					
	Kozienice 2 B11	KOZ24-11	2017-03-27	2017-06-30	P	
Połaniec	Połaniec					
	Połaniec B1	POL 1-01	2017-06-21	2017-07-18	RS	
Solina	Solina					
	Solina H1	SOL 1-01	2017-06-05	2017-06-12	RS	
Opole	Opole					
	Opole B1	OPL 1-01	2017-05-29	2017-06-17	RS	
Rybnik	Rybnik					
	Rybnik B3	RYB 1-03	2016-12-10	2017-06-28	RK	
Siersza	Siersza					
	Siersza B1	SIA 1-01	2016-12-27	2017-06-21	RK	
Dychów	Dychów					
	Dychów H1	DCHA1-01	2017-06-12	2017-07-02	RS	
Dolna Odra	Dolna Odra					
	Dolna Odra B5	DOD 2-05	2017-05-31	2017-06-11	RS	
	Dolna Odra B7	DOD 4-07	2017-04-03	2017-09-17	RS	
Karolin 2	Karolin 2					
	Karolin B3	KAR 1-03	2017-05-01	2017-08-11	RK	
Pątnów 1	Pątnów 1					
	Pątnów 1 B5	PAT12-05	2017-05-29	2017-06-25	RS	
Turów	Turów					
	Turów B02	TUR 2-02	2017-03-01	2017-11-14	RK	
	Turów B05	TUR 2-05	2017-06-10	2017-06-24	RS	
Żydowo	Żydowo					
	Żydowo	ZYD1	2017-06-27	2017-06-30	P	
	Żydowo H1	ZYD 1-01	2017-06-27	2017-06-30	P	
	Żydowo H2	ZYD 1-02	2017-06-27	2017-06-30	P	
	Żydowo H3	ZYD 1-03	2017-06-27	2017-06-30	P	

Opis skrótów:

Typ postoju:

RS - remont średni
RK - remont kapitalny
RB - remont bieżący
P - postój