ROK 2017

Harmonogram remontów jednostek wytwórczych na okres od 2017-07-01 do 2017-07-31 (wg stanu na 2017-06-26)

Nazwa wytwórcy	Nazwa Jednostki Wytwórczej	Kod JW	Początek postoju	Koniec postoju	Typ postoju	Uwagi
Bełchatów	Bełchatów					
	Bełchatów B02	BEL 2-02	2017-06-04	2017-07-03	RS	
	Bełchatów B14	BEL 4-14	2017-07-31	2017-10-07	RS	
Płock	Płock					
	Płock B01	PLO 4-01	2017-05-31	2017-12-31	P	
Kozienice 1	Kozienice 1					
	Kozienice 1 B8	KOZ12-08	2017-03-06	2017-07-18	RK	
Kozienice 2	Kozienice 2					
	Kozienice 2 B10	KOZ24-10	2017-07-19	2017-12-15	RK	
Połaniec	Połaniec					
	Połaniec B1	POL 1-01	2017-06-21	2017-07-18	RS	
	Połaniec B2	POL 2-02	2017-07-08	2017-07-09	P	
	Połaniec B3	POL 2-03	2017-07-08	2017-07-09	P	
Rybnik	Rybnik					
	Rybnik B3	RYB 1-03	2016-12-10	2017-07-09	RK	
Siersza	Siersza					
	Siersza B1	SIA 1-01	2016-12-27	2017-07-07	RK	
Dychów	Dychów					
	Dychów H1	DCHA1-01	2017-06-12	2017-07-02	RS	
Dolna Odra	Dolna Odra					
	Dolna Odra B7	DOD 4-07	2017-04-03	2017-09-17	RS	
Karolin 2	Karolin 2					
	Karolin B3	KAR 1-03	2017-05-01	2017-08-14	RK	
Pątnów 1	Pątnów 1					
	Pątnów 1 B1	PAT11-01	2017-07-03	2017-07-23	RS	
	Pątnów 1 B2	PAT12-02	2017-07-24	2017-08-13	RS	
Turów	Turów					
	Turów B01	TUR 1-01	2017-07-15	2017-07-31	RS	
	Turów B02	TUR 2-02	2017-03-01	2017-11-14	RK	
Żydowo	Żydowo					
	Żydowo	ZYD1	2017-07-04	2017-07-07	P	
	Żydowo H1	ZYD 1-01	2017-07-04	2017-07-07	P	
	Żydowo H2	ZYD 1-02	2017-07-04	2017-07-07	P	
	Żydowo H3	ZYD 1-03	2017-07-04	2017-07-07	P	

Opis skrótów:

Typ postoju:

RS - remont średni
RK - remont kapitalny
RB - remont bieżący
P - postój