Ograniczenia sieciowe marzec 2017 r.

SMINJ L SMAXJ
Napi liczba I Z Ii i
Nazwa pig iczba iczba ) /
dni rob. dni rob. . dni ot data przyczyna 0 data przyczyna
szczyt dolina | $wigteczne
(Ostroteka B
27.02.-14.03. wyt. linii OST-ELK
2 2-5,9-12 wit. linii GBL-GRU
220 kV 13-14 wyt. linii GBL-OLM
15.03.-07.05 whyt. linii OLS-OST
o} 4 1
r4 Ll T
110 kV 1 27.02.-14.03. wyt. linii OST-ELK
L L/
B
400 KV 3 3 2
1-5 wiyt. linii PAB-ROG t.1
i PAB-JAN
220 kV 3 3 3 4 6-7 wiyt. linii PAB-ROG t.2
8-12 wyt. linii JAN-ROG
13.03-11.04 wyt. linii JOA-ROG t.2
[Stalowa Wola
220 kV 0 0 0
18 wyt. linii ABR-PUL
10kV 0 0 0 1 18-19 wyt. linii KOZ-LSY
[Kozienice 2
~
400 kV 1 0 0 bl.9 postéj 4-5 praca na linii blokowej
[Kozienice 1
>5 | >3 | >3
220 kV 3 2 2 bl.3 postoj 3 praca na linii blokowej
110 kV 1 0 0
Departament Ustug Operatorskich
Pion Krajowej Dyspozycji Mocy
PSE S.A.
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SMINJ L SMAXJ
N liczba I e Ii i
Nazwa pig iczba iczba ) /
dni rob. dni rob. . dni ot data przyczyna 0 data przyczyna
szczyt dolina | $wigteczne
"I-’o}aniec

~
1 20.03.-14.05. wyt. linii TCN-TAW i bl.5i6 postéj 11 - .
400 kV TCN-RZE bl.7i9 postdj 2% praca na linii blokowej

3 | >3 3
bl.3 postdj 13
220 kV bl.2 postoj 14 praca na linii blokowej
bl.4 postdj 18
4 4
1 1 T
110 kV
iOpole
400 KV 1 ) 0 bl.3 postdj 3.03.-22.04. prace na linii blokowej
27.02.-19.03. wyt. DBN-TR1
110 kV 0 0 0 1 21-23 wit. linii GRO-ZBK
21-28 wyt. GRO-AT1
3
220 kV 3 2 2 bl.6 postdj prace na linii blokowej
110 kV 0 0 0
[Eagisza
400KV 0 0
220 kV 0 0 bl.6 postdj prace na linii blokowej
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SMINJ L SMAXJ
Nani Ticzb: T — M .
Nazwa pie iczba iczba iczba ) /
dni rob. dni rob. . dni ot data przyczyna 0 data przyczyna
szczyt dolina | $wigteczne
[Rybnik
400 KV 0 0 0
220 kV 1 1 1
110 kV 2 1 1
lLaziska 2
6-7 wyl. WIE-AT1
10kV 1 0 0 2 8-10 wyl. WIE-AT2
lLaziska 3
220 kV 1 0 0
110 kV 1 0 0
[Siersza
110 kV 2 0 0 1 256 wiyt. linii SIE-LUA t.1it.2
'F-‘qtnéw 2
1 6-8 wyt. linii PAT-KON t.1
9-12 wyt. linii POL-PLE i
400Ky { © g POL-LES
2-59-12 wyt. linii GBL-GRU
> 3 > 3 > 3
'F-‘qtnéw 1
> 4 6-8 wyt. linii PAT-KON t.1
220 KV 2 2 2 9-12 wyt. linii POL-PLE i 1100MW | 27.02.-1.03. wyt. linii PAT-WLA
POL-LES 1000MW 9-12 wyt. POL-PLE i POL-LES
2-5,9-12 wyt. linii GBL-GRU
110 kV 1 1 1
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SMINJ L SMAXJ
Napi liczba I Z Ii i
Nazwa pig iczba iczba ) /
dni rob. dni rob. . dni ot data przyczyna 0 data przyczyna
szczyt dolina | $wigteczne
Adamoéw
220 kV 0 0 0
110 kV 1 0 0
[Karolin
28.02.-03.03. wyt. PLE-AT2
16-31 praca linii PLE-KRA przez SO
31.03-2.04 wyt. linii PLE-KRA
110 kV 0 0 0 1 13-15 wyt. PLE-TR3
4 wyt. PLE2-S1
5 wyt. PLE2-S2
9-12 wyt. linii POL-PLE i POL-LES
Dolna Odra
400 kV 2 1 1 2 2-5,9-12 wyt. linii GBL-GRU
> 5 9-12 wyt. POL-PLE i POL-LES
3/4# 3 3
220 kV 1 1 1
J
110 kV 0 0 0
Turéw
220 kV 3 8] 3
110 kV 0 0 0
[Wioctawek
220 kV i 0 0
Departament Ustug Operatorskich
Pion Krajowej Dyspozycji Mocy
PSE SA. Wydziat Planowania Pracy Sieci 4/5
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PSE S.A.

SMINJ L SMAXJ
Nani Ti i v A '
N pie iczba lliczba liczba -~
dni rob. dni fob. . dni T data przyczyna 0 data przyczyna
szczyt dolina | $wigteczne
Adaméw i Patnéow
110 kV 0 0 1
 przy zwiekszonym zapotrzebowaniu KSE |
™ przy niskiej generacji wiatrowej KSE |
|_ SMINJ I_ SMAXJ
Nazwa elektrowni Napigcie [liczba data przyczyna Ilczba/ data przyczyna
moc moc|
13-15 wyt. MOR-AT2
EC Siekierki i EC Zeran 110 kV 540MW 20-22 wyt. MOR-AT1
29-31 wyt. MOR-AT3
EC Zielona Géra 220 kV 1 8 wyt. linii GOR-KRA
EC Krakéw teg i El. Skawina 110 kV 3 5,26 wyt. linii SIE-LUAt.1it.2
2 16-31 praca linii PLE-KRA przez SO
31.03-2.04 wyt. PLE-KRA
" 4 wyt PLE2-S1
EC Karolin 110 kV ; 5 wyl PLE2-52
28.02.-03.03. wyt. PLE-AT2
13-15 wyt. PLE-TR3
EC Pomorzany 110 kV 2 29-30 wiyt. linii KRA-GLN
EC Pomorzany i EC Szczecin 110 kV 2 7-10 whyt. linii GLN-PLC
1-3 wyt. WRC-AT1
EC Wroctaw 110 kV 2 7-10 wyt. WRC-AT2 i linia SWI-WRC
11 prace w sieci 110kV
EC Lublin Wrotkéw 110 kV 110MW 18-19 wyt. Linii KOZ-LSY
ESP Zarnowiec 400 kV. bl. 1 postdj 27-29 prace na linii blokowej
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