
Harmonogram remontów JWCD  na MARZEC 2009

Nazwa wytwórcy
Nazwa Jednostki 

Wytwórczej
Kod JW Początek postoju Koniec postoju Typ postoju Uwagi

PGE Elektrownia Bełchatów S.A. Bełchatów
   Bełchatów B04    BEL 2-04 2009-03-02 2009-11-05 RK
   Bełchatów B09    BEL 4-09 2009-03-09 2009-04-26 RS
   Bełchatów B10    BEL 4-10 2009-03-02 2009-04-19 RS

Elektrownia "Kozienice" S.A. Kozienice
   Kozienice 1 B2    KOZ11-02 2009-02-02 2009-03-08 RS
   Kozienice 1 B8    KOZ12-08 2009-03-23 2009-05-21 RK

Elektrownia Połaniec S.A. Połaniec
   Połaniec B8    POL 4-08 2009-03-30 2009-06-18 RK

Elektrownia "Rybnik" S.A. Rybnik
   Rybnik B1    RYB 1-01 2009-02-07 2009-03-09 RS

Południowy Koncern Energetyczny S.A. Łaziska 3
   Łaziska 3 B12    LZA32-12 2009-03-09 2009-04-24 RS

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Pątnów 1
   Pątnów 1 B4    PAT12-04 2009-03-23 2009-04-30 RS

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Adamów
   Adamów B3    ADM 2-03 2009-03-02 2009-03-27 RS
   Adamów B4    ADM 2-04 2009-03-28 2009-04-24 RS

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. Dolna Odra
   Dolna Odra B4    DOD 2-04 2009-02-23 2009-05-05 RK

PGE Elektrownia Turów S.A. Turów
   Turów B05    TUR 2-05 2009-01-15 2009-03-01 RS

Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A. Żarnowiec
   Żarnowiec B2    ZRN 4-02 2009-03-25 2009-04-02 RS
   Żarnowiec B3    ZRN 4-03 2008-09-30 2009-05-31 RK

Opis skrótów:

Typ postoju:

RS - remont średni
RK - remont kapitalny
RB - remont bieżący


