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Harmonogram remontów JWCD (wg stanu na 21.12.2011)

Bełchatów Bełchatów

Bełchatów B07 BEL 4‐07 2012‐01‐01 2012‐10‐31 K

Kozienice 1 Kozienice 1

Kozienice 1 B5 KOZ12‐05 2012‐01‐02 2012‐02‐26 K

Łagisza Łagisza

Łagisza B1 LGA 1‐01 2012‐01‐01 2012‐06‐30 P

Łagisza B5 LGA 1‐05 2011‐12‐01 2012‐01‐26 S

Łaziska 3 Łaziska 3

Łaziska 3 B12 LZA32‐12 2011‐07‐18 2012‐01‐20 K

Rybnik Rybnik

Rybnik B1 RYB 1‐01 2011‐12‐02 2012‐02‐24 K

Skawina 2 Skawina 2

Skawina 2 Tg6 SNA22‐06 2011‐01‐01 2012‐12‐31 K

Dolna Odra Dolna Odra

Dolna Odra B4 DOD 2‐04 2012‐01‐01 2012‐12‐31 K

Pątnów 1 Pątnów 1

Pątnów 1 B5 PAT12‐05 2011‐08‐26 2012‐02‐05 K

Żydowo Żydowo

Żydowo H1 ZYD 1‐01 2011‐11‐07 2012‐05‐06 K

Opis skrótów:

Typ postoju:

S ‐ remont średni

K ‐ remont kapitalny

B ‐ remont bieżący

P ‐ postój
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