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Harmonogram remontów JWCD (wg stanu na 25.04.2012)

Bełchatów Bełchatów

Bełchatów B01 BEL 2‐01 2012‐05‐14 2012‐05‐27 S

Bełchatów B02 BEL 2‐02 2012‐05‐28 2012‐06‐10 S

Bełchatów B05 BEL 2‐05 2012‐05‐21 2012‐06‐03 S

Bełchatów B07 BEL 4‐07 2012‐01‐01 2012‐10‐31 K

Bełchatów B11 BEL 4‐11 2012‐04‐10 2012‐05‐17 S

Bełchatów B12 BEL 4‐12 2012‐04‐23 2012‐05‐30 S

Kozienice 1 Kozienice 1

Kozienice 1 B3 KOZ12‐03 2012‐02‐27 2012‐07‐31 K

Połaniec Połaniec

Połaniec B1 POL 1‐01 2012‐05‐01 2012‐05‐02 P

Połaniec B2 POL 2‐02 2012‐04‐28 2012‐05‐06 P

Połaniec B4 POL 2‐04 2012‐04‐28 2012‐05‐06 P

Połaniec B7 POL 4‐07 2012‐05‐01 2012‐05‐06 P

Połaniec B7 POL 4‐07 2012‐05‐07 2012‐05‐31 S

Stalowa Wola 3 Stalowa Wola 3

Stalowa Wola 3 B8 STW31‐08 2012‐04‐02 2012‐06‐15 K

Solina Solina

Hydrozespół H1 SOL 1‐01 2012‐05‐21 2012‐05‐28 S

Hydrozespół H2 SOL 1‐02 2012‐05‐07 2012‐05‐14 S

Jaworzno 3 Jaworzno 3

Jaworzno 3 B4 JW3 2‐04 2012‐02‐01 2012‐06‐29 K

Łagisza Łagisza

Łagisza B1 LGA 1‐01 2012‐01‐01 2012‐06‐30 P

Łagisza B10 LGA 4‐10 2012‐04‐02 2012‐05‐13 S

Łagisza B2 LGA 1‐02 2012‐05‐01 2012‐12‐31 P

Łaziska 2 Łaziska 2

Łaziska 2 B2 LZA21‐02 2012‐03‐12 2012‐05‐21 K

Łaziska 3 Łaziska 3

Łaziska 3 B10 LZA31‐10 2012‐05‐28 2012‐06‐27 S

Porąbka Żar Porąbka Żar

Porąbka Żar PZR 2012‐05‐07 2012‐05‐20 P

Porąbka Żar H1 PZR 2‐01 2012‐05‐07 2012‐05‐20 S

Porąbka Żar H2 PZR 2‐02 2012‐02‐20 2012‐05‐31 K

Koniec 

postoju

Typ 

postoju
UwagiNazwa wytwórcy

Nazwa Jednostki 

Wytwórczej
Kod JW

Początek 

postoju



Rybnik Rybnik

Rybnik B8 RYB 4‐08 2012‐05‐05 2012‐06‐02 S

Skawina 2 Skawina 2

Skawina 2 Tg6 SNA22‐06 2012‐01‐01 2012‐12‐31 K

Adamów Adamów

Adamów B1 ADM 1‐01 2012‐04‐16 2012‐05‐11 S

Adamów B2 ADM 1‐02 2012‐04‐16 2012‐05‐11 S

Adamów B3 ADM 2‐03 2012‐04‐02 2012‐06‐29 K

Dolna Odra Dolna Odra

Dolna Odra B7 DOD 4‐07 2012‐05‐01 2012‐07‐09 K

Pątnów 1 Pątnów 1

Pątnów 1 B3 PAT11‐03 2012‐05‐14 2012‐06‐29 S

Żydowo Żydowo

Żydowo H1 ZYD 1‐01 2012‐02‐20 2012‐08‐31 K

Opis skrótów:

Typ postoju:

S ‐ remont średni

K ‐ remont kapitalny

B ‐ remont bieżący

P ‐ postój


