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Harmonogram remontów JWCD (wg stanu na 26.11.2012)

Bełchatów Bełchatów

Bełchatów B04 BEL 2‐04 2012‐09‐25 2013‐01‐03 S

Bełchatów B08 BEL 4‐08 2012‐06‐01 2013‐03‐31 K

Ostrołęka B Ostrołęka B

Ostrołęka B B02 OSB 2‐02 2012‐11‐26 2012‐12‐30 S

Kozienice 1 Kozienice 1

Kozienice 1 B6 KOZ11‐06 2012‐08‐01 2013‐02‐28 K

Połaniec Połaniec

Połaniec B1 POL 1‐01 2012‐08‐25 2012‐12‐18 K

Łagisza Łagisza

Łagisza B1 LGA 1‐01 2012‐07‐01 2012‐12‐31 P

Łagisza B2 LGA 1‐02 2012‐05‐01 2012‐12‐31 P

Łaziska 3 Łaziska 3

Łaziska 3 B11 LZA32‐11 2012‐07‐09 2012‐12‐13 K

Opole Opole

Opole B1 OPL 1‐01 2012‐11‐02 2012‐12‐17 S

Rybnik Rybnik

Rybnik B5 RYB 2‐05 2012‐11‐17 2013‐03‐10 K

Skawina 2 Skawina 2

Skawina 2 Tg6 SNA22‐06 2012‐01‐01 2014‐10‐31 K

Pątnów 1 Pątnów 1

Pątnów 1 B5 PAT12‐05 2012‐10‐27 2012‐12‐02 S

Żydowo Żydowo

Żydowo H1 ZYD 1‐01 2012‐02‐20 2012‐12‐28 K

Opis skrótów:

Typ postoju:

S ‐ remont średni

K ‐ remont kapitalny

B ‐ remont bieżący

UwagiNazwa wytwórcy
Nazwa Jednostki 

Wytwórczej
Kod JW

Początek 

postoju

Koniec 

postoju

Typ 

postoju
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