
REMO Raporty Harmonogram remontów

ROK 2012

Harmonogram remontów JWCD (wg stanu na 25.09.2012)

Bełchatów Bełchatów

Bełchatów B07 BEL 4-07 2012-01-01 2012-10-31 K

Bełchatów B08 BEL 4-08 2012-06-01 2013-03-31 K

Bełchatów B10 BEL 4-10 2012-08-27 2012-11-10 S

Ostrołęka B Ostrołęka B

Ostrołęka B B03 OSB 1-03 2012-10-06 2012-11-16 S

Kozienice 1 Kozienice 1

Kozienice 1 B6 KOZ11-06 2012-08-01 2012-12-16 K

Połaniec Połaniec

Połaniec B1 POL 1-01 2012-08-25 2012-12-18 K

Łagisza Łagisza

Łagisza B1 LGA 1-01 2012-07-01 2012-12-31 P

Łagisza B2 LGA 1-02 2012-05-01 2012-12-31 P

Łaziska 3 Łaziska 3

Łaziska 3 B11 LZA32-11 2012-07-09 2012-12-13 K

Opole Opole

Opole B3 OPL 4-03 2012-07-23 2012-11-08 K

Skawina 2 Skawina 2

Skawina 2 Tg6 SNA22-06 2012-01-01 2014-10-31 K

Adamów Adamów

Adamów B5 ADM 2-05 2012-10-29 2012-11-24 S

Dolna Odra Dolna Odra

Dolna Odra B1 DOD 1-01 2012-10-04 2012-10-15 P

Dolna Odra B2 DOD 2-02 2012-10-04 2012-10-15 P

Dolna Odra B3 DOD 2-03 2012-10-06 2012-10-06 P

Dolna Odra B6 DOD 4-06 2012-07-14 2012-10-02 K

Karolin 2 Karolin 2

Karolin Bl3 KAR 1-03 2012-10-08 2012-10-31 S

Turów Turów

Turów B02 TUR 2-02 2012-09-15 2012-10-28 S

Żarnowiec Żarnowiec

UwagiNazwa wytwórcy
Nazwa Jednostki 

Wytwórczej
Kod JW

Początek 

postoju

Koniec 

postoju

Typ 

postoju
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Żarnowiec H4 ZRN 4-04 2012-09-17 2012-10-06 S

Żydowo Żydowo

Żydowo H1 ZYD 1-01 2012-02-20 2012-12-28 K

Opis skrótów:

Typ postoju:

S - remont średni

K - remont kapitalny

B - remont bieżący

P - postój
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