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2Status realizacji projektu oraz harmonogram kolejnych prac

| Wykonawca CSIRE

27.01.2023 r. PSE zawarły umowę na wdrożenie CSIRE z Konsorcjum CGI
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| Plan wdrożenia CSIRE

 Plan wdrożenia CSIRE określa listę zadań niezbędnych 

 do uruchomienia CSIRE z uwzględnieniem terminów 

 określonych przepisami prawa.

 Plan jest aktualizowany i uzupełniany w miarę postępu 

 prac projektowych – ostatnia aktualizacja została 

 opublikowana 23.01.2024 r. i jest dostępna pod adresem:  

https://www.pse.pl/oire/plan-wdrozenia-csire

 Plan prezentuje harmonogram zadań wymaganych 

 do wdrożenia CSIRE, w podziale na trzy strumienie prac:

• Działania formalnoprawne

• Migracja danych inicjalnych do CSIRE

• Budowa, testowanie i uruchomienie CSIRE

Strumień 1.

Działania 
formalnoprawne

Strumień 2.

Migracja 
danych 

inicjalnych 
do CSIRE Strumień 3.

Budowa, 
testowanie 

i uruchomienie 
CSIRE

https://www.pse.pl/oire/plan-wdrozenia-csire
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| Plan wdrożenia CSIRE

Kod Zadanie Termin realizacji Status

S1.14 Zawarcie z OIRE umów na korzystanie z CSIRE.
od 1.07.2023 r. 

do 3.04.2024 r.
zrealizowane

S1.11

S1.12

IRiESP-OIRE (2.0): publikacja, konsultacje, przedłożenie do zatwierdzenia 

przez Prezesa URE.

od 29.11.2023 r. 

do 31.01.2024 r.
zrealizowane

S1.13 Zatwierdzenie przez Prezesa URE IRiESP-OIRE wersja 2.0.
od 1.02.2024 r. 

do 30.04.2024 r.*
w realizacji

S1.16
TSKB zgodne z IRiESP-OIRE 2.0: publikacja, konsultacje, opublikowanie 

zatwierdzonych przez OIRE TSKB.

od 31.01.2024 r. 

do 15.03.2024 r.
zrealizowane

S1.18

S1.19

Publikacja IRiESP-OIRE (2.5): publikacja, konsultacje, przedłożenie do 

zatwierdzenia przez Prezesa URE.

od 16.05.2024 r.

do 17.07.2024 r.
planowane

S1.20 Zatwierdzenie przez Prezesa URE IRiESP-OIRE wersja 2.5.
od 18.07.2024 r. 

do 30.09.2024 r.*
planowane

S1.21
TSKB zgodne z IRiESP-OIRE 2.5: publikacja, konsultacje, opublikowanie 

zatwierdzonych przez OIRE TSKB.

od 23.05.2024 r. 

do 28.06.2024 r.
zrealizowane

Strumień 1: Działania formalnoprawne (wybrane zadania)

* Wskazany termin ma charakter poglądowy, jest niezależny od OIRE i leży wyłącznie w gestii URE.
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| Plan wdrożenia CSIRE

Kod Zadanie Termin realizacji Status

S2.1
Zakres danych inicjalnych CSIRE: wersja 1 (SWI 5.0), wersja 2 (SWI 5.3), 

wersja 3 (IRiESP-OIRE 2.5, TSKB z 15.03.2024 r.) 

od 28.12.2021 r. 

do 31.03.2024 r.
zrealizowane

S.2.4.1 Budowa oraz udostępnienie Narzędzia Migracji Danych
od 27.06.2022 r. 

do 31.03.2023 r.
zrealizowane

S.2.6 Weryfikowanie jakości danych inicjalnych CSIRE
od 7.04.2023 r. 

do 31.04.2024 r.
w trakcie

S.2.7 Przekazanie kompletnych informacji o PP
od 1.09.2024 r.

do 3.10.2024 r.
planowane

S.2.8 Budowa wsadu inicjalnego CSIRE
od 4.10.2024 r. 

do 16.06.2025 r.
planowane

S.2.9 Zasilenie inicjalnego CSIRE
od 17.06.2025 r. 

do 30.06.2025 r.
planowane

Strumień 2: Migracja danych inicjalnych do CSIRE (wybrane zadania)
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| Plan wdrożenia CSIRE

Kod Zadanie Termin realizacji Status

S3.4 Publikacja wymagań technicznych w zakresie interfejsów wymiany danych
od 31.05.2023 r. 

do 31.03.2024 r.
w trakcie

S3.5 Budowa CSIRE, w tym testy FAT
od 18.07.2023 r. 

do 31.08.2024 r.
w trakcie

S3.6 Uruchomienie CSIRE, w tym testy SAT
od 21.11.2023 r.

do 30.04.2025 r.
w trakcie

S3.10
Testy techniczne integracji systemów IT Użytkowników zewnętrznych z 

CSIRE (testy z dwoma użytkownikami zakończone sukcesem)

od 1.02.2024 r.

do 31.05.2024 r.
w trakcie

S3.12 Pilotaż rynkowy I, w tym certyfikacja i przyłączenie systemów IT
od 17.09.2024 r.

do 30.11.2024 r.
planowane

S3.13 Pilotaż rynkowy II, w tym certyfikacja i przyłączenie systemów IT
od 15.11.2024 r.

do 20.02.2025 r.
planowane

S3.14 Pilotaż rynkowy III, w tym certyfikacja i przyłączenie systemów IT
od 5.02.2025 r.

do 5.05.2025 r.
planowane

Strumień 3: Budowa, testowanie i uruchomienie CSIRE (wybrane zadania) – cz. 1
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| Plan wdrożenia CSIRE

Kod Zadanie Termin realizacji Status

S3.17
Certyfikacja systemów IT Użytkowników profesjonalnych przyłączanych do 

CSIRE na potrzeby uruchomienia produkcyjnego

od 19.05.2025 r. 

do 13.06.2025 r.
planowane

S3.7
Przyłączenie systemów IT Użytkowników profesjonalnych (oraz NF) do 

CSIRE na potrzeby uruchomienia produkcyjnego

od 26.05.2025 r. 

do 20.06.2025 r.
planowane

S3.8 Uruchomienie produkcyjne CSIRE 1 lipca 2025 r. planowane

S3.19 Asysta po starcie produkcyjnym
od 1.07.2025 r. 

do 31.08.2025 r.
planowane

Strumień 3: Budowa, testowanie i uruchomienie CSIRE (wybrane zadania) – cz. 2
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| Wydania CSIRE

WYDANIE 1

1 lipca 2025 r.

Procesy rynku energii
WYDANIE 2

II połowa 2026 r.

Integracja CSIRE z systemami 

IT OSP wspierającymi 

Rynek bilansujący
WYDANIE 3

II połowa 2027 r.

Rozszerzenie funkcjonalności 

CSIRE
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| Plan szkoleń

Temat Termin Forma szkolenia/miejsce Status

Warsztaty ogólne: informacje prawne, podstawowe informacje 

biznesowe nt. CSIRE, systemy informacyjne

17.04.2024 r.

w godz. 9.00-17.00 

stacjonarnie w siedzibie PSE 

w Konstancinie-Jeziornie

oraz on-line na platformie ClickMeeting

Procesy CSIRE w pigułce - warsztaty dla przedstawicieli 

podmiotów funkcjonujących w obszarze detalicznego rynku 

energii elektrycznej, zwłaszcza dla osób z obszaru biznesowego

15.05.2024 r.

w godz. 9.00-17.00

stacjonarnie w siedzibie PSE 

w Konstancinie-Jeziornie

oraz on-line na platformie ClickMeeting

Spotkanie informacyjne poświęcone aktualizacji IRiESP-OIRE, 

w tym jej załączników

22.05.2024 r.

w godz. 10.00-12.00
on-line, na platformie ClickMeeting

Systemy informacyjne - współpraca z CSIRE
19.06.2024 r.

16.10.2024 r.

stacjonarnie w siedzibie PSE 

w Konstancinie-Jeziornie

oraz on-line na platformie ClickMeeting

Migracja danych inicjalnych CSIRE 25.09.2024 r. on-line na platformie ClickMeeting

Zapisy na szkolenia będą uruchamiane na 14 dni przed datą szkolenia. O szczegółach będziemy Państwa 

informować w komunikatach na stronie www.pse.pl/oire.
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| OIRE i CSIRE – źródła bieżących informacji

Strona internetowa OIRE: www.pse.pl/oire
Aktualności i informacje na temat OIRE

Harmonogram prac

Dokumenty wdrożeniowe

Formularze

Proces Migracji Danych

FAQ

Newsletter OIRE
Zachęcamy do zapisania się do newslettera 

OIRE – formularz zgłoszeniowy dostępny jest

na dole serwisu: www.pse.pl 

http://www.pse.pl/oire
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| Projekt wdrożenia CSIRE

OIRE@PSE.PL
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oire@pse.pl

Andrzej Zadworny | Łukasz Kowalski | Łukasz Żołek | Piotr Brzeziński | Łukasz Kowalczyk 

Beata Odoszewska | Paweł Modelski | Michał Kuliński | Aleksander Wiliński
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