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Metryka zmian w dokumencie

Wersja

Opis zmiany

Data

1.0

Wersja inicjalna planu wdrozenia CSIRE

23.12.2021 r.

2.0

Aktualizacja planu wdrozenia CSIRE

15.04.2022 r.

3.0

Aktualizacja planu wdrozenia CSIRE

15.07.2022 r.

4.0

Aktualizacja planu wdrozenia CSIRE

20.10.2022 r.

5.0

Aktualizacja planu wdrozenia CSIRE — uzupemienie stownika poje¢ o POB; aktualizacja terminéw wykonania
zadan zrealizowanych i planowanych, w tym: (i) planu opracowania IRIESP-OIRE 2.0, (ii) rozpoczecia okna
zawierana umow na korzystanie z CSIRE, (iii) opracowania projektu technicznego CSIRE i publikacji wymagan
technicznych, w tym w zakresie oprogramowania interfejséw wymiany danych, jakie muszg spetniac¢ systemy
informacyjne wspotpracujgce z CSIRE; aktualizacja planu zadan i terminéw ich wykonania w strumieniu 2:
Migracja danych inicjalnych do CSIRE;

13.02.2023 r.

6.0

Aktualizacja planu wdrozenia CSIRE - aktualizacja terminéw wykonania zadan zrealizowanych, w tym daty
zatwierdzenia IRIESP-OIRE, daty publikacji wymagan technicznych w zakresie oprogramowania interfejséw
wymiany danych, jakie muszg spetiaé systemy informacyjne wspétpracujgce z CSIRE oraz zadan planowanych,
w tym specyfikacji XSD komunikatéw CSIRE;

2.06.2023 .

7.0

Dostosowanie planu wdrozenia CSIRE do zmian terminéw dotyczgcych uruchomienia proceséw rynku energii za
posrednictwem CSIRE ujetych w ustawach opublikowanych w Dz. U. 2023 r. poz. 1506 oraz Dz.U. 2023 r.
poz. 1681.

8.09.2023 r.

8.0

Aktualizacja planu wdrozenia CSIRE — aktualizacja zadan w strumieniu formalnym oraz terminéw udostepnienia
dokumentaciji okres$lajgcej zasady dziatania OIRE i CSIRE, w tym interfejsy wymiany informacji; aktualizacja
zadan w strumieniu migracji danych oraz terminéw dostepnosci Narzedzia Migracji Danych; w strumieniu
wdrozenia CSIRE (procesdéw rynku energii) - przeniesienie zadan dot. opracowania i udostepnienie dokumentaciji
XSD do strumienia formalnego oraz wprowadzenie zadania dot. programu szkoleniowego OIRE/CSIRE.

15.01.2024 r.
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| Wstep

© Polskie Sieci Elektroenergetyczne zostaty wyznaczone do petnienia funkcji OIRE na podstawie
ustawy z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1093 z pdzniejszymi zmianami) (dalej ,Ustawa”).

@ Utworzenie OIRE zaktada w pierwszej kolejnosci budowe i wdrozenie Centralnego Systemu
Informacji Rynku Energii (dalej ,CSIRE”), ktéry bedzie przetwarzaé¢ informacje rynku energii oraz
wspierac realizacje procesow rynku energii przez podmioty detalicznego rynku en. elektryczne,j.

@ Celem dokumentu jest zaprezentowanie podmiotom zobowigzanym do korzystania z CSIRE
planu dziatan majgcych na celu jego uruchomienie, co powinno umozliwi¢ im zaplanowanie prac
wtasnych zwigzanych z uruchomieniem CSIRE i rozpoczeciem realizacji procesow rynku energii
za posrednictwem tego systemu.

@ Niniejszy dokument przedstawia plan zadan wymaganych do wdrozenia CSIRE przy
uwzglednieniu termindw okreslonych w Ustawie. Plan uwzglednia strumien prac dotyczgcych
opracowania i uzgodnienia dokumentow stanowigcych podstawy formalne wdrozenia CSIRE,
strumien dotyczgcy migracji danych inicjalnych niezbednych do uruchomienia CSIRE oraz
strumien dotyczgcy implementaciji, testowania i uruchomienia rozwigzan IT.

@ Niniejsza aktualizacja wynika z cyklicznej oceny stanu realizacji prac oraz postepu prac
projektowych umozliwiajgcego zaplanowanie zadan pozostatych do realizacji do potrzeb
i mozliwosci OIRE oraz interesariuszy.

@ Dokument bedzie cyklicznie aktualizowany oraz uzupetniany w miare postepu prac projektowych
dotyczgcych wdrozenia CSIRE.

N\
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| Ustawowe obowigzki dotyczgce uruchomienia
CSIRE

Zasadniczy pakiet przepiséw dotyczacych uruchomienia OIRE i wdrozenia CSIRE

zostat ujety w Ustawie oraz jej nowelizacjach, ktore weszly w zycie 3 lipca 2021 r.,

2 wrzesnia 2023 r. oraz 7 wrzesnia 2023 r. Okresla on nastepujgce obowigzki oraz

terminy ich realizac;ji:

@ Opracowanie wydzielonej czesci IRIESP (dalej ,IRIESP-OIRE”) przez OSP (Art. 17 ust. 2 Ustawy)
— w terminie 18 miesiecy od wejscia w zycie ustawy, tj. do 3.01.2023 r. (zrealizowane)

@ Nadanie PPE numerdéw zgodnie ze standardem GS1 (GSRN) przez OSD i OSP (Art. 19 Ustawy)
— w terminie 24 miesiecy od dnia wejscia w zycie ustawy, tj. do 3.07.2023 r. (zrealizowane)

@ Zawarcie przez podmioty zobowigzane do korzystania z CSIRE umowy z OIRE (Art. 21 Ustawy)
— w terminie 33 miesiecy od dnia wejscia w zycie ustawy, tj. do 3.04.2024 r. (do realizacji)

@ Przekazanie OIRE przez OSD informacji o punktach pomiarowych, w postaci elektroniczne;
(Art. 20 Ustawy) — w terminie 39 miesiecy od dnia wejscia w zycie ustawy, tj. do 3.10.2024 r.
(do realizacji)

@ Uruchomienie CSIRE przez OIRE (Art. 18 Ustawy) — w terminie 48 miesiecy od wejscia w zycie
ustawy, tj. 1.07.2025 r. (do realizacji)

o0
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| Stownik pojeé

Wykaz pojec i skrotow wykorzystywanych w niniejszym opracowaniu:

DIT - Dostawca IT

CSIRE - Centralny System Informacji Rynku Energii

MKiS - Ministerstwo Klimatu i Srodowiska

OIRE - Operator Informacji Rynku Energii

OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego

OSP - Operator Systemu Przesytowego elektroenergetycznego

POB - Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie handlowe

SE - Sprzedawca energii elektrycznej, przedsiebiorstwo posiadajgce koncesje na obrét energig
elektryczng

UM - Uczestnik migracji, podmiot zobowigzany do dostarczenia danych inicjalnych CSIRE
(OSD, SE, OSP)

UP - Uzytkownik profesjonalny, podmiot zobowigzane do realizacji proceséw rynku energii
za posrednictwem CSIRE (OSD, SE, POB, OSP)

Uu - Uzytkownik uprawniony, podmiot uprawniony do korzystania z CSIRE na podstawie
upowaznienia Uzytkownika KSE

URE - Urzad Regulacji Energetyki

WCSIRE - Wykonawca CSIRE, zakontraktowany przez PSE (OIRE)

WUM - Wykonawca Ustug Migracji danych inicjalnych CSIRE, zakontraktowany przez PSE (OIRE)

o0
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| Plan wdrozenia CSIRE

Plan wdrozenia CSIRE jest przedstawiony w podziale na trzy strumienie powigzanych zadan wraz
ze wskazaniem ich terminéw, podmiotéw odpowiedzialnych i podmiotow zaangazowanych oraz
statusem realizacji zadan.

| Strumien 1. Dziatania formalnoprawne

Kod Zadanie Opis dodatkowy Termin Termin Podmioty Podmiot Status
realizacji realizacji zaangazowane | odpowiedzia realizagji
(Od) (Do) Iny
S1.1 Wejscie w zycie przepisdw ustawy Pe z dnia Dziennik Ustaw 2021 r. poz. - 3-07-2021 MKiS, OSP, MKiS zrealizowane
20.05.2021r 1093 0OSD, SE, URE
Wybrane przepisy zostaty
znowelizowane w ramach
zadania S1.8
S1.2.1 | Publikacja rozporzadzenia ws. wykazu Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 234 - 1-02-2022 MKiS$ MKi$ zrealizowane
procesow rynku energii.
S1.2.2 | Publikacja rozporzadzenia ws. systemu Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 788 - 8-04-2022 MKiS$ MKi$ zrealizowane
pomiarowego.
S1.3 Publikacja projektu Standardéw Wymiany Dokumentacja zostata - 21-12-2021 OIRE OIRE zrealizowane
Informacji CSIRE (SWI) w wersji 5.0. zaktualizowana w ramach
zadania S1.5
S1.4 Opracowanie IRIESP-OIRE 1.0 — wersja IRIESP-OIRE 1.0 zostata - 10-05-2022 OIRE OIRE zrealizowane
do konsultacji publicznych. zaktualizowana w ramach
zadania S1.10
S1.5 Opracowanie SWI wersja 5.1 Dokumentacja zostata - 31-03-2022 OIRE OIRE zrealizowane
— uwzgledniajgcej zmiany w przepisach prawa | zaktualizowana w ramach
(m.in. Ustawy o elektromobilnosci i paliwach zadania S1.7
alternatywnych).
1Y ©
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1093
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1093
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/0234
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/788

S1.6 Przeprowadzenie procesu konsultacji n/d 10-05-2022 21-06-2022 OIRE, OSD, SE, OIRE zrealizowane
publicznych dotyczgcych Instrukcji Ruchu inne
i Eksploatacji Sieci Przesytowej w czesci dot.
OIRE (IRIESP-OIRE wersja 1.0, w tym Standardy
Wymiany Informacji CSIRE).
S1.7 Przedtozenie Prezesowi URE wniosku Dokumenty z uwzglednieniem - 2-09-2022 OIRE OIRE zrealizowane
o zatwierdzenie IRIESP-OIRE (wersja 1.0), uwag zgtoszonych w ramach
w tym Standardéw Wymiany Informacji CSIRE | procesu konsultacji publicznych.
oraz wzoru umowy profesjonalnej na
korzystanie z CSIRE.
S1.8 Nowelizacja przepiséw ustawy Prawo Znowelizowane przepisy s3 - 14-08-2023 MKiS, OSP, MKiS zrealizowane
energetyczne w zakresie dotyczgcym OIRE ujete w ustawach OSD, SE, URE
oraz CSIRE. opublikowanych w Dziennik
Ustaw 2023 r. poz. 1506,
Dziennik Ustaw 2023 r. poz.
1681 oraz Dziennik Ustaw 2023
r.poz. 1762.
S1.9 Zatwierdzenie przez Prezesa URE Instrukcji IRIESP-OIRE zatwierdzona - 6-04-2023 OIRE, URE URE zrealizowane
Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej w czesci | 6.04.2023 r. jest dostepna na
dotyczacej OIRE (IRIESP-OIRE 1.0), w tym stronie internetowe;j:
Standardéw Wymiany Informacji CSIRE oraz https://www.pse.pl/dokumenty
wzoru umowy na korzystanie z CSIRE.
S$1.10 | Opracowanie aktualizacji Instrukcji Ruchu IRIESP-OIRE 2.0 uwzglednia 15-07-2023 28-11-2023 OIRE OIRE zrealizowane
i Eksploatacji Sieci Przesytowej w czesci nowelizacje przepiséw
dot. OIRE (IRIESP-OIRE wersja 2.0), w tym wprowadzong w ramach
Standardy Wymiany Informacji CSIRE — wersja | dziatania S1.8
do konsultacji publicznych.
S1.11 | Przeprowadzenie procesu konsultacji Konsultacje zostaty 29-11-2023 3-01-2024 OIRE, OSD, SE, OIRE zrealizowane
publicznych dotyczgcych IRIESP-OIRE 2.0, przeprowadzone zgodnie inne
w tym Standardéw Wymiany Informacji CSIRE. | z przepisami obowigzujgcymi
w tym zakresie.
S$1.12 | Analiza uwag ztozonych w konsultacjach Data do wskazuje max. termin 4-01-2024 31-01-2024 OIRE OIRE w realizacji
oraz przedfozenie Prezesowi URE wniosku przedtozenia wniosku do Prezesa
o zatwierdzenie IRIESP-OIRE 2.0, w tym Urzedu Regulacji Energetyki.
Standardéw Wymiany Informacji CSIRE.
eee ©
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/1506
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/1506
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/1681
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/1681
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/1762
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/1762
https://www.pse.pl/dokumenty

S1.13 | Zatwierdzenie przez Prezesa URE aktualizacji Termin zakoriczenia szacowany 1-02-2024 30-04-2024 OIRE, URE URE planowane
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej | przez OIRE. Przepisy nie
w czesci dot. OIRE (IRIESP-OIRE wersja 2.0), zakreslajg Prezesowi URE
w tym Standardéw Wymiany Informacji CSIRE. | terminu na zatwierdzenie
przedtozonych dokumentow.
S1.14 | Zawarcie z OIRE przez podmioty zobowigzane Wzdr umowy na korzystanie 1-07-2023 3-04-2024 OIRE, UP OIRE, UP w realizacji
do korzystania z CSIRE umdw na korzystanie z CSIRE jest okreslony
z CSIRE. w Zataczniku do IRIESP-OIRE
7 6.04.2023 r.
Procedura zawierania umow
na korzystanie z CSIRE jest
dostepna na stronie
internetowej OIRE:
https://www.pse.pl/oire/umow
a-csire
S$1.15 | Nadawanie punktom poboru energii przez Zadanie zrealizowane 3-07-2021 3-07-2023 OSP, OSD OSP, OSD zrealizowane
operatorow systemow elektroenergetycznych na podstawie przepiséw
numeréw zgodnych ze standardem GS1 Ustawy.
(GSRN).
S$1.16 | Udostepnienie zaktualizowanych Technicznych | Zgodnie z zasadami okreslonymi 31-01-2024 15-03-2024 OIRE, UP, UU OIRE planowane
Standardéw Komunikacji Biznesowej zgodnych | w IRIESP-OIRE, TSKB po ich
z SWI ujetymi w IRIESP-OIRE 2.0. opracowaniu przez OIRE zostang
poddane konsultacjom,
nastepnie po uwzglednieniu
whnioskow z konsultacji nastgpi
ich zatwierdzenie
i opublikowanie do stosowania.
S$1.16.1 | Udostepnienie projektu zaktualizowanych Zaktualizowane TSKB beda 31-01-2024 31-01-2024 OIRE OIRE planowane
TSKB (w tym schematow XSD) oraz rozpoczecie | uwzgledniaé¢ w szczegdlnosci
procesu konsultacji. zmiany wynikajgce z:
1) dziatania S1.8,S1.10i
S1.11.,
2) propozycji zmian
zgtoszonych przez
Uzytkownikow
profesjonalnych zgodnie
eee
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https://www.pse.pl/oire/umowa-csire
https://www.pse.pl/oire/umowa-csire

z pkt 2.5. IRIESP-OIRE
do 31.07.2023 r.,

3) wynikéw projektowania
technicznego CSIRE.

51.16.2

Przeprowadzenie procesu konsultacji zmian Termin konsultacji zgodnie 1-02-2024 21-02-2024 OIRE, UP, OIRE planowane
TSKB (w tym zmian schematéw XSD). z IRIESP-OIRE wynosi 2 tygodnie, Uzytkownicy
OIRE podjeto decyzje uprawnieni
o jednorazowym wydtuzeniu
terminu konsultacji tej wersji
TSKB do 3 tygodni.
S$1.16.3 | Analiza otrzymanych w procesie konsultacji Wraz z nowg wersjg TSKB OIRE 22-02-2024 15-03-2024 OIRE OIRE planowane
uwag oraz publikacja zaktualizowanych TSKB opublikuje raport
(w tym schematow XSD). z przeprowadzonych konsultacji
i wskaze date ich
obowigzywania.
S1.17 | Opracowanie aktualizacji zatgcznikow Aktualizacja wzoru Umowy 1-04-2024 15-05-2024 OIRE OIRE planowane
do IRIESP-OIRE, w tym: wzoru umowy CSIRE bedzie uwzglednia¢ m.in.
o korzystanie z CSIRE oraz Standardow zmiany legislacyjne, ktére
Wymiany Informacji CSIRE — wersja weszty w zycie w 2023 r.
do konsultacji publicznych (IRIESP-OIRE 2.5). Aktualizacja SWI bedzie
obejmowac dodanie procesu
wymiany informacji pomiedzy
OSD i SE dot. korekt danych
pomiarowych za okres sprzed
uruchomienia CSIRE oraz zmiany
proceséw rynku energii
dot. OSP.
S1.18 | Przeprowadzenie procesu konsultacji Konsultacje beda prowadzone 16-05-2024 16-06-2024 OIRE, OSD, SE, OIRE planowane
publicznych dotyczgcych IRIESP-OIRE 2.5. zgodnie z przepisami ogolnie inne
obowigzujgcymi w tym zakresie.
eee
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S1.19 | Przedtozenie Prezesowi URE wniosku 10-07-2024 17-07-2024 OIRE OIRE planowane
o zatwierdzenie IRIESP-OIRE 2.5.
S$1.20 | Zatwierdzenie przez Prezesa URE aktualizacji Termin zakoriczenia szacowany 18-07-2024 30-09-2024 OIRE, URE URE planowane
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej | przez OIRE. Przepisy nie
w czesci dot. OIRE (IRIESP-OIRE wersja 2.5), zakreslaja Prezesowi URE
w tym Zatacznikéw do IRIESP-OIRE. terminu na zatwierdzenie
przedtozonych dokumentow.
S1.21 | Udostepnienie zaktualizowanych Technicznych | Zgodnie z zasadami okreslonymi 23-05-2024 28-06-2024 OIRE, UP, UU OIRE planowane
Standardéw Komunikacji Biznesowej zgodnych | w IRIESP-OIRE, TSKB po ich
z SWI ujetymi w IRIESP-OIRE 2.5. opracowaniu przez OIRE zostang
poddane konsultacjom,
nastepnie po uwzglednieniu
wnioskow z konsultacji nastgpi
ich zatwierdzenie i
opublikowanie do stosowania.
S$1.21.1 | Udostepnienie projektu zaktualizowanych Aktualizacja TSKB bedzie 23-05-2024 23-05-2024 OIRE OIRE planowane
TSKB (w tym schematéw XSD) oraz rozpoczecie | dotyczy¢ oczekiwanych przez
procesu konsultacji. Uzytkownikéw profesjonalnych
procesow dla korekt danych
pomiarowych za okres sprzed
uruchomienia CSIRE oraz
procesow rynku energii dot.
OSP.
S$1.21.2 | Przeprowadzenie procesu konsultacji zmian Okres konsultacji zgodny 23-05-2024 6-06-2024 OIRE, UP, UU OIRE planowane
TSKB (w tym zmian schematéw XSD). z IRIESP-OIRE wynosi 2 tygodnie
$1.21.3 | Analiza otrzymanych w procesie konsultacji Wraz z nowa wersjg TSKB OIRE 7-06-2024 28-06-2024 OIRE OIRE planowane
uwag oraz publikacja zaktualizowanych TSKB opublikuje raport
(w tym schematow XSD). z przeprowadzonych konsultacji
i wskaze date ich
obowigzywania.
eee
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S22

Aktualizacja TSKB, w tym schematéw XSD
(opcjonalna).

Opcjonalna aktualizacja TSKB
wytacznie w zakresie korekty
btedéw lub wprowadzenia
niezbednych uzupetnien

na podstawie zrealizowanych
testow oraz pilotazu rynkowego
— iteracja |. Powyzsze
realizowane, zgodnie z IRIESP-
OIRE, bez procesu konsultacji.

2-12-2024

20-12-2024

OIRE

OIRE

planowane
(opcjonalnie)

S1.23

Aktualizacja TSKB, w tym schematéw XSD
(opcjonalna).

Opcjonalna aktualizacja TSKB
wytacznie w zakresie korekty
bteddw lub wprowadzenia
niezbednych uzupetfnien na
podstawie zrealizowanych
testow oraz pilotazu rynkowego
— iteracja Il. Powyzsze
realizowane, zgodnie z IRIESP-
OIRE, bez procesu konsultacji.

3-03-2025

31-03-2025

OIRE

OIRE

planowane
(opcjonalnie)

| Strumien 2: Migracja danych inicjalnych do CSIRE

Kod

Zadanie

Opis dodatkowy

Termin
realizacji
(Od)

Termin
realizacji
(Do)

Podmioty
zaangazowane

Podmiot
odpowiedzialny

Status
realizagji

S21

Udostepnienie uczestnikom rynku energii
elektrycznej dokumentacji okreslajgcej zakres
danych inicjalnych CSIRE.

Dokumentacja okresla szczegotowo
zakres danych inicjalnych CSIRE
podlegajgcych migracji ze zbioréw

danych OSE i Sprzedawcéw do OIRE.

28-12-2021

31-03-2024

OIRE, OSD, OSP,
SE.

OIRE

w realizacji

S2.1.1

Publikacja Modelu migracyjnego danych wersja
1.0, opracowanego na podstawie SWI 5.0.

Dokumentacja zostata
zaktualizowana w ramach zadania
S2.1.2

28-12-2021

OIRE, OSD, OSP,
SE.

OIRE

zrealizowane
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Kod Zadanie Opis dodatkowy Termin Termin Podmioty Podmiot Status
realizacji realizacji zaangazowane | odpowiedzialny realizacji
(Od) (Do)
S2.1.2 | Publikacja Modelu migracyjnego danych wersja | Dokumentacja jest dostepna - 18-01-2023 | OIRE, OSD, OSP, OIRE zrealizowane
5.0, opracowanego na podstawie SWI 5.3. na stronie internetowej OIRE: SE.
https://www.pse.pl/oire/model-i-
zakres-danych-migracji
S2.1.3 | Aktualizacja Modelu migracyjnego danych, Aktualizacja planowana w trybie 1-02-2024 31-03-2024 | OIRE, OSD, OSP, OIRE planowane
zgodnego z aktualizacjg TSKB do SWI zawartych | podstawowym opracowywania i SE
w IRIESP-OIRE 2.0. wprowadzania zmian do Zakresu
Danych Migracji CSIRE.
S2.2 Rejestracja Uczestnikow migracji za pomocga Procedura rejestracji jest dostepna 7-04-2023 30-06-2023 | OIRE, OSD, SE. OIRE, OSD, SE | zrealizowane
Formularza zgtoszeniowego do Portalu Obstugi | na stronie internetowej OIRE:
Migracji. https://www.pse.pl/oire/instrukcja-
Zawarcie umow o zachowaniu poufnosci migracji
w ramach migracji danych inicjalnych CSIRE
(opcjonalnie).
S2.3 Postepowanie przetargowe na , Wykonanie Zadanie wewnetrzne OIRE. 27-07-2021 | 24-06-2022 OIRE, WUM OIRE zrealizowane
ustugi migracji danych do systemu CSIRE” -
wybdr wykonawcy ustug migracji danych
inicjalnych (WUM).
S2.4 Etap | migracji Informacje dotyczgce procesu 27-06-2022 | 31-03-2023 OIRE, WUM OIRE zrealizowane
Opracowanie szczegétowej koncepcji migracji migracji inicjalnej sg dostepne
danych inicjalnych CSIRE - "Instrukcja migracji", | na stronie internetowej OIRE:
w tym szczegdtowych regulacji oraz zasad https://www.pse.pl/oire/proces-
wspotdziatania uczestnikdw w procesie migracji-danych-csire
migracji.
S2.4.1 | Budowa Narzedzia Migracji Danych Narzedzie Migracji Danych jest 27-06-2022 | 31-03-2023 OIRE, WUM OIRE zrealizowane
wspomagajgcego podmioty zobowigzane do udostepniane Uczestnikom Migracji
dostarczenia do OIRE danych inicjalnych CSIRE. | za posrednictwem Portalu Obstugi
Migracji zgodnie z zasadami
dostepnymi na stronie internetowej
OIRE:
https://www.pse.pl/oire/instrukcja-
migracii
1Y © ©
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Kod

Zadanie

Opis dodatkowy

Termin
realizacji
(Od)

Termin
realizacji
(Do)

Podmioty
Zaangazowane

Podmiot
odpowiedzialny

Status
realizacji

S2.5

Opracowanie i udostepnienie specyfikacji
plikdw migracji danych.

Pliki migracyjne powinny by¢
dostarczane do OIRE przez podmioty
zobowigzane do dostarczenia
danych inicjalnych CSIRE
(Uczestnikow Migracji) na podstawie
przepisdw ustawy Prawo
energetyczne.

30-11-2022

31-03-2024

OIRE, WUM

OIRE

w realizacji

S2.5.1

Udostepnienie wstepnej specyfikacji plikow
migracyjnych.

Wstepna specyfikacja plikow
migracyjnych zostata zaktualizowana
w ramach zadania S2.5.2

30-11-2022

OIRE, WUM

OIRE

zrealizowane

S$2.5.2

Udostepnienie specyfikacji plikdbw migracyjnych
dla Etapu Il migracji.

Specyfikacja plikéw migracyjnych
jest dostepna na stronie
internetowej OIRE:
https://www.pse.pl/oire/model-i-
zakres-danych-migracji

18-01-2023

OIRE, WUM

OIRE

zrealizowane

S2.5.3

Udostepnienie specyfikacji plikdéw migracyjnych
dla Etapu Il migracji.

Specyfikacja zostanie udostepniona
do konsultacji zgodnie z procedurg
opisang w IRIESP-OIRE. W terminie
wskazanym polu (Od) zostanie
udostepniony zaktualizowany Zakres
Danych Migracji CSIRE. Specyfikacja
plikdw JSON, XLS zostanie
opublikowana w terminie
wskazanym w polu (Do) wraz ze
wskazaniem daty obowigzywania.

1-02-2024

31-03-2024

OIRE, WUM

OIRE

planowane

S2.5A.1

Budowa narzedzi migracyjnych zgodnie ze
specyfikacjg plikdw migracyjnych dla Etapu |l
migracji.

Narzedzia Uczestnikow migracji
powinny zapewnic¢ dostarczanie
danych inicjalnych CSIRE

w formatach okreslonych

w specyfikacji plikéw migracyjnych
dla Etapu Il.

18-01-2023

31-01-2024

UM

UM

w realizacji
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Podmiot
odpowiedzialny

Status
realizacji

S2.5A.2

Dostosowanie narzedzi migracyjnych

Uzytkownikéw profesjonalnych do specyfikacji
plikdw migracyjnych dla Etapu lll migracji.

Narzedzia Uczestnikow migracji
powinny zapewnic¢ dostarczanie
danych inicjalnych CSIRE

w formatach okreslonych

w specyfikacji plikdw migracyjnych
dla Etapu lIl.

1-04-2024

31-08-2024

UM

UM

planowane

S2.6

Etap Il migracji - Weryfikowanie jakosci danych

inicjalnych CSIRE.

Uczestnicy migracji weryfikujg
poprawnos¢ dostarczonych przez
siebie danych wzgledem specyfikacji
plikéw migracyjnych przy pomocy
Narzedzia Migracji Danych, w tym
walidacji zdefiniowanych przez OIRE.

7-04-2023

31-08-2024

OIRE, UM, WUM

UM

w realizacji

S2.6.1

- punkt kontrolny 1 (walidatory biznesowe i

techniczne)

Punkt kontrolny polega na
sprawdzeniu przez OIRE biezgcego
stanu procesu migragji inicjalnej
CSIRE oraz opublikowaniu wynikéw
tej weryfikacji — wyniki na stronie
internetowej OIRE:
https://www.pse.pl/oire/proces-
migracji-danych-csire

W dacie punktu kontrolnego 1
Narzedzie Migracji Danych zapewnia
weryfikacje plikéw migracyjnych
wzgledem specyfikacji dla Etapu I,
w tym funkcjonalno$¢ walidatorow
biznesowych i technicznych; W dacie
punktu kontrolnego 2 wymagana
anonimizacja danych inicjalnych
CSIRE.

31-05-2023

OIRE, UM, WUM

UM

zrealizowane

S2.6.2

- punkt kontrolny 2 (walidatory biznesowe i

techniczne)

jakwS.2.6.1

31-07-2023

OIRE, UM, WUM

UM

zrealizowane
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Kod Zadanie Opis dodatkowy Termin Termin Podmioty Podmiot Status
realizacji realizacji zaangazowane | odpowiedzialny realizacji
(Od) (Do)
S2.6.3 | Zawieszenie funkcjonowania Narzedzia Migracji | Zawieszenie oznacza: 1-09-2023 30-09-2023 OIRE, WUM OIRE, WUM zrealizowane
Danych - brak mozliwosci logowania sie
do POM,
- brak mozliwosci testowania
ekstraktow danych przez
Uczestnikéw migracji,
- brak mozliwosci przeprowadzenia
rejestracji i aktywacji kont dla
nowych Uczestnikdow migracji,
- brak wsparcia Help Desk.
§2.6.4 | - punkt kontrolny 3 (walidatory biznesowe jak w S2.6.2, przy czym przed data - 30-11-2023 | OIRE, UM, WUM UM zrealizowane
i techniczne oraz walidatory skrosne, punktu kontrolnego 3 w Narzedziu
bez anonimizacji) Migracji Danych zostanie
dopuszczone tadowanie danych
inicjalnych CSIRE bedacych danymi
osobowymi bez anonimizacji.
S2.6.5 | Zawieszenie funkcjonowania Narzedzia Migracji | jak w zadaniu S2.6.3 1-12-2023 31-01-2024 OIRE, WUM OIRE, WUM w realizacji
Danych
S2.6.6 |- punkt kontrolny 4 (walidatory biznesowe, W dacie punktu kontrolnego 4 - 30-06-2024 | OIRE, UM, WUM UM planowane
techniczne oraz walidatory skrosne, Narzedzie Migracji Danych zapewnia
bez anonimizacji) weryfikacje plikéw migracyjnych
wzgledem specyfikacji dla Etapu I,
w tym funkcjonalnos¢ walidatorow
biznesowych i technicznych oraz
walidatoréw skrosnych;
S2.6.7 |- punkt kontrolny 5 (walidatory biznesowe, jak w S2.6.6 - 31-08-2024 | OIRE, UM, WUM UM planowane
techniczne oraz walidatory skrosne, bez
anonimizacji)
S2.7 Etap Il migracji - rozpoczecie Uczestnicy Migracji przy pomocy 1-09-2024 3-10-2024 UM, OIRE UM planowane
Przekazanie kompletnych informacji o Narzedzia Migracji Danych
punktach pomiarowych zgodnie z zakresem przekazujg kompletne zbiory danych
danych inicjalnych CSIRE wg stanu na inicjalnych CSIRE zgodne ze
31.08.2024 . specyfikacjg plikdw migracyjnych
dla Etapu lll.
eee © ©
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Kod Zadanie Opis dodatkowy Termin Termin Podmioty Podmiot Status
realizacji realizacji zaangazowane | odpowiedzialny realizacji
(Od) (Do)
S2.8 Etap Il migracji - budowanie wsadu inicjalnego | Uczestnicy Migracji przy pomocy 4-10-2024 16-06-2025 UM, OIRE UM planowane
CSIRE Narzedzia Migracji Danych
Przekazywanie aktualizacji danych inicjalnych przekazujg kompletne zbiory danych
CSIRE inicjalnych CSIRE zgodne ze
specyfikacja plikow migracyjnych
dla Etapu lll przygotowane wg stanu
tych danych na date aktualizacji
okreslong w niniejszym dokumencie
(Planie wdrozenia CSIRE).
S2.8A | Utworzenie wsadu inicjalnego CSIRE wg stanu | Zbudowanie zbioru danych 4-10-2024 30-11.2024 OIRE, WUM OIRE planowane
danych inicjalnych na 31.08.2024 r. inicjalnych CSIRE na podstawie
danych inicjalnych przekazanych
przez UM w dziataniu S2.7.
S2.8.1 | Aktualizacja 1 (walidatory oraz budowa wsadu | Przekazanie przez Uczestnikow 1-12-2024 15-12-2024 UM, OIRE UM planowane
inicjalnego CSIRE) wg stanu na 30.11.2024 . Migracji kompletnych zbioréw
danych inicjalnych CSIRE wg stanu
na dzien 30.11.2024 r.
S2.8.1.1 | Utworzenie wsadu inicjalnego CSIRE wg stanu | Zbudowanie zbioru danych 16-12-2024 | 31-01-2025 OIRE, WUM OIRE planowane
danych inicjalnych na 30.11.2024 r. inicjalnych CSIRE na podstawie
danych inicjalnych przekazanych
przez UM w ramach aktualizacji 1
S2.8.2 | Aktualizacja 2 (walidatory oraz budowa wsadu | Przekazanie przez Uczestnikow 1-02-2025 15-02-2025 UM, OIRE UM planowane
inicjalnego CSIRE) wg stanu na 31.01.2025 r. Migracji kompletnych zbioréw
danych inicjalnych CSIRE wg stanu
na dzien 31.01.2025 r.
S2.8.2.1 | Utworzenie wsadu inicjalnego CSIRE wg stanu | Zbudowanie zbioru danych 16-02-2025 | 15-03-2025 OIRE, WUM OIRE planowane
danych inicjalnych na 31.01.2025 r. inicjalnych CSIRE na podstawie
danych inicjalnych przekazanych
przez UM w ramach aktualizacji 2
eee
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Kod

Zadanie

Opis dodatkowy

Termin
realizacji
(Od)

Termin
realizacji
(Do)

Status
realizacji

Podmiot
odpowiedzialny

Podmioty
Zaangazowane

S2.8.3

Aktualizacja 3 (walidatory oraz budowa wsadu
inicjalnego CSIRE) wg stanu na 30.04.2025 r.

Przekazanie przez Uczestnikow
Migracji kompletnych zbiorow
danych inicjalnych CSIRE wg stanu
na dzier 30.04.2025 r.

1-05-2025

10-05-2025

UM, OIRE UM planowane

$2.83.1

Utworzenie wsadu inicjalnego CSIRE wg stanu
danych inicjalnych na 30.04.2025 r.

Zbudowanie zbioru danych
inicjalnych CSIRE na podstawie
danych inicjalnych przekazanych
przez UM w ramach aktualizacji 3

11-05-2025

31-05-2025

OIRE, WUM OIRE planowane

S2.8.4

Aktualizacja 4 (walidatory oraz budowa wsadu
inicjalnego CSIRE) wg stanu na 13.06.2025 r.

Przekazanie przez Uczestnikow
Migracji kompletnych zbiorow
danych inicjalnych CSIRE wg stanu
na dzien 13.06.2025 r.

14-06-2025

16-06-2025

UM, OIRE UM planowane

S2.9

Zasilenie inicjalne CSIRE.

Dziatanie wfasne OIRE polegajace
na zbudowaniu zbioru danych
inicjalnych i wprowadzeniu go
do CSIRE.

17-06-2025

30-06-2025

OIRE, WUM, OIRE

WCSIRE

planowane

S29.1

Utworzenie wsadu inicjalnego CSIRE wg stanu
danych inicjalnych na 13.06.2025 r.

Zbudowanie zbioru danych
inicjalnych CSIRE na podstawie
danych inicjalnych przekazanych
przez UM w ramach aktualizacji 4

17-06-2025

24-06-2025

OIRE, WUM OIRE planowane

S$2.9.2

Przetworzenie wsadu inicjalnego i zasilenie
CSIRE.

Przetworzenie i wprowadzenie
zbioru danych inicjalnych do CSIRE

24-06-2025

29-06-2025

OIRE, WCSIRE OIRE planowane

S2.9.3

Zasilenie uzupetniajace.

Wprowadzenie do CSIRE zmian
w danych inicjalnych, jakie zaszty
od aktualizacji danych inicjalnych
przekazanych w zadaniu S2.8.4,
niezbednych dla uruchomienia
procesow rynku energii.

30-06-2025

30-06-2025

UM, OIRE OIRE planowane
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| Strumien 3: Budowa, testowanie i uruchomienie CSIRE

Kod Zadanie Opis dodatkowy Termin Termin Podmioty Podmiot Status
realizacji realizacji zaangazowane | odpowiedzialny realizacji
(Od) (Do)
S3.1 Dostosowanie / wdrozenie nowych systeméw | Dostosowanie systemow IT 7-04-2023 31-05-2025 UP UpP w realizacji
IT pod katem nowego modelu proceséw rynku | Uzytkownikéw profesjonalnych
energii (SWI CSIRE) i wymiany informacji polega na uruchomieniu interfejsow
z CSIRE przez podmioty zobowigzane wymiany danych niezbednych
do realizacji proceséw rynku energii do wymiany informacji rynku energii
za posrednictwem CSIRE. z CSIRE zgodnie z SWI, TSKB oraz
Wymaganiami technicznymi, jakie
spetniajg systemy informacyjne
wspotpracujace z CSIRE (IRIESP-OIRE
Zatgcznik nr 5).
S3.2 Postepowanie przetargowe na ,Opracowanie, | Zadanie wewnetrzne OIRE. 15-12-2020 27-01-2023 OIRE, OIRE zrealizowane
implementacje i wdrozenie Centralnego WCSIRE
Systemu Informacji Rynku Energii Elektrycznej
(CSIRE) wraz z ustugami wspierajgcymi”.
S3.3 | Opracowanie projektu technicznego CSIRE. Zadanie wtasne OIRE. OIRE nie 27-01-2023 27-07-2023 W(CSIRE OIRE zrealizowane
planuje publikowania technicznej
dokumentacji projektowej CSIRE.
S3.3A | Aktualizacja projektu technicznego CSIRE. Zadanie wtasne OIRE. OIRE nie 18-07-2023 30-04-2025 W(CSIRE OIRE w realizacji
planuje publikowania technicznej
dokumentacji projektowej CSIRE.
Aktualizacja dokumentacji
technicznej wynika z koniecznosci
dostosowania rozwigzania CSIRE
do zmian legislacyjnych, wynikow
testow FAT, SAT, certyfikacji, pilotazy
rynkowych, etc.
eee © ©
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Kod Zadanie Opis dodatkowy Termin Termin Podmioty Podmiot Status
realizacji realizacji zaangazowane | odpowiedzialny realizacji
(Od) (Do)
S3.4 | Opracowanie i udostepnienie wymagan Zadanie zbiorcze 31-05-2023 31-03-2025 OIRE, WCSIRE OIRE w realizacji
technicznych w zakresie interfejséw wymiany
danych, jakie muszg spetniac systemy
informacyjne wspotpracujgce z CSIRE.
S3.4.1 | Publikacja wymagan technicznych w zakresie Wymagania techniczne, jakie - 31-05-2023 OIRE, OIRE zrealizowane
interfejsow wymiany danych, jakie muszg spetniajg systemy informacyjne WCSIRE
spetniac¢ systemy informacyjne wspodtpracujgce | wspotpracujgce z CSIRE zostaty
z CSIRE opublikowane w trybie
prekonsultacji.
S3.4.1.1 | - aktualizacja wymagan technicznych (TSSI oraz | Aktualizacja Technicznych 1-09-2023 15-03-2024 OIRE, OIRE w realizacji
TSPS) Standarddéw Systemow W(CSIRE
Informacyjnych oraz Technicznych
Standarddéw Przytgczania Systemow
zharmonizowana z publikacjg TSKB
(zadanie S1.16.3).
S3.4.1.2 | - aktualizacja standarddw technicznych Aktualizacja Technicznych 23-05-2024 28-06-2024 OIRE, OIRE planowane
(TSSI oraz TSPS) Standardéw Systemow W(CSIRE
Informacyjnych oraz Technicznych
Standarddéw Przytgczania Systemow
zharmonizowana z publikacjg TSKB
(zadanie S1.21).
S3.4.1.3 | - aktualizacja wymagan technicznych Opcjonalna aktualizacja 15-10-2024 31-12-2024 OIRE, OIRE planowane
(TSSI oraz TSPS) (opcjonalnie) Technicznych Standardéw Systemow W(CSIRE
Informacyjnych oraz Technicznych
Standarddéw Przytgczania Systemow.
Potrzeba tej aktualizacji moze
wynikac z doswiadczen i wnioskéw
procesu wdrozenia CSIRE, m.in. z
eee
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Kod

Zadanie

Opis dodatkowy

Termin
realizacji
(Od)

Termin
realizacji
(Do)

Podmioty
Zaangazowane

Podmiot
odpowiedzialny

Status
realizacji

testow technicznych, pilotazy
rynkowych.

S3.4.2

Publikacja schematow XSD dla komunikatow

CSIRE

Dokumentacja schematéw
technicznych XSD dla komunikatéw
CSIRE jest dostepna na stronie
internetowej OIRE:
https://www.pse.pl/oire/standardy-
biznesowe

30-06-2023

OIRE,
WCSIRE

OIRE

zrealizowane

S3.4.2.1
S3.4.2.2
S3.4.23
S3.4.24

- aktualizacja schematéw XSD (zadania
przeniesione do strumienia S1)

Po zatwierdzeniu IRIESP-OIRE
6.04.2023 schematy XSD zostaty
witgczone do dokumentacji TSKB.
W zwigzku z tym Ich aktualizacja
odbywa sie w ramach zadan dot.
aktualizacji TSKB w strumieniu S1.

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

S3.5

Budowa CSIRE, w tym testy FAT.

Zadanie wfasne Wykonawcy CSIRE.
Wskazuje na rownolegtos¢ prac
implementacyjnych w systemach IT
po stronie OIRE i Uzytkownikow
profesjonalnych CSIRE.

18-07-2023

31-08-2024

OIRE,
WCSIRE

OIRE

w realizacji

S3.6

Uruchomienie CSIRE, w tym testy SAT

Zadanie wtasne OIRE i Wykonawcy
CSIRE. Wskazuje na rownolegtosc
prac wdrozeniowych w systemach IT
po stronie OIRE i Uzytkownikow
profesjonalnych CSIRE.

27-11-2023

30-04-2025

OIRE,
WCSIRE

OIRE

w realizacji

S3.9

Opracowanie "Procedury uruchomienia

rozwigzan" poszczegdlnych Uzytkownikow

profesjonalnych (opcjonalne).

Zadanie opcjonalne dla
poszczegdlnych Uzytkownikow
profesjonalnych. Polega na
opracowaniu przez Uzytkownika
profesjonalnego procedury
zapewniajgcej uruchomienie
produkcyjne rozwigzan IT po stronie
tego Uzytkownika zapewniajgcych

1-10-2023

31-05-2024

UP, OIRE

up

w realizacji
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Kod Zadanie Opis dodatkowy Termin Termin Podmioty Podmiot Status
realizacji realizacji zaangazowane | odpowiedzialny realizacji
(Od) (Do)
wymiane informacji rynku energii
z CSIRE.
S3.10 | Testy techniczne integracji systeméw IT Testy techniczne majg na celu 1-02-2024 31-05-2024 OIRE, UP, OIRE planowane
Uzytkownikow profesjonalnych z CSIRE sprawdzenie poprawnosci W(CSIRE, UP,
(opcjonalne dla Uzytkownikow technicznego dziatania interfejsow DIT
profesjonalnych). wymiany informacji pomiedzy
systemami IT Uzytkownikow
profesjonalnych oraz CSIRE.
S3.11 | Przygotowanie scenariuszu i danych testowych | Scenariusze i dane testowe 15-03-2024 15-09-2024 OIRE, OIRE planowane
do testéw certyfikacyjnych do certyfikacji rozwigzan IT W(CSIRE, UP
po stronie Uzytkownikow
profesjonalnych beda przygotowane
przez OIRE i Wykonawce CSIRE przy
wspotpracy
z przedstawicielami Uzytkownikéw
profesjonalnych (przyrostowe
udostepnianie w ramach TSSI).
S3.12 | Pilotaz rynkowy | Zadanie dla ograniczonej, 17-09-2024 30-11-2024 OIRE, OIRE, UP planowane
reprezentatywnej grupy WCSIRE, UP,
Uzytkownikéw profesjonalnych, DIT
ktéra bedzie uczestniczy¢ w Pilotazu
rynkowym |.
S3.12.1 | Certyfikacja i przytgczanie systemow IT Certyfikacja do pilotazu rynkowego | 17-09-2024 15-10-2024 OIRE, OIRE, UP planowane
Uzytkownikéw profesjonalnych do CSIRE bedzie obejmowac PRE zaplanowane W(CSIRE, UP,
na potrzeby Pilotazu rynkowego | do realizacji w tym pilotazu. DIT
S3.12.2 | Przygotowanie danych testowych do etapu Dane testowe do Pilotazu 1-06-2024 15-10-2024 OIRE, OIRE planowane
Pilotazu rynkowego | rynkowego | bedg dedykowane W(CSIRE, UP
do PRE zaplanowanych do realizacji
w Pilotazu rynkowym |.
eee
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Kod Zadanie Opis dodatkowy Termin Termin Podmioty Podmiot Status
realizacji realizacji zaangazowane | odpowiedzialny realizacji
(Od) (Do)
S3.12.3 | Pilotaz rynkowy iteracja | —realizacja proceséw | Szczegdétowy zakres Pilotazu 15-10-2024 | 30-11-2024 OIRE, OIRE, UP planowane
rynku energii okreslonych w SWI na danych rynkowego | zostanie okreslony W(CSIRE, UP,
testowych w trakcie zaplanowanych prac DIT
wdrozeniowych.
S3.13 | Pilotaz rynkowy I Zadanie opcjonalne. Dotyczy 15-11-2024 20-02-2025 OIRE, OIRE, UP planowane
Uzytkownikéw profesjonalnych, WCSIRE, UP,
ktorzy beda uczestniczy¢ w Pilotazu DIT
rynkowym II.
S3.13.1 | Wprowadzenie poprawek i uzupetnien Zadanie uzaleznione od wynikow 15-11-2024 10-01-2025 OIRE, W(CSIRE, DIT planowane
do CSIRE i systemow wspotpracujacych Pilotazu rynkowego I. W(CSIRE, UP,
oraz danych testowych DIT
S3.13.2 | Certyfikacja i przytaczanie systemow IT Certyfikacja do Pilotazu rynkowego |l 1-12-2024 10-01-2025 OIRE, OIRE, UP planowane
Uzytkownikéw profesjonalnych do CSIRE bedzie obejmowac PRE zaplanowane WCSIRE, UP,
na potrzeby Pilotazu rynkowego Il do realizacji w tym pilotazu. DIT
S3.13.3 | Pilotaz rynkowy iteracja Il - realizacja procesow | Szczegdtowy zakres Pilotazu 10-01-2025 20-02-2025 OIRE, OIRE, UP planowane
rynku energii okreslonych w SWI na danych rynkowego Il zostanie okreslony W(CSIRE, UP,
testowych w trakcie planowanych prac DIT
wdrozeniowych.
S3.14 | Pilotaz rynkowy Il Zadanie opcjonalne. Dotyczy 5-02-2025 5-05-2025 OIRE, OIRE, UP planowane
Uzytkownikéw profesjonalnych, W(CSIRE, UP,
ktérzy beda uczestniczy¢ w Pilotazu DIT
rynkowym IlI.
S3.14.1 | Wprowadzenie poprawek i uzupetnien Zadanie uzaleznione od wynikow 5-02-2025 5-03-2025 OIRE, W(CSIRE, DIT planowane
do CSIRE i systemow wspodtpracujgcych Pilotazu rynkowego II. W(CSIRE, UP,
oraz danych testowych DIT
S3.14.2 | Certyfikacja i przytgczanie systemow IT Certyfikacja do Pilotazu rynkowego 20-02-2025 20-03-2025 OIRE, OIRE, UP planowane
Uzytkownikéw profesjonalnych do CSIRE Il bedzie obejmowac PRE W(CSIRE, UP,
na potrzeby Pilotazu rynkowego IlI zaplanowane do realizacji w tym DIT
pilotazu.
eee
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Kod Zadanie Opis dodatkowy Termin Termin Podmioty Podmiot Status
realizacji realizacji zaangazowane | odpowiedzialny realizacji
(Od) (Do)
S3.14.3 | Pilotaz rynkowy iteracja Ill - weryfikacja Szczegdtowy zakres testow 20-03-2025 30-04-2025 OIRE, OIRE, UP planowane
gotowosci dree do realizacji procesdéw rynku w ramach Pilotazu rynkowego IlI WCSIRE, UP,
energii okreslonych w SWI zostanie okreslony w trakcie DIT
planowanych prac wdrozeniowych.
S3.15 | Wprowadzenie poprawek i uzupetnien Zadanie uzaleznione od wynikéw 15-04-2025 15-05-2025 OIRE, W(CSIRE, DIT planowane
do CSIRE i systemow wspotpracujacych Pilotazu rynkowego IIl. W(CSIRE, UP,
DIT
S3.16 | Program szkoleniowy OIRE dotyczgcy nowego | OIRE przeprowadzi cykl bezptatnych 8-12-2023 31-12-2025 UP, OIRE OIRE w realizacji
modelu realizacji proceséw rynku energii szkolen otwartych dotyczacych
za posrednictwem CSIRE uruchomienia i funkcjonowania OIRE
oraz CSIRE. Podmioty rynkowe bedg
mogty skierowac na te szkolenia
swoich pracownikéw, ktorzy sg
zaangazowani w budowe i przysztg
obstuge proceséw rynku energii oraz
wymiany informacji za
posrednictwem CSIRE. Program
szkoleniowy CSIRE nie zwalnia
Uzytkownikéw profesjonalnych
z koniecznosci odpowiedniego
przeszkolenia personelu zgodnie
z wiasng oceng potrzeb w tym
zakresie.
S3.17 | Certyfikacja systeméw IT Uzytkownikéw Zadanie obligatoryjne dla wszystkich | 19-05-2025 13-06-2025 OIRE, OIRE, UP planowane
profesjonalnych przytgczanych do CSIRE uzytkownikéw profesjonalnych, W(CSIRE, UP,
na potrzeby uruchomienia produkcyjnego ktérzy na potrzeby wymiany DIT
informacji z CSIRE zamierzajg
uruchomic wtasne rozwigzania IT.
S3.7 | Przytaczanie (rekonfiguracja) systemow IT Zadanie obligatoryjne dla wszystkich | 26-05-2025 20-06-2025 OIRE, OIRE, UP planowane
Uzytkownikéw profesjonalnych (oraz uzytkownikéw profesjonalnych, W(CSIRE, UP,
nadawcow fizycznych) do CSIRE na potrzeby ktérzy na potrzeby wymiany DIT
uruchomienia produkcyjnego informacji z CSIRE zamierzajg
uruchomic wtasne rozwigzania IT.
1Y
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Kod

Zadanie

Opis dodatkowy

Termin
realizacji
(Od)

Termin
realizacji
(Do)

Podmioty
Zaangazowane

Podmiot
odpowiedzialny

Status
realizacji

S3.18

Weryfikacja gotowosci do uruchomienia

produkcyjnego PRE.
produkcyjnego PRE.

/ Procedura uruchomienia

Zadanie obligatoryjne dla wszystkich
uzytkownikéw profesjonalnych,
ktdrzy na potrzeby wymiany
informacji z CSIRE zamierzaja
uruchomi¢ wtasne rozwigzania IT.

10-06-2025

30-06-2025

OIRE, WCSIRE,
up

OIRE, UP

planowane

S3.8

Uruchomienie prod

ukcyjne PRE / CSIRE.

Uruchomienie realizacji proceséow
rynku energii w nowym modelu
wymiany informacji za
posrednictwem CSIRE.

Zakres podmiotow zobowigzanych
do realizacji proceséw rynku energii
za posrednictwem CSIRE wynika

Z przepiséw ustawy Prawo
energetyczne.

1-07-2025

1-07-2025

OIRE,
WCSIRE

OIRE

planowane

S3.19

Asysta po starcie produkcyjnym realizacji
procesow rynku energii za posrednictwem

CSIRE.

W okresie asysty po starcie
produkcyjnym nalezy zapewnic
podwyzszone wsparcie dla personelu
obstugujgcego procesy rynku energii
oraz dla CSIRE oraz rozwigzan IT po
stronie Uzytkownikéw
profesjonalnych. Szczegdtowy
sposob realizacji wsparcia w okresie
asysty po starcie produkcyjnym
zostanie okreslony m.in. na bazie
doswiadczen z pilotazy rynkowych.

1-07-2025

31-08-2025

OIRE, WCSIRE,
up, DIT

OIRE, UP

planowane
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Harmonogram dziatan

Ponizej przedstawiono graficzng prezentacje harmonogramu dziatan okreslonych w Planie wdrozenia CSIRE.

Strumien 1: Dziatania formalnoprawne

2020 2021 2022 2023
Q4 [QIfQ2fQ3fQaf 1 (2345|6789 (10f11f12(1|2(3(4(5(6(7([8([9(10{11[12

2024 2025
203|4|5(6]|7|8]|9]|10f11)12|1|2|3[4]|5[6]7|8]9]|10(11]|12

Kod Nazwa zadania

S1.1. |Wejscie w zycie przepiséw ustawy Pe z dnia 20.05.2021 r.
Publikacja rozporzadzenia ws. wykazu procesow rynku energii.
Publikacja rozporzadzenia ws. systemu pomiarowego.

S1.3. |Publikacja projektu SWIv 5.0.

S1.4. |Opracowanie IRIESP-OIRE 1.0 do konsultacji publicznych.

S1.5. |Opracowanie SWIv 5.1

S1.6. |Konsultacje publiczne IRIESP-OIRE v1.0, w tym SWI ver. 5.2
S1.7. |Opracowanie i przedtozenie IRIEESP-OIRE v.1.0 do zatwierdzenia.
S1.9. [Zatwierdzenie przez PURE IRIESP-OIRE v.1.0 [ ]
S1.8. |Nowelizacja przepisow ustawy Prawo energetyczne w zakresie CSIRE.

S1.10. |Opracowanie IRIEESP-OIRE v 2.0 do konsultacji publicznych.

S1.11. |Konsultacje publiczne IRIESP-OIRE v. 2.0

S1.12. |Analiza uwag, opracowanie i przediozenie IRIESP-OIRE v 2.0 do zatwierdzenia.
S1.13 |Zatwierdzenie przez PURE IRIESP-OIRE v 2.0

S1.14. | Zawieranie z OIRE uméw na korzystanie z CSIRE

S1.15. |Nadawanie punktom poboru energii numeréw zgodnie ze standardem GS1.
Udostepnienie oraz konsultacjeTSKB zgodnych z IRIESP-OIRE 2.0

Analiza otrzymanych uwag oraz publikacja zaktualizowanych TSKB 2.0

S1.17. |Opracowanie aktualizacji zatgcznikéw do IRIESP-OIRE 2.5.

S1.18. |Konsultacje publiczne IRIESP-OIRE v. 2.5

S1.19. |Analiza uwag, opracowanie i przediozenie IRIEESP-OIRE v 2.5 do zatwierdzenia.
S.1.20 | Zatwierdzenie przez PURE IRIESP-OIRE v 2.5

Udostepnienie oraz konsultacjeTSKB zgodnych z IRIESP-OIRE 2.5

Analiza otrzymanych uwag oraz publikacja zaktualizowanych TSKB 2.5

S.1.22. |Aktualizacja TSKB, w tym schematéw XSD (opcjonalna)

S.1.23.]Aktualizacja TSKB, w tym schematéw XSD (opcjonalna)

S1.2.

S1.16

Sl121
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Strumien 2: Migracja danych inicjalnych do CSIRE

2024 2025
10)111(12|1(2|3|4|5|6|7|8|9]|10f11)12

2020 2021
Q4 [Q1]Q2|Q3|c

Kod Nazwa zadania

1]2]3]a]s]e]7]8]9]r]ur]r2] 1]2]3]a]s]6]7]8] 9 r0]ra]r2

=
™
[ |
~
@]
)
~
[~
©

Udostepnienie dokumentaciji okreslajacej zakres danych inicjalnych CSIRE.
Publikacja Modelu migracyjnego danych wersja 1.0,
Publikacja Modelu migracyjnego danych wersja 5.0
Aktualizacja Modelu migracyjnego danych do TSKB i SWI - IRIESP-OIRE 2.0.
S2.2. |Rejestracja Uczestnikéw migracji w procesie migracii inicjalnej CSIRE.
S2.3. |Postepowanie przetargowe na WUM.
Etap | migraciji: opracowanie koncepcji migracji danych i budowa NMG.
Budowa Narzedzia Migracji Danych
Opracowanie i udostepnienie specyfikaciji plikow migracji danych
Udostepnienie wstepnej specyfikacii plikéw migracyjnych.
S2.5. [Udostepnienie specyfikacji plikéw migracyjnych dla Etapu Il migracii.
Udostepnienie specyfikacii plikéw migracyjnych dla Etapu Ill migracii.
Budowa narzedzi migracyjnych zgodnie ze specyfikacjg dla Etapu Il migracii.
Dostosowanie narzedzi migracyjnych do specyfikacji dla Etapu Il migracii. | | | | | | | | |
Etap Il migracji: testy i weryfikowanie jakosci danych inicjainych CSIRE
punkt kontrolny 1
punkt kontrolny 2
zawieszenie NMD
punkt kontrolny 3
zawieszenie NMD
punkt kontrolny 4
punkt kontrolny 5
S2.7. |Etap Il migraciji: przekazanie kompletnych informacji o punktach pomiarowych.
S2.8. |Etap Il migracji: budowanie wsadu inicjalnego, przekazanie aktualizacji danych
linicialnych CSIRE
Utworzenie wsadu inicjalnego wg stanu danych inicjalnych na 31.08.2024 r
aktualizacja 1
Utworzenie wsadu inicjalnego wg stanu danych inicjalnych na 30.11.2024 r
aktualizacja 2
Utworzenie wsadu inicjalnego wg stanu danych inicjalnych na 31.01.2025 r
aktualizacja 3
Utworzenie wsadu inicjalnego wg stanu danych inicjalnych na 30.04.2025 r
aktualizacja 4
Zasilenie inicjalne CSIRE.
Utworzenie wsadu inicjalnego wg stanu danych inicjalnych na 13.06.2025 r
Przetworzenie wsadu inicjalnego i zasilenie CSIRE
Zasilenie uzupetniajace

S2.1.

S2.4.

S2.5A

S2.6.

S2.9.
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Strumien 3: Budowa, testowanie i uruchomienie CSIRE

Kod Nazwa zadania 2020 2021 2022 2023 1 2024 2025
a4 [atfazasas[ 1] 2345678 o]rofua]12]1]2]3]a[s]6[7]8]oroJua]rz|p[2]3]a]s]6]7 8]0 ]uofas]1a[ 1] 23] 45 6] 7]8]9]ro]ua]r2
S3.1. [Przygotowanie systeméw IT uzytkownikéw profesjonalnych. | | | | | | | | | 1
S3.2. |Postepowanie przetargowe na budowe CSIRE. | | | | | | | | | | | |
s33 Opracowanie projektu technicznego CSIRE. ><| | | | | | | | |

1

1

Aktualizacja projektu technicznego CSIRE. | N

Opracowanie i udostepnienie wymagan technicznych :

Publikacja wymagan technicznych dla systeméw IT. | | | | :

aktualizacja wymagan technicznych '

aktualizacja wymagan technicznych '

aktualizacja wymagan technicznych (opcjonalnie) !

Publikacja schematéw XSD dla komunikatéw CSIRE T

S3.5. [Budowa CSIRE, w tym testy FAT. 1

S3.6. [Uruchomienie CSIRE, w tym testy SAT. [ [ 1T

S3.9 |Opracowanie Procedur uruchomienia rozwigzan UP (opcjonalne). 1

S3.16 |Szkolenia w zakresie nowego realizacji proceséw rynku energii poprzez CSIRE 1

S3.10. |Testy techniczne integraciji systemoéw IT z CSIRE (opcjonalne). ]

S3.11. |Przygotowanie danych testowych na potrzeby testow certyfikacyjnych 1
Pilotaz rynkowy | - certyfikacja i przytgczanie systeméw IT do CSIRE | | | |

|

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

]

1

S3.4.

S3.12 |Pilotaz rynkowy | - przygotowanie danych testowych

Pilotaz rynkowy | - realizacja proceséw rynku energii

Pilotaz rynkowy Il - wprowadzenie poprawek i uzupetnien do systemoéw IT i CSIRE
S3.13 |Pilotaz rynkowy Il - certyfikacja i przylgczanie systemow IT do CSIRE

Pilotaz rynkowy Il - realizacja proceséw rynku energii

Pilotaz rynkowy lIl - wprowadzenie poprawek i uzupetnien do systemow IT i CSIRE
S3.14 |Pilotaz rynkowy lll - certyfikacja i przytaczanie systemoéw IT do CSIRE

Pilotaz rynkowy Il - realizacja proceséw rynku energii / weryfikacja gotowosci dree
S3.15 |Wprowadzenie poprawek i uzupetnien do CSIRE i systeméw wspdtpracujgcych
S3.17 |Certyfikacja systemow IT na potrzeby uruchomienia produkcyjnego CSIRE

S3.7. |Przylgczanie (rekonfiguracja) systemow IT do CSIRE

S3.18 |Weryfikacja gotowosci do startu produkcyjnego proceséw rynku energii

S3.8. |Uruchomienie produkcyjne CSIRE.

S3.19 |Asysta po starcie produkcyjnym proceséw rynku energii / CSIRE

o0
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| Strategia wydan CSIRE

Uruchomienie CSIRE w okreslonym ustawowo terminie tj. 1 lipca 2025 r. wymaga przyjecia zatozen
| ograniczen co do zakresu funkcjonalnego tego wydania. Rozwoéj CSIRE, w tym rozszerzanie jego
funkcjonalnosci, powinien byc¢ realizowany po uruchomieniu tego systemu w ramach procesu
zarzgdzania rozwojem CSIRE.

Ponizej przedstawiono aktualng strategie wydan CSIRE wraz z ramowym okresleniem ich zakresu
funkcjonalnego. Szczegotowy zakres funkcjonalnosci CSIRE bedzie okreslany w ramach prac
projektowych dla poszczegolnych wydan.

Numer Termin

: S Zakres funkcjonalny
wydania | uruchomienia

Obejmuje zakres funkcjonalny wynikajgcy z przepisow tj. Ustawy

z 20.05.2021 r. (wraz z ich aktualizacjami ujetymi w przepisach ustaw
opublikowanych w Dz. U. 2023 r. poz. 1506, Dz.U. 2023 r. poz. 1681
Wydanie 1 | 1lipca2025r. |oraz Dz. U. 2023 r. 1762) i rozporzgdzen wykonawczych: ws. wykazu
procesow rynku energii z 10.01.2022 r. oraz ws. systemu pomiarowego

z 22.03.2022 r.* Obejmuje rowniez integracje CSIRE z systemami IT OSP
wspierajgcymi obstuge Rynku Mocy.

Obejmuje rozszerzenia funkcjonalne CSIRE pozwalajgce na jego
integracje z systemami IT OSP wspierajgcymi dziatanie Rynku
Bilansujgcego,

N\ . .

lipiec - grudzien

Wydanie 2 2026 .

o0
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| rozliczanie ustug przesytania swiadczonych przez OSP oraz
implementacje wymagan prawnych niezbednych do wdrozenia w CSIRE
w terminie tego wydania. Moze rowniez obejmowac uzupetnienia

| korekty funkcjonalnosci CSIRE z Wydania 1 wynikajgce z doswiadczen

z poczgtkowego okresu funkcjonowania CSIRE.

Obejmuje rozszerzenia funkcjonalne CSIRE wynikajgce ze zmian regulacii
prawnych wymaganych do wdrozenia w terminie tego wydania, potrzeb
interesariuszy OIRE oraz rozszerzenia wynikajgce z doswiadczen

z funkcjonowania nowego modelu wymiany informacji na potrzeby
realizacji procesow rynku energii za posrednictwem CSIRE**,

lipiec - grudzien

Wydanie 3 2027 T.

* Zamkniecie zakresu funkcjonalnego Wydania 1 wynika z konieczno$ci pozostawienia odpowiedniego czasu
na zaprojektowanie, przetestowanie i uruchomienie CSIRE oraz systemoéw IT podmiotow zobowigzanych
do korzystania z informacji rynku energii przetwarzanych w CSIRE. Stabilnos¢ zakresu funkcjonalnego CSIRE
w okresie jego budowy i wdrozenia jest czynnikiem niezbednym do zintegrowania tego rozwigzania z systemami IT
pomiotoéw rynku energii.

** Wydanie 3 moze rowniez obejmowacd rozszerzenia wynikajgce z wymagan prawnych, jakie wejdg w zycie i zostang
zaimplementowane w systemach IT podmiotow detalicznego rynku energii w okresie od zamkniecia zakresu
funkcjonalnego Wydania 1 do daty uruchomienia CSIRE. Tego typu rozszerzenia powinny by¢ uprzednio
uzgodnione z interesariuszami OIRE.

N\ . .
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