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Metryka zmian w dokumencie 

Wersja Opis zmiany Data 

1.0 Wersja inicjalna planu wdrożenia CSIRE 23.12.2021 r. 

2.0 Aktualizacja planu wdrożenia CSIRE 15.04.2022 r. 

3.0 Aktualizacja planu wdrożenia CSIRE 15.07.2022 r. 

4.0 Aktualizacja planu wdrożenia CSIRE 20.10.2022 r. 

5.0 

Aktualizacja planu wdrożenia CSIRE – uzupełnienie słownika pojęć o POB; aktualizacja terminów wykonania 

zadań zrealizowanych i planowanych, w tym: (i) planu opracowania IRiESP-OIRE 2.0, (ii) rozpoczęcia okna 

zawierana umów na korzystanie z CSIRE, (iii) opracowania projektu technicznego CSIRE i publikacji wymagań 

technicznych, w tym w zakresie oprogramowania interfejsów wymiany danych, jakie muszą spełniać systemy 

informacyjne współpracujące z CSIRE; aktualizacja planu zadań i terminów ich wykonania w strumieniu 2: 

Migracja danych inicjalnych do CSIRE;  

13.02.2023 r. 

6.0 

Aktualizacja planu wdrożenia CSIRE - aktualizacja terminów wykonania zadań zrealizowanych, w tym daty 

zatwierdzenia IRiESP-OIRE, daty publikacji wymagań technicznych w zakresie oprogramowania interfejsów 

wymiany danych, jakie muszą spełniać systemy informacyjne współpracujące z CSIRE oraz zadań planowanych, 

w tym specyfikacji XSD komunikatów CSIRE; 

2.06.2023 r. 

7.0 

Dostosowanie planu wdrożenia CSIRE do zmian terminów dotyczących uruchomienia procesów rynku energii za 

pośrednictwem CSIRE ujętych w ustawach opublikowanych w Dz. U. 2023 r. poz. 1506 oraz Dz.U. 2023 r. 

poz. 1681. 

8.09.2023 r. 

8.0 

Aktualizacja planu wdrożenia CSIRE – aktualizacja zadań w strumieniu formalnym oraz terminów udostępnienia 

dokumentacji określającej zasady działania OIRE i CSIRE, w tym interfejsy wymiany informacji; aktualizacja 

zadań w strumieniu migracji danych oraz terminów dostępności Narzędzia Migracji Danych; w strumieniu 

wdrożenia CSIRE (procesów rynku energii) - przeniesienie zadań dot. opracowania i udostępnienie dokumentacji 

XSD do strumienia formalnego oraz wprowadzenie zadania dot. programu szkoleniowego OIRE/CSIRE. 

15.01.2024 r. 
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| Wstęp 
 Polskie Sieci Elektroenergetyczne zostały wyznaczone do pełnienia funkcji OIRE na podstawie 

ustawy z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1093 z późniejszymi zmianami) (dalej „Ustawa”).  

 Utworzenie OIRE zakłada w pierwszej kolejności budowę i wdrożenie Centralnego Systemu 

Informacji Rynku Energii (dalej „CSIRE”), który będzie przetwarzać informacje rynku energii oraz 

wspierać realizację procesów rynku energii przez podmioty detalicznego rynku en. elektrycznej.  

 Celem dokumentu jest zaprezentowanie podmiotom zobowiązanym do korzystania z CSIRE 

planu działań mających na celu jego uruchomienie, co powinno umożliwić im zaplanowanie prac 

własnych związanych z uruchomieniem CSIRE i rozpoczęciem realizacji procesów rynku energii 

za pośrednictwem tego systemu.  

 Niniejszy dokument przedstawia plan zadań wymaganych do wdrożenia CSIRE przy 

uwzględnieniu terminów określonych w Ustawie. Plan uwzględnia strumień prac dotyczących 

opracowania i uzgodnienia dokumentów stanowiących podstawy formalne wdrożenia CSIRE, 

strumień dotyczący migracji danych inicjalnych niezbędnych do uruchomienia CSIRE oraz 

strumień dotyczący implementacji, testowania i uruchomienia rozwiązań IT. 

 Niniejsza aktualizacja wynika z cyklicznej oceny stanu realizacji prac oraz postępu prac 

projektowych umożliwiającego zaplanowanie zadań pozostałych do realizacji do potrzeb  

i możliwości OIRE oraz interesariuszy. 

 Dokument będzie cyklicznie aktualizowany oraz uzupełniany w miarę postępu prac projektowych 

dotyczących wdrożenia CSIRE.      
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| Ustawowe obowiązki dotyczące uruchomienia 

CSIRE 
Zasadniczy pakiet przepisów dotyczących uruchomienia OIRE i wdrożenia CSIRE 

został ujęty w Ustawie oraz jej nowelizacjach, które weszły w życie 3 lipca 2021 r.,  

2 września 2023 r. oraz 7 września 2023 r. Określa on następujące obowiązki oraz 

terminy ich realizacji: 
 Opracowanie wydzielonej części IRiESP (dalej „IRiESP-OIRE”) przez OSP (Art. 17 ust. 2 Ustawy) 

– w terminie 18 miesięcy od wejścia w życie ustawy, tj. do 3.01.2023 r. (zrealizowane) 

 Nadanie PPE numerów zgodnie ze standardem GS1 (GSRN) przez OSD i OSP (Art. 19 Ustawy) 

– w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 3.07.2023 r. (zrealizowane) 

 Zawarcie przez podmioty zobowiązane do korzystania z CSIRE umowy z OIRE (Art. 21 Ustawy) 

 – w terminie 33 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 3.04.2024 r. (do realizacji) 

 Przekazanie OIRE przez OSD informacji o punktach pomiarowych, w postaci elektronicznej  

(Art. 20 Ustawy) – w terminie 39 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 3.10.2024 r.  

(do realizacji) 

 Uruchomienie CSIRE przez OIRE (Art. 18 Ustawy) – w terminie 48 miesięcy od wejścia w życie 

ustawy, tj. 1.07.2025 r. (do realizacji)  
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| Słownik pojęć 
 

Wykaz pojęć i skrótów wykorzystywanych w niniejszym opracowaniu: 
DIT - Dostawca IT 

CSIRE - Centralny System Informacji Rynku Energii 

MKiŚ - Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

OIRE - Operator Informacji Rynku Energii 

OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego 

OSP 

POB 

- Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego 

- Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie handlowe 

SE - Sprzedawca energii elektrycznej, przedsiębiorstwo posiadające koncesję na obrót energią 
elektryczną 

UM - Uczestnik migracji, podmiot zobowiązany do dostarczenia danych inicjalnych CSIRE  

(OSD, SE, OSP) 

UP - Użytkownik profesjonalny, podmiot zobowiązane do realizacji procesów rynku energii  
za pośrednictwem CSIRE (OSD, SE, POB, OSP) 

UU - Użytkownik uprawniony, podmiot uprawniony do korzystania z CSIRE na podstawie 
upoważnienia Użytkownika KSE  

URE - Urząd Regulacji Energetyki 

WCSIRE - Wykonawca CSIRE, zakontraktowany przez PSE (OIRE) 

WUM - Wykonawca Usług Migracji danych inicjalnych CSIRE, zakontraktowany przez PSE (OIRE) 
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| Plan wdrożenia CSIRE  
 

Plan wdrożenia CSIRE jest przedstawiony w podziale na trzy strumienie powiązanych zadań wraz  

ze wskazaniem ich terminów, podmiotów odpowiedzialnych i podmiotów zaangażowanych oraz 

statusem realizacji zadań.  

 

| Strumień 1: Działania formalnoprawne  
 

Kod Zadanie Opis dodatkowy Termin 
realizacji 

 (Od) 

Termin 
realizacji  

(Do) 

Podmioty 
zaangażowane 

Podmiot 
odpowiedzia

lny 

Status 
realizacji 

S1.1 Wejście w życie przepisów ustawy Pe z dnia 
20.05.2021 r 

Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 
1093 
Wybrane przepisy zostały 
znowelizowane w ramach 
zadania S1.8 

- 3-07-2021 MKiŚ, OSP, 
OSD, SE, URE 

MKiŚ zrealizowane 

S1.2.1 Publikacja rozporządzenia ws. wykazu 
procesów rynku energii. 

Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 234 - 1-02-2022 MKiŚ MKiŚ zrealizowane 

S1.2.2 Publikacja rozporządzenia ws. systemu 
pomiarowego. 

Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 788 - 8-04-2022 MKiŚ MKiŚ zrealizowane 

S1.3 Publikacja projektu Standardów Wymiany 
Informacji CSIRE (SWI) w wersji 5.0. 

Dokumentacja została 
zaktualizowana w ramach 
zadania S1.5 

- 21-12-2021 OIRE OIRE zrealizowane 

S1.4 Opracowanie IRiESP-OIRE 1.0 – wersja  
do konsultacji publicznych. 

IRiESP-OIRE 1.0 została 
zaktualizowana w ramach 
zadania S1.10  

- 10-05-2022 OIRE OIRE zrealizowane 

S1.5 Opracowanie SWI wersja 5.1  
– uwzględniającej zmiany w przepisach prawa 
(m.in. Ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych). 

Dokumentacja została 
zaktualizowana w ramach 
zadania S1.7 

- 31-03-2022 OIRE OIRE zrealizowane 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1093
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1093
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/0234
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/788
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S1.6 Przeprowadzenie procesu konsultacji 
publicznych dotyczących Instrukcji Ruchu  
i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dot. 
OIRE (IRiESP-OIRE wersja 1.0, w tym Standardy 
Wymiany Informacji CSIRE). 

n/d 10-05-2022 21-06-2022 OIRE, OSD, SE, 
inne 

OIRE zrealizowane 

S1.7 Przedłożenie Prezesowi URE wniosku  
o zatwierdzenie IRiESP-OIRE (wersja 1.0),  
w tym Standardów Wymiany Informacji CSIRE 
oraz wzoru umowy profesjonalnej na 
korzystanie z CSIRE. 

Dokumenty z uwzględnieniem 
uwag zgłoszonych w ramach 
procesu konsultacji publicznych. 

- 2-09-2022 OIRE OIRE zrealizowane 

S1.8 Nowelizacja przepisów ustawy Prawo 
energetyczne w zakresie dotyczącym OIRE 
oraz CSIRE. 

Znowelizowane przepisy są 
ujęte w ustawach 
opublikowanych w Dziennik 
Ustaw 2023 r. poz. 1506, 
Dziennik Ustaw 2023 r. poz. 
1681 oraz Dziennik Ustaw 2023 
r. poz. 1762. 

- 14-08-2023 MKiŚ, OSP, 
OSD, SE, URE 

MKiŚ zrealizowane 

S1.9 Zatwierdzenie przez Prezesa URE Instrukcji 
Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części 
dotyczącej OIRE (IRiESP-OIRE 1.0), w tym 
Standardów Wymiany Informacji CSIRE oraz 
wzoru umowy na korzystanie z CSIRE. 

IRiESP-OIRE zatwierdzona 
6.04.2023 r. jest dostępna na 
stronie internetowej: 
https://www.pse.pl/dokumenty  

- 6-04-2023 OIRE, URE URE zrealizowane 

S1.10 Opracowanie aktualizacji Instrukcji Ruchu  
i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części  
dot. OIRE (IRiESP-OIRE wersja 2.0), w tym 
Standardy Wymiany Informacji CSIRE – wersja 
do konsultacji publicznych. 

IRiESP-OIRE 2.0 uwzględnia 
nowelizację przepisów 
wprowadzoną w ramach 
działania S1.8 

15-07-2023 28-11-2023 OIRE OIRE zrealizowane 

S1.11 Przeprowadzenie procesu konsultacji 
publicznych dotyczących IRiESP-OIRE 2.0,  
w tym Standardów Wymiany Informacji CSIRE. 

Konsultacje zostały 
przeprowadzone zgodnie  
z przepisami obowiązującymi 
w tym zakresie. 

29-11-2023 3-01-2024 OIRE, OSD, SE, 
inne 

OIRE zrealizowane 

S1.12 Analiza uwag złożonych w konsultacjach  
oraz przedłożenie Prezesowi URE wniosku  
o zatwierdzenie IRiESP-OIRE 2.0, w tym 
Standardów Wymiany Informacji CSIRE. 

Data do wskazuje max. termin 
przedłożenia wniosku do Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki. 

4-01-2024 31-01-2024 OIRE OIRE w realizacji 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/1506
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/1506
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/1681
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/1681
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/1762
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/1762
https://www.pse.pl/dokumenty
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S1.13 Zatwierdzenie przez Prezesa URE aktualizacji 
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej 
w części dot. OIRE (IRiESP-OIRE wersja 2.0),  
w tym Standardów Wymiany Informacji CSIRE. 

Termin zakończenia szacowany 
przez OIRE. Przepisy nie 
zakreślają Prezesowi URE 
terminu na zatwierdzenie 
przedłożonych dokumentów. 

1-02-2024 30-04-2024 OIRE, URE URE planowane 

S1.14 Zawarcie z OIRE przez podmioty zobowiązane 
do korzystania z CSIRE umów na korzystanie  
z CSIRE. 

Wzór umowy na korzystanie  
z CSIRE jest określony  
w Załączniku do IRiESP-OIRE  
z 6.04.2023 r. 
Procedura zawierania umów  
na korzystanie z CSIRE jest 
dostępna na stronie 
internetowej OIRE: 
https://www.pse.pl/oire/umow
a-csire  

1-07-2023 3-04-2024 OIRE, UP OIRE, UP w realizacji 

S1.15 Nadawanie punktom poboru energii przez 
operatorów systemów elektroenergetycznych 
numerów zgodnych ze standardem GS1 
(GSRN). 

Zadanie zrealizowane  
na podstawie przepisów 
Ustawy. 

3-07-2021 3-07-2023 OSP, OSD OSP, OSD zrealizowane 

S1.16 Udostępnienie zaktualizowanych Technicznych 
Standardów Komunikacji Biznesowej zgodnych 
z SWI ujętymi w IRiESP-OIRE 2.0. 

Zgodnie z zasadami określonymi 
w IRiESP-OIRE, TSKB po ich 
opracowaniu przez OIRE zostaną 
poddane konsultacjom, 
następnie po uwzględnieniu 
wniosków z konsultacji nastąpi 
ich zatwierdzenie  
i opublikowanie do stosowania. 

31-01-2024 15-03-2024 OIRE, UP, UU OIRE planowane 

S1.16.1 Udostępnienie projektu zaktualizowanych 
TSKB (w tym schematów XSD) oraz rozpoczęcie 
procesu konsultacji. 

Zaktualizowane TSKB będą 
uwzględniać w szczególności 
zmiany wynikające z: 
1) działania S1.8, S1.10 i 

S1.11., 
2) propozycji zmian 

zgłoszonych przez 
Użytkowników 
profesjonalnych zgodnie  

31-01-2024 31-01-2024 OIRE OIRE planowane 

https://www.pse.pl/oire/umowa-csire
https://www.pse.pl/oire/umowa-csire
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z pkt 2.5. IRiESP-OIRE  
do 31.07.2023 r., 

3) wyników projektowania 
technicznego CSIRE. 

 

S1.16.2 Przeprowadzenie procesu konsultacji zmian 
TSKB (w tym zmian schematów XSD). 

Termin konsultacji zgodnie  
z IRiESP-OIRE wynosi 2 tygodnie, 
OIRE podjęło decyzję  
o jednorazowym wydłużeniu 
terminu konsultacji tej wersji 
TSKB do 3 tygodni. 

1-02-2024 21-02-2024 OIRE, UP, 
Użytkownicy 
uprawnieni 

OIRE planowane 

S1.16.3 Analiza otrzymanych w procesie konsultacji 
uwag oraz publikacja zaktualizowanych TSKB 
(w tym schematów XSD). 

Wraz z nową wersją TSKB OIRE 
opublikuje raport  
z przeprowadzonych konsultacji  
i wskaże datę ich 
obowiązywania. 

22-02-2024 15-03-2024 OIRE OIRE planowane 

S1.17 Opracowanie aktualizacji załączników  
do IRiESP-OIRE, w tym: wzoru umowy 
 o korzystanie z CSIRE oraz Standardów 
Wymiany Informacji CSIRE – wersja  
do konsultacji publicznych (IRiESP-OIRE 2.5). 

Aktualizacja wzoru Umowy 
CSIRE będzie uwzględniać m.in. 
zmiany legislacyjne, które 
weszły w życie w 2023 r. 
Aktualizacja SWI będzie 
obejmować dodanie procesu 
wymiany informacji pomiędzy 
OSD i SE dot. korekt danych 
pomiarowych za okres sprzed 
uruchomienia CSIRE oraz zmiany 
procesów rynku energii  
dot. OSP. 

1-04-2024 15-05-2024 OIRE OIRE planowane 

S1.18 Przeprowadzenie procesu konsultacji 
publicznych dotyczących IRiESP-OIRE 2.5. 

Konsultacje będą prowadzone 
zgodnie z przepisami ogólnie 
obowiązującymi w tym zakresie. 

16-05-2024 16-06-2024 OIRE, OSD, SE, 
inne 

OIRE planowane 
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S1.19 Przedłożenie Prezesowi URE wniosku  
o zatwierdzenie IRiESP-OIRE 2.5. 

 10-07-2024 17-07-2024 OIRE OIRE planowane 

S1.20 Zatwierdzenie przez Prezesa URE aktualizacji 
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej 
w części dot. OIRE (IRiESP-OIRE wersja 2.5),  
w tym Załączników do IRiESP-OIRE. 

Termin zakończenia szacowany 
przez OIRE. Przepisy nie 
zakreślają Prezesowi URE 
terminu na zatwierdzenie 
przedłożonych dokumentów. 

18-07-2024 30-09-2024 OIRE, URE URE planowane 

S1.21 Udostępnienie zaktualizowanych Technicznych 
Standardów Komunikacji Biznesowej zgodnych 
z SWI ujętymi w IRiESP-OIRE 2.5. 

Zgodnie z zasadami określonymi 
w IRiESP-OIRE, TSKB po ich 
opracowaniu przez OIRE zostaną 
poddane konsultacjom, 
następnie po uwzględnieniu 
wniosków z konsultacji nastąpi 
ich zatwierdzenie i 
opublikowanie do stosowania. 

23-05-2024 28-06-2024 OIRE, UP, UU OIRE planowane 

S1.21.1 Udostępnienie projektu zaktualizowanych 
TSKB (w tym schematów XSD) oraz rozpoczęcie 
procesu konsultacji. 

Aktualizacja TSKB będzie 
dotyczyć oczekiwanych przez 
Użytkowników profesjonalnych 
procesów dla korekt danych 
pomiarowych za okres sprzed 
uruchomienia CSIRE oraz 
procesów rynku energii dot. 
OSP. 

23-05-2024 23-05-2024 OIRE OIRE planowane 

S1.21.2 Przeprowadzenie procesu konsultacji zmian 
TSKB (w tym zmian schematów XSD). 

Okres konsultacji zgodny  
z IRiESP-OIRE wynosi 2 tygodnie 

23-05-2024 6-06-2024 OIRE, UP, UU  OIRE planowane 

S1.21.3 Analiza otrzymanych w procesie konsultacji 
uwag oraz publikacja zaktualizowanych TSKB 
(w tym schematów XSD). 

Wraz z nową wersją TSKB OIRE 
opublikuje raport  
z przeprowadzonych konsultacji  
i wskaże datę ich 
obowiązywania. 

7-06-2024 28-06-2024 OIRE OIRE planowane 
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S1.22 Aktualizacja TSKB, w tym schematów XSD 
(opcjonalna). 

Opcjonalna aktualizacja TSKB 
wyłącznie w zakresie korekty 
błędów lub wprowadzenia 
niezbędnych uzupełnień  
na podstawie zrealizowanych 
testów oraz pilotażu rynkowego 
– iteracja I. Powyższe 
realizowane, zgodnie z IRiESP-
OIRE, bez procesu konsultacji. 

2-12-2024 20-12-2024 OIRE OIRE planowane 
(opcjonalnie) 

S1.23 Aktualizacja TSKB, w tym schematów XSD 
(opcjonalna). 

Opcjonalna aktualizacja TSKB 
wyłącznie w zakresie korekty 
błędów lub wprowadzenia 
niezbędnych uzupełnień na 
podstawie zrealizowanych 
testów oraz pilotażu rynkowego 
– iteracja II. Powyższe 
realizowane, zgodnie z IRiESP-
OIRE, bez procesu konsultacji. 

3-03-2025 31-03-2025 OIRE OIRE planowane 
(opcjonalnie) 

 

 

| Strumień 2: Migracja danych inicjalnych do CSIRE 
 

Kod Zadanie Opis dodatkowy Termin 
realizacji 

 (Od) 

Termin 
realizacji  

(Do) 

Podmioty 
zaangażowane 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Status 
realizacji 

S2.1 Udostępnienie uczestnikom rynku energii 
elektrycznej dokumentacji określającej zakres 
danych inicjalnych CSIRE.  

Dokumentacja określa szczegółowo 
zakres danych inicjalnych CSIRE 
podlegających migracji ze zbiorów 
danych OSE i Sprzedawców do OIRE. 

28-12-2021 31-03-2024 OIRE, OSD, OSP, 
SE. 

OIRE w realizacji 

S2.1.1 Publikacja Modelu migracyjnego danych wersja 
1.0, opracowanego na podstawie SWI 5.0. 

Dokumentacja została 
zaktualizowana w ramach zadania 
S2.1.2 

- 28-12-2021 OIRE, OSD, OSP, 
SE. 

OIRE zrealizowane 
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S2.1.2 Publikacja Modelu migracyjnego danych wersja 
5.0, opracowanego na podstawie SWI 5.3. 

Dokumentacja jest dostępna  
na stronie internetowej OIRE: 
https://www.pse.pl/oire/model-i-
zakres-danych-migracji  

- 18-01-2023 OIRE, OSD, OSP, 
SE. 

OIRE zrealizowane 

S2.1.3 Aktualizacja Modelu migracyjnego danych, 
zgodnego z aktualizacją TSKB do SWI zawartych 
w IRiESP-OIRE 2.0. 

Aktualizacja planowana w trybie 
podstawowym opracowywania i 
wprowadzania zmian do Zakresu 
Danych Migracji CSIRE. 

1-02-2024 31-03-2024 OIRE, OSD, OSP, 
SE 

OIRE planowane 

S2.2 Rejestracja Uczestników migracji za pomocą 
Formularza zgłoszeniowego do Portalu Obsługi 
Migracji. 
Zawarcie umów o zachowaniu poufności  
w ramach migracji danych inicjalnych CSIRE 
(opcjonalnie). 

Procedura rejestracji jest dostępna 
na stronie internetowej OIRE: 
https://www.pse.pl/oire/instrukcja-
migracji 

7-04-2023 30-06-2023 OIRE, OSD, SE. OIRE, OSD, SE zrealizowane 

S2.3 Postępowanie przetargowe na „Wykonanie 
usługi migracji danych do systemu CSIRE” - 
wybór wykonawcy usług migracji danych 
inicjalnych (WUM). 

Zadanie wewnętrzne OIRE. 27-07-2021 24-06-2022 OIRE, WUM OIRE zrealizowane 

S2.4 Etap I migracji 
Opracowanie szczegółowej koncepcji migracji 
danych inicjalnych CSIRE - "Instrukcja migracji", 
w tym szczegółowych regulacji oraz zasad 
współdziałania uczestników w procesie 
migracji. 

Informacje dotyczące procesu 
migracji inicjalnej są dostępne  
na stronie internetowej OIRE: 
https://www.pse.pl/oire/proces-
migracji-danych-csire  

27-06-2022 31-03-2023 OIRE, WUM OIRE zrealizowane 

S2.4.1 Budowa Narzędzia Migracji Danych 
wspomagającego podmioty zobowiązane do 
dostarczenia do OIRE danych inicjalnych CSIRE. 

Narzędzie Migracji Danych jest 
udostępniane Uczestnikom Migracji 
za pośrednictwem Portalu Obsługi 
Migracji zgodnie z zasadami 
dostępnymi na stronie internetowej 
OIRE: 
https://www.pse.pl/oire/instrukcja-
migracji  

27-06-2022 31-03-2023 OIRE, WUM OIRE zrealizowane 

https://www.pse.pl/oire/model-i-zakres-danych-migracji
https://www.pse.pl/oire/model-i-zakres-danych-migracji
https://www.pse.pl/oire/proces-migracji-danych-csire
https://www.pse.pl/oire/proces-migracji-danych-csire
https://www.pse.pl/oire/instrukcja-migracji
https://www.pse.pl/oire/instrukcja-migracji
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S2.5 Opracowanie i udostępnienie specyfikacji 
plików migracji danych.  

Pliki migracyjne powinny być 
dostarczane do OIRE przez podmioty 
zobowiązane do dostarczenia 
danych inicjalnych CSIRE 
(Uczestników Migracji) na podstawie 
przepisów ustawy Prawo 
energetyczne. 

30-11-2022 31-03-2024 OIRE, WUM OIRE w realizacji 

S2.5.1 Udostępnienie wstępnej specyfikacji plików 
migracyjnych. 

Wstępna specyfikacja plików 
migracyjnych została zaktualizowana 
w ramach zadania S2.5.2  

- 30-11-2022 OIRE, WUM OIRE zrealizowane 

S2.5.2 Udostępnienie specyfikacji plików migracyjnych 
dla Etapu II migracji. 

Specyfikacja plików migracyjnych 
jest dostępna na stronie 
internetowej OIRE: 
https://www.pse.pl/oire/model-i-
zakres-danych-migracji  

- 18-01-2023 OIRE, WUM OIRE zrealizowane 

S2.5.3 Udostępnienie specyfikacji plików migracyjnych 
dla Etapu III migracji. 

Specyfikacja zostanie udostępniona 
do konsultacji zgodnie z procedurą 
opisaną w IRiESP-OIRE. W terminie 
wskazanym polu (Od) zostanie 
udostępniony zaktualizowany Zakres 
Danych Migracji CSIRE. Specyfikacja 
plików JSON, XLS zostanie 
opublikowana w terminie 
wskazanym w polu (Do) wraz ze 
wskazaniem daty obowiązywania. 

1-02-2024 31-03-2024 OIRE, WUM OIRE planowane 

S2.5A.1 Budowa narzędzi migracyjnych zgodnie ze 
specyfikacją plików migracyjnych dla Etapu II 
migracji. 

Narzędzia Uczestników migracji 
powinny zapewnić dostarczanie 
danych inicjalnych CSIRE 
w formatach określonych  
w specyfikacji plików migracyjnych 
dla Etapu II. 

18-01-2023 31-01-2024 UM UM w realizacji 

https://www.pse.pl/oire/model-i-zakres-danych-migracji
https://www.pse.pl/oire/model-i-zakres-danych-migracji
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S2.5A.2 Dostosowanie narzędzi migracyjnych 
Użytkowników profesjonalnych do specyfikacji 
plików migracyjnych dla Etapu III migracji. 

Narzędzia Uczestników migracji 
powinny zapewnić dostarczanie 
danych inicjalnych CSIRE  
w formatach określonych  
w specyfikacji plików migracyjnych 
dla Etapu III. 

1-04-2024 31-08-2024 UM UM planowane 

S2.6 Etap II migracji - Weryfikowanie jakości danych 
inicjalnych CSIRE. 

Uczestnicy migracji weryfikują 
poprawność dostarczonych przez 
siebie danych względem specyfikacji 
plików migracyjnych przy pomocy 
Narzędzia Migracji Danych, w tym 
walidacji zdefiniowanych przez OIRE. 

7-04-2023 31-08-2024 OIRE, UM, WUM UM w realizacji 

S2.6.1 - punkt kontrolny 1 (walidatory biznesowe i 
techniczne) 

Punkt kontrolny polega na 
sprawdzeniu przez OIRE bieżącego 
stanu procesu migracji inicjalnej 
CSIRE oraz opublikowaniu wyników 
tej weryfikacji – wyniki na stronie 
internetowej OIRE: 
https://www.pse.pl/oire/proces-
migracji-danych-csire  
W dacie punktu kontrolnego 1 
Narzędzie Migracji Danych zapewnia 
weryfikację plików migracyjnych 
względem specyfikacji dla Etapu II,  
w tym funkcjonalność walidatorów 
biznesowych i technicznych; W dacie 
punktu kontrolnego 2 wymagana 
anonimizacja danych inicjalnych 
CSIRE. 

- 31-05-2023 OIRE, UM, WUM UM zrealizowane 

S2.6.2 - punkt kontrolny 2 (walidatory biznesowe i 
techniczne)  

jak w S.2.6.1 - 31-07-2023 OIRE, UM, WUM UM zrealizowane 

https://www.pse.pl/oire/proces-migracji-danych-csire
https://www.pse.pl/oire/proces-migracji-danych-csire
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S2.6.3 Zawieszenie funkcjonowania Narzędzia Migracji 
Danych 

Zawieszenie oznacza: 
- brak możliwości logowania się  
do POM, 
- brak możliwości testowania 
ekstraktów danych przez 
Uczestników migracji, 
- brak możliwości przeprowadzenia 
rejestracji i aktywacji kont dla 
nowych Uczestników migracji, 
- brak wsparcia Help Desk. 

1-09-2023 30-09-2023 OIRE, WUM OIRE, WUM zrealizowane 

S2.6.4 - punkt kontrolny 3 (walidatory biznesowe  
i techniczne oraz walidatory skrośne,  
bez anonimizacji) 

jak w S2.6.2, przy czym przed datą 
punktu kontrolnego 3 w Narzędziu 
Migracji Danych zostanie 
dopuszczone ładowanie danych 
inicjalnych CSIRE będących danymi 
osobowymi bez anonimizacji. 

- 30-11-2023 OIRE, UM, WUM UM zrealizowane 

S2.6.5 Zawieszenie funkcjonowania Narzędzia Migracji 
Danych 

jak w zadaniu S2.6.3 1-12-2023 31-01-2024 OIRE, WUM OIRE, WUM w realizacji  

S2.6.6 - punkt kontrolny 4 (walidatory biznesowe, 
techniczne oraz walidatory skrośne,  
bez anonimizacji) 

W dacie punktu kontrolnego 4 
Narzędzie Migracji Danych zapewnia 
weryfikację plików migracyjnych 
względem specyfikacji dla Etapu III, 
w tym funkcjonalność walidatorów 
biznesowych i technicznych oraz 
walidatorów skrośnych; 

- 30-06-2024 OIRE, UM, WUM UM planowane 

S2.6.7 - punkt kontrolny 5 (walidatory biznesowe, 
techniczne oraz walidatory skrośne, bez 
anonimizacji) 

jak w S2.6.6 - 31-08-2024 OIRE, UM, WUM UM planowane 

S2.7 Etap III migracji - rozpoczęcie 
Przekazanie kompletnych informacji o 
punktach pomiarowych zgodnie z zakresem 
danych inicjalnych CSIRE wg stanu na 
31.08.2024 r. 

Uczestnicy Migracji przy pomocy 
Narzędzia Migracji Danych 
przekazują kompletne zbiory danych 
inicjalnych CSIRE zgodne ze 
specyfikacją plików migracyjnych  
dla Etapu III. 

1-09-2024 3-10-2024 UM, OIRE UM planowane 
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S2.8 Etap III migracji - budowanie wsadu inicjalnego 
CSIRE 
Przekazywanie aktualizacji danych inicjalnych 
CSIRE 

Uczestnicy Migracji przy pomocy 
Narzędzia Migracji Danych 
przekazują kompletne zbiory danych 
inicjalnych CSIRE zgodne ze 
specyfikacją plików migracyjnych  
dla Etapu III przygotowane wg stanu 
tych danych na datę aktualizacji 
określoną w niniejszym dokumencie 
(Planie wdrożenia CSIRE). 

4-10-2024 16-06-2025 UM, OIRE UM planowane 

S2.8A Utworzenie wsadu inicjalnego CSIRE wg stanu 
danych inicjalnych na 31.08.2024 r. 

Zbudowanie zbioru danych 
inicjalnych CSIRE na podstawie 
danych inicjalnych przekazanych 
przez UM w działaniu S2.7. 

4-10-2024 30-11.2024 OIRE, WUM OIRE planowane 

S2.8.1 Aktualizacja 1 (walidatory oraz budowa wsadu 
inicjalnego CSIRE) wg stanu na 30.11.2024 r. 

Przekazanie przez Uczestników 
Migracji kompletnych zbiorów 
danych inicjalnych CSIRE wg stanu  
na dzień 30.11.2024 r. 

1-12-2024 15-12-2024 UM, OIRE UM planowane 

S2.8.1.1 Utworzenie wsadu inicjalnego CSIRE wg stanu 
danych inicjalnych na 30.11.2024 r. 

Zbudowanie zbioru danych 
inicjalnych CSIRE na podstawie 
danych inicjalnych przekazanych 
przez UM w ramach aktualizacji 1 

16-12-2024 31-01-2025 OIRE, WUM OIRE planowane 

S2.8.2 Aktualizacja 2 (walidatory oraz budowa wsadu 
inicjalnego CSIRE) wg stanu na 31.01.2025 r. 

Przekazanie przez Uczestników 
Migracji kompletnych zbiorów 
danych inicjalnych CSIRE wg stanu 
 na dzień 31.01.2025 r. 

1-02-2025 15-02-2025 UM, OIRE UM planowane 

S2.8.2.1 Utworzenie wsadu inicjalnego CSIRE wg stanu 
danych inicjalnych na 31.01.2025 r. 

Zbudowanie zbioru danych 
inicjalnych CSIRE na podstawie 
danych inicjalnych przekazanych 
przez UM w ramach aktualizacji 2 

16-02-2025 15-03-2025 OIRE, WUM OIRE planowane 
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S2.8.3 Aktualizacja 3 (walidatory oraz budowa wsadu 
inicjalnego CSIRE) wg stanu na 30.04.2025 r. 

 Przekazanie przez Uczestników 
Migracji kompletnych zbiorów 
danych inicjalnych CSIRE wg stanu  
na dzień 30.04.2025 r. 

1-05-2025 10-05-2025 UM, OIRE UM planowane 

S2.8.3.1 Utworzenie wsadu inicjalnego CSIRE wg stanu 
danych inicjalnych na 30.04.2025 r. 

Zbudowanie zbioru danych 
inicjalnych CSIRE na podstawie 
danych inicjalnych przekazanych 
przez UM w ramach aktualizacji 3 

11-05-2025 31-05-2025 OIRE, WUM OIRE planowane 

S2.8.4 Aktualizacja 4 (walidatory oraz budowa wsadu 
inicjalnego CSIRE) wg stanu na 13.06.2025 r. 

Przekazanie przez Uczestników 
Migracji kompletnych zbiorów 
danych inicjalnych CSIRE wg stanu  
na dzień 13.06.2025 r. 

14-06-2025 16-06-2025 UM, OIRE UM planowane 

S2.9 Zasilenie inicjalne CSIRE. Działanie własne OIRE polegające  
na zbudowaniu zbioru danych 
inicjalnych i wprowadzeniu go  
do CSIRE.  

17-06-2025 30-06-2025 OIRE, WUM, 
WCSIRE 

OIRE planowane 

S2.9.1 Utworzenie wsadu inicjalnego CSIRE wg stanu 
danych inicjalnych na 13.06.2025 r. 

Zbudowanie zbioru danych 
inicjalnych CSIRE na podstawie 
danych inicjalnych przekazanych 
przez UM w ramach aktualizacji 4 

17-06-2025 24-06-2025 OIRE, WUM OIRE planowane 

S2.9.2 Przetworzenie wsadu inicjalnego i zasilenie 
CSIRE.  

Przetworzenie i wprowadzenie 
zbioru danych inicjalnych do CSIRE 

24-06-2025 29-06-2025 OIRE, WCSIRE OIRE planowane 

S2.9.3 Zasilenie uzupełniające. Wprowadzenie do CSIRE zmian  
w danych inicjalnych, jakie zaszły  
od aktualizacji danych inicjalnych 
przekazanych w zadaniu S2.8.4, 
niezbędnych dla uruchomienia 
procesów rynku energii. 

30-06-2025 30-06-2025 UM, OIRE OIRE planowane 
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S3.1 Dostosowanie / wdrożenie nowych systemów 
IT pod kątem nowego modelu procesów rynku 
energii (SWI CSIRE) i wymiany informacji  
z CSIRE przez podmioty zobowiązane  
do realizacji procesów rynku energii  
za pośrednictwem CSIRE. 

Dostosowanie systemów IT 
Użytkowników profesjonalnych 
polega na uruchomieniu interfejsów 
wymiany danych niezbędnych  
do wymiany informacji rynku energii  
z CSIRE zgodnie z SWI, TSKB oraz 
Wymaganiami technicznymi, jakie 
spełniają systemy informacyjne 
współpracujące z CSIRE (IRiESP-OIRE 
Załącznik nr 5). 

7-04-2023 31-05-2025 UP UP w realizacji 

S3.2 Postępowanie przetargowe na „Opracowanie, 
implementację i wdrożenie Centralnego 
Systemu Informacji Rynku Energii Elektrycznej 
(CSIRE) wraz z usługami wspierającymi”. 

Zadanie wewnętrzne OIRE. 15-12-2020 27-01-2023 OIRE, 
WCSIRE 

OIRE zrealizowane 

S3.3 Opracowanie projektu technicznego CSIRE. Zadanie własne OIRE. OIRE nie 
planuje publikowania technicznej 
dokumentacji projektowej CSIRE. 

27-01-2023 27-07-2023 WCSIRE OIRE zrealizowane 

S3.3A Aktualizacja projektu technicznego CSIRE. Zadanie własne OIRE. OIRE nie 
planuje publikowania technicznej 
dokumentacji projektowej CSIRE. 
Aktualizacja dokumentacji 
technicznej wynika z konieczności 
dostosowania rozwiązania CSIRE  
do zmian legislacyjnych, wyników 
testów FAT, SAT, certyfikacji, pilotaży 
rynkowych, etc.  

18-07-2023 30-04-2025 WCSIRE OIRE w realizacji 
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S3.4 Opracowanie i udostępnienie wymagań 
technicznych w zakresie interfejsów wymiany 
danych, jakie muszą spełniać systemy 
informacyjne współpracujące z CSIRE. 

Zadanie zbiorcze 31-05-2023 31-03-2025 OIRE, WCSIRE OIRE w realizacji 

S3.4.1 Publikacja wymagań technicznych w zakresie 
interfejsów wymiany danych, jakie muszą 
spełniać systemy informacyjne współpracujące 
z CSIRE 

Wymagania techniczne, jakie 
spełniają systemy informacyjne 
współpracujące z CSIRE zostały 
opublikowane w trybie 
prekonsultacji.   

- 31-05-2023 OIRE, 
WCSIRE 

OIRE zrealizowane 

S3.4.1.1 - aktualizacja wymagań technicznych (TSSI oraz 
TSPS) 

Aktualizacja Technicznych 
Standardów Systemów 
Informacyjnych oraz Technicznych 
Standardów Przyłączania Systemów 
zharmonizowana z publikacją TSKB 
(zadanie S1.16.3). 

1-09-2023 15-03-2024 OIRE, 
WCSIRE 

OIRE w realizacji 

S3.4.1.2 - aktualizacja standardów technicznych  
(TSSI oraz TSPS) 

Aktualizacja Technicznych 
Standardów Systemów 
Informacyjnych oraz Technicznych 
Standardów Przyłączania Systemów 
zharmonizowana z publikacją TSKB 
(zadanie S1.21). 

23-05-2024 28-06-2024 OIRE, 
WCSIRE 

OIRE planowane 

S3.4.1.3 - aktualizacja wymagań technicznych  
(TSSI oraz TSPS) (opcjonalnie) 

Opcjonalna aktualizacja 
Technicznych Standardów Systemów 
Informacyjnych oraz Technicznych 
Standardów Przyłączania Systemów. 
Potrzeba tej aktualizacji może 
wynikać z doświadczeń i wniosków 
procesu wdrożenia CSIRE, m.in. z 

15-10-2024 31-12-2024 OIRE, 
WCSIRE 

OIRE planowane 
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testów technicznych, pilotaży 
rynkowych. 

S3.4.2 Publikacja schematów XSD dla komunikatów 
CSIRE 

Dokumentacja schematów 
technicznych XSD dla komunikatów 
CSIRE jest dostępna na stronie 
internetowej OIRE: 
https://www.pse.pl/oire/standardy-
biznesowe  

 - 30-06-2023 OIRE, 
WCSIRE 

OIRE zrealizowane 

S3.4.2.1 
S3.4.2.2 
S3.4.2.3 
S3.4.2.4 

- aktualizacja schematów XSD (zadania 
przeniesione do strumienia S1) 

Po zatwierdzeniu IRiESP-OIRE 
6.04.2023 schematy XSD zostały 
włączone do dokumentacji TSKB.  
W związku z tym Ich aktualizacja 
odbywa się w ramach zadań dot. 
aktualizacji TSKB w strumieniu S1. 

 n/d n/d n/d n/d n/d 

S3.5 Budowa CSIRE, w tym testy FAT. Zadanie własne Wykonawcy CSIRE. 
Wskazuje na równoległość prac 
implementacyjnych w systemach IT 
po stronie OIRE i Użytkowników 
profesjonalnych CSIRE. 

18-07-2023 31-08-2024 OIRE, 
WCSIRE 

OIRE w realizacji 

S3.6 Uruchomienie CSIRE, w tym testy SAT Zadanie własne OIRE i Wykonawcy 
CSIRE. Wskazuje na równoległość 
prac wdrożeniowych w systemach IT 
po stronie OIRE i Użytkowników 
profesjonalnych CSIRE. 

27-11-2023 30-04-2025 OIRE, 
WCSIRE 

OIRE w realizacji 

S3.9 Opracowanie "Procedury uruchomienia 
rozwiązań" poszczególnych Użytkowników 
profesjonalnych (opcjonalne). 

Zadanie opcjonalne dla 
poszczególnych Użytkowników 
profesjonalnych. Polega na 
opracowaniu przez Użytkownika 
profesjonalnego procedury 
zapewniającej uruchomienie 
produkcyjne rozwiązań IT po stronie 
tego Użytkownika zapewniających 

1-10-2023 31-05-2024 UP, OIRE UP w realizacji 

https://www.pse.pl/oire/standardy-biznesowe
https://www.pse.pl/oire/standardy-biznesowe
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Kod Zadanie Opis dodatkowy Termin 
realizacji 

 (Od) 

Termin 
realizacji  

(Do) 

Podmioty 
zaangażowane 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Status 
realizacji 

wymianę informacji rynku energii  
z CSIRE.  

S3.10 Testy techniczne integracji systemów IT 
Użytkowników profesjonalnych z CSIRE 
(opcjonalne dla Użytkowników 
profesjonalnych). 

Testy techniczne mają na celu 
sprawdzenie poprawności 
technicznego działania interfejsów 
wymiany informacji pomiędzy 
systemami IT Użytkowników 
profesjonalnych oraz CSIRE.  

1-02-2024 31-05-2024 OIRE, 
WCSIRE, UP, 

DIT 

UP, OIRE planowane 

S3.11 Przygotowanie scenariuszu i danych testowych 
do testów certyfikacyjnych 

Scenariusze i dane testowe  
do certyfikacji rozwiązań IT  
po stronie Użytkowników 
profesjonalnych będą przygotowane 
przez OIRE i Wykonawcę CSIRE przy 
współpracy  
z przedstawicielami Użytkowników 
profesjonalnych (przyrostowe 
udostępnianie w ramach TSSI). 

15-03-2024 15-09-2024 OIRE, 
WCSIRE, UP 

OIRE planowane 

S3.12 Pilotaż rynkowy I Zadanie dla ograniczonej, 
reprezentatywnej grupy 
Użytkowników profesjonalnych, 
która będzie uczestniczyć w Pilotażu 
rynkowym I. 

17-09-2024 30-11-2024 OIRE, 
WCSIRE, UP, 

DIT 

OIRE, UP planowane 

S3.12.1 Certyfikacja i przyłączanie systemów IT 
Użytkowników profesjonalnych do CSIRE  
na potrzeby Pilotażu rynkowego I 

Certyfikacja do pilotażu rynkowego I 
będzie obejmować PRE zaplanowane 
do realizacji w tym pilotażu. 

17-09-2024 15-10-2024 OIRE, 
WCSIRE, UP, 

DIT 

OIRE, UP planowane 

S3.12.2 Przygotowanie danych testowych do etapu 
Pilotażu rynkowego I 

Dane testowe do Pilotażu 
rynkowego I będą dedykowane  
do PRE zaplanowanych do realizacji 
w Pilotażu rynkowym I. 

1-06-2024 15-10-2024 OIRE, 
WCSIRE, UP 

OIRE planowane 
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Kod Zadanie Opis dodatkowy Termin 
realizacji 

 (Od) 

Termin 
realizacji  

(Do) 

Podmioty 
zaangażowane 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Status 
realizacji 

S3.12.3 Pilotaż rynkowy iteracja I – realizacja procesów 
rynku energii określonych w SWI na danych 
testowych 

Szczegółowy zakres Pilotażu 
rynkowego I zostanie określony  
w trakcie zaplanowanych prac 
wdrożeniowych.  

15-10-2024 30-11-2024 OIRE, 
WCSIRE, UP, 

DIT 

OIRE, UP planowane 

S3.13 Pilotaż rynkowy II Zadanie opcjonalne.  Dotyczy 
Użytkowników profesjonalnych, 
którzy będą uczestniczyć w Pilotażu 
rynkowym II. 

15-11-2024 20-02-2025 OIRE, 
WCSIRE, UP, 

DIT 

OIRE, UP planowane 

S3.13.1 Wprowadzenie poprawek i uzupełnień  
do CSIRE i systemów współpracujących  
oraz danych testowych 

Zadanie uzależnione od wyników 
Pilotażu rynkowego I. 

15-11-2024 10-01-2025 OIRE, 
WCSIRE, UP, 

DIT 

WCSIRE, DIT planowane 

S3.13.2 Certyfikacja i przyłączanie systemów IT 
Użytkowników profesjonalnych do CSIRE  
na potrzeby Pilotażu rynkowego II 

Certyfikacja do Pilotażu rynkowego II 
będzie obejmować PRE zaplanowane 
do realizacji w tym pilotażu. 

1-12-2024 10-01-2025 OIRE, 
WCSIRE, UP, 

DIT 

OIRE, UP planowane 

S3.13.3 Pilotaż rynkowy iteracja II - realizacja procesów 
rynku energii określonych w SWI na danych 
testowych 

Szczegółowy zakres Pilotażu 
rynkowego II zostanie określony  
w trakcie planowanych prac 
wdrożeniowych.  

10-01-2025 20-02-2025 OIRE, 
WCSIRE, UP, 

DIT 

OIRE, UP planowane 

S3.14 Pilotaż rynkowy III Zadanie opcjonalne.  Dotyczy 
Użytkowników profesjonalnych, 
którzy będą uczestniczyć w Pilotażu 
rynkowym III. 

5-02-2025 5-05-2025 OIRE, 
WCSIRE, UP, 

DIT 

OIRE, UP planowane 

S3.14.1 Wprowadzenie poprawek i uzupełnień  
do CSIRE i systemów współpracujących  
oraz danych testowych 

Zadanie uzależnione od wyników 
Pilotażu rynkowego II. 

5-02-2025 5-03-2025 OIRE, 
WCSIRE, UP, 

DIT 

WCSIRE, DIT planowane 

S3.14.2 Certyfikacja i przyłączanie systemów IT 
Użytkowników profesjonalnych do CSIRE  
na potrzeby Pilotażu rynkowego III 

Certyfikacja do Pilotażu rynkowego 
III będzie obejmować PRE 
zaplanowane do realizacji w tym 
pilotażu. 

20-02-2025 20-03-2025 OIRE, 
WCSIRE, UP, 

DIT 

OIRE, UP planowane 
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Kod Zadanie Opis dodatkowy Termin 
realizacji 

 (Od) 

Termin 
realizacji  

(Do) 

Podmioty 
zaangażowane 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Status 
realizacji 

S3.14.3 Pilotaż rynkowy iteracja III - weryfikacja 
gotowości dree do realizacji procesów rynku 
energii określonych w SWI  

Szczegółowy zakres testów  
w ramach Pilotażu rynkowego III 
zostanie określony w trakcie 
planowanych prac wdrożeniowych.  

20-03-2025 30-04-2025 OIRE, 
WCSIRE, UP, 

DIT 

OIRE, UP planowane 

S3.15 Wprowadzenie poprawek i uzupełnień  
do CSIRE i systemów współpracujących 

Zadanie uzależnione od wyników 
Pilotażu rynkowego III. 

15-04-2025 15-05-2025 OIRE, 
WCSIRE, UP, 

DIT 

WCSIRE, DIT planowane 

S3.16 Program szkoleniowy OIRE dotyczący nowego 
modelu realizacji procesów rynku energii  
za pośrednictwem CSIRE 

OIRE przeprowadzi cykl bezpłatnych 
szkoleń otwartych dotyczących 
uruchomienia i funkcjonowania OIRE 
oraz CSIRE. Podmioty rynkowe będą 
mogły skierować na te szkolenia 
swoich pracowników, którzy są 
zaangażowani w budowę i przyszłą 
obsługę procesów rynku energii oraz 
wymiany informacji za 
pośrednictwem CSIRE. Program 
szkoleniowy CSIRE nie zwalnia 
Użytkowników profesjonalnych  
z konieczności odpowiedniego 
przeszkolenia personelu zgodnie  
z własną oceną potrzeb w tym 
zakresie. 

8-12-2023 31-12-2025 UP, OIRE OIRE w realizacji 

S3.17 Certyfikacja systemów IT Użytkowników 
profesjonalnych przyłączanych do CSIRE  
na potrzeby uruchomienia produkcyjnego 

Zadanie obligatoryjne dla wszystkich 
użytkowników profesjonalnych, 
którzy na potrzeby wymiany 
informacji z CSIRE zamierzają 
uruchomić własne rozwiązania IT. 

19-05-2025 13-06-2025 OIRE, 
WCSIRE, UP, 

DIT 

OIRE, UP planowane 

S3.7 Przyłączanie (rekonfiguracja) systemów IT 
Użytkowników profesjonalnych (oraz 
nadawców fizycznych) do CSIRE na potrzeby 
uruchomienia produkcyjnego  

Zadanie obligatoryjne dla wszystkich 
użytkowników profesjonalnych, 
którzy na potrzeby wymiany 
informacji z CSIRE zamierzają 
uruchomić własne rozwiązania IT. 

26-05-2025 20-06-2025 OIRE, 
WCSIRE, UP, 

DIT 

OIRE, UP planowane 
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Kod Zadanie Opis dodatkowy Termin 
realizacji 

 (Od) 

Termin 
realizacji  

(Do) 

Podmioty 
zaangażowane 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Status 
realizacji 

S3.18 Weryfikacja gotowości do uruchomienia 
produkcyjnego PRE. / Procedura uruchomienia 
produkcyjnego PRE. 

Zadanie obligatoryjne dla wszystkich 
użytkowników profesjonalnych, 
którzy na potrzeby wymiany 
informacji z CSIRE zamierzają 
uruchomić własne rozwiązania IT. 

10-06-2025 30-06-2025 OIRE, WCSIRE, 
UP 

OIRE, UP planowane 

S3.8 Uruchomienie produkcyjne PRE / CSIRE. Uruchomienie realizacji procesów 
rynku energii w nowym modelu 
wymiany informacji za 
pośrednictwem CSIRE. 
Zakres podmiotów zobowiązanych 
do realizacji procesów rynku energii 
za pośrednictwem CSIRE wynika  
z przepisów ustawy Prawo 
energetyczne. 

1-07-2025 1-07-2025 OIRE, 
WCSIRE 

OIRE planowane 

S3.19 Asysta po starcie produkcyjnym realizacji 
procesów rynku energii za pośrednictwem 
CSIRE.  

W okresie asysty po starcie 
produkcyjnym należy zapewnić 
podwyższone wsparcie dla personelu 
obsługującego procesy rynku energii 
oraz dla CSIRE oraz rozwiązań IT po 
stronie Użytkowników 
profesjonalnych. Szczegółowy 
sposób realizacji wsparcia w okresie 
asysty po starcie produkcyjnym 
zostanie określony m.in. na bazie 
doświadczeń z pilotaży rynkowych. 

1-07-2025 31-08-2025 OIRE, WCSIRE, 
UP, DIT 

OIRE, UP planowane 
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| Harmonogram działań  
Poniżej przedstawiono graficzną prezentację harmonogramu działań określonych w Planie wdrożenia CSIRE.  

Strumień 1: Działania formalnoprawne 

 

2020

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

S1.1. Wejście w życie przepisów ustawy Pe z dnia 20.05.2021 r.

Publikacja rozporządzenia ws. wykazu procesów rynku energii.

Publikacja rozporządzenia ws. systemu pomiarowego.

S1.3. Publikacja projektu SWI v 5.0.

S1.4. Opracowanie IRiESP-OIRE 1.0 do konsultacji publicznych.

S1.5. Opracowanie SWI v 5.1

S1.6. Konsultacje publiczne IRiESP-OIRE v1.0, w tym SWI ver. 5.2

S1.7. Opracowanie i przedłożenie IRiESP-OIRE v.1.0 do zatwierdzenia.

S1.9. Zatwierdzenie przez PURE IRiESP-OIRE v.1.0

S1.8. Nowelizacja przepisów ustawy Prawo energetyczne w zakresie CSIRE.

S1.10. Opracowanie IRiESP-OIRE v 2.0 do konsultacji publicznych.

S1.11. Konsultacje publiczne IRiESP-OIRE v. 2.0

S1.12. Analiza uwag, opracowanie i przedłożenie IRiESP-OIRE v 2.0 do zatwierdzenia.

S1.13 Zatwierdzenie przez PURE IRiESP-OIRE v 2.0

S1.14. Zawieranie z OIRE umów na korzystanie z CSIRE

S1.15. Nadawanie punktom poboru energii numerów zgodnie ze standardem GS1.

Udostępnienie oraz konsultacjeTSKB zgodnych z IRiESP-OIRE 2.0

Analiza otrzymanych uwag oraz publikacja zaktualizowanych TSKB  2.0

S1.17. Opracowanie aktualizacji załączników do IRiESP-OIRE 2.5.

S1.18. Konsultacje publiczne IRiESP-OIRE v. 2.5

S1.19. Analiza uwag, opracowanie i przedłożenie IRiESP-OIRE v 2.5 do zatwierdzenia.

S.1.20 Zatwierdzenie przez PURE IRiESP-OIRE v 2.5

Udostepnienie oraz konsultacjeTSKB zgodnych z IRiESP-OIRE 2.5 

Analiza otrzymanych uwag oraz publikacja zaktualizowanych TSKB 2.5

S.1.22. Aktualizacja TSKB, w tym schematów XSD (opcjonalna)

S.1.23. Aktualizacja TSKB, w tym schematów XSD (opcjonalna)

S.1.21

S1.16

2024

S1.2.

2023
Kod Nazwa zadania

2021 2022 2025
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Strumień 2: Migracja danych inicjalnych do CSIRE 

 

  

2020

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Udostępnienie dokumentacji określającej zakres danych inicjalnych CSIRE.

Publikacja Modelu migracyjnego danych wersja 1.0, 

Publikacja Modelu migracyjnego danych wersja 5.0

Aktualizacja Modelu migracyjnego danych do TSKB i SWI - IRiESP-OIRE 2.0.

S2.2. Rejestracja Uczestników migracji w procesie migracji inicjalnej CSIRE.

S2.3. Postępowanie przetargowe na WUM.

Etap I migracji: opracowanie koncepcji migracji danych i budowa NMG.

Budowa Narzędzia Migracji Danych

Opracowanie i udostępnienie specyfikacji plików migracji danych

Udostępnienie wstępnej specyfikacji plików migracyjnych.

Udostępnienie specyfikacji plików migracyjnych dla Etapu II migracji.

Udostępnienie specyfikacji plików migracyjnych dla Etapu III migracji.

Budowa narzędzi migracyjnych zgodnie ze specyfikacją  dla Etapu II migracji.

Dostosowanie narzędzi migracyjnych do specyfikacji dla Etapu III migracji.

Etap II migracji: testy i weryfikowanie jakości danych inicjalnych CSIRE

             punkt kontrolny 1

             punkt kontrolny 2

             zawieszenie NMD

             punkt kontrolny 3

             zawieszenie NMD

             punkt kontrolny 4

             punkt kontrolny 5

S2.7. Etap III migracji: przekazanie kompletnych informacji o punktach pomiarowych.

Etap III migracji: budowanie wsadu inicjalnego, przekazanie aktualizacji danych 

inicjalnych CSIRE

Utworzenie wsadu inicjalnego wg stanu danych inicjalnych na 31.08.2024 r

             aktualizacja 1

Utworzenie wsadu inicjalnego wg stanu danych inicjalnych na 30.11.2024 r

             aktualizacja 2

Utworzenie wsadu inicjalnego wg stanu danych inicjalnych na 31.01.2025 r

             aktualizacja 3

Utworzenie wsadu inicjalnego wg stanu danych inicjalnych na 30.04.2025 r

             aktualizacja 4

Zasilenie inicjalne CSIRE.

Utworzenie wsadu inicjalnego wg stanu danych inicjalnych na 13.06.2025 r

Przetworzenie wsadu inicjalnego i zasilenie CSIRE

Zasilenie uzupełniające

2025
Kod Nazwa zadania

2021 2022 2023 2024

S2.6.

S2.1.

S2.4.

S2.9.

S2.8.

S2.5.

S2.5A
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Strumień 3: Budowa, testowanie i uruchomienie CSIRE 

  

2020

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

S3.1. Przygotowanie systemów IT użytkowników profesjonalnych.

S3.2. Postępowanie przetargowe na budowę CSIRE.

Opracowanie projektu technicznego CSIRE.

Aktualizacja projektu technicznego CSIRE.

Opracowanie i udostępnienie wymagań technicznych 

Publikacja wymagań technicznych dla systemów IT.

             aktualizacja wymagań technicznych

             aktualizacja wymagań technicznych

             aktualizacja wymagań technicznych (opcjonalnie)

Publikacja schematów XSD dla komunikatów CSIRE

S3.5. Budowa CSIRE, w tym testy FAT.              

S3.6. Uruchomienie CSIRE, w tym testy SAT.

S3.9 Opracowanie Procedur uruchomienia rozwiązań UP (opcjonalne).

S3.16 Szkolenia w zakresie nowego realizacji procesów rynku energii poprzez CSIRE 

S3.10. Testy techniczne integracji systemów IT z CSIRE (opcjonalne).

S3.11. Przygotowanie danych testowych na potrzeby testów certyfikacyjnych                              

Pilotaż rynkowy I - certyfikacja i przyłączanie systemów IT do CSIRE

Pilotaż rynkowy I -  przygotowanie danych testowych

Pilotaż rynkowy I -  realizacja procesów rynku energii

Pilotaż rynkowy II - wprowadzenie poprawek i uzupełnień do systemów IT i CSIRE

Pilotaż rynkowy II - certyfikacja i przyłączanie systemów IT do CSIRE

Pilotaż rynkowy II -  realizacja procesów rynku energii

Pilotaż rynkowy III - wprowadzenie poprawek i uzupełnień do systemów IT i CSIRE

Pilotaż rynkowy III - certyfikacja i przyłączanie systemów IT do CSIRE

Pilotaż rynkowy II -  realizacja procesów rynku energii / weryfikacja gotowości dree

S3.15 Wprowadzenie poprawek i uzupełnień do CSIRE i systemów współpracujących

S3.17 Certyfikacja systemów IT na potrzeby uruchomienia produkcyjnego CSIRE

S3.7. Przyłączanie (rekonfiguracja) systemów IT do CSIRE

S3.18 Weryfikacja gotowości do startu produkcyjnego procesów rynku energii

S3.8. Uruchomienie produkcyjne CSIRE.

S3.19 Asysta po starcie produkcyjnym procesów rynku energii / CSIRE

2021 2022 2023 2024

S3.13

S3.12

S3.14

S3.3.

2025

S3.4.

Kod Nazwa zadania
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| Strategia wydań CSIRE  
 

Uruchomienie CSIRE w określonym ustawowo terminie tj. 1 lipca 2025 r. wymaga przyjęcia założeń 

i ograniczeń co do zakresu funkcjonalnego tego wydania. Rozwój CSIRE, w tym rozszerzanie jego 

funkcjonalności, powinien być realizowany po uruchomieniu tego systemu w ramach procesu 

zarządzania rozwojem CSIRE.  

Poniżej przedstawiono aktualną strategię wydań CSIRE wraz z ramowym określeniem ich zakresu 

funkcjonalnego. Szczegółowy zakres funkcjonalności CSIRE będzie określany w ramach prac 

projektowych dla poszczególnych wydań. 

 
Numer 

wydania 
Termin 

uruchomienia 
Zakres funkcjonalny 

Wydanie 1 1 lipca 2025 r. 

Obejmuje zakres funkcjonalny wynikający z przepisów tj. Ustawy  

z 20.05.2021 r. (wraz z ich aktualizacjami ujętymi w przepisach ustaw 

opublikowanych w Dz. U. 2023 r. poz. 1506, Dz.U. 2023 r. poz. 1681  

oraz Dz. U. 2023 r. 1762) i rozporządzeń wykonawczych: ws. wykazu 

procesów rynku energii z 10.01.2022 r. oraz ws. systemu pomiarowego  

z 22.03.2022 r.* Obejmuje również integrację CSIRE z systemami IT OSP 

wspierającymi obsługę Rynku Mocy. 

Wydanie 2 
lipiec - grudzień 

2026 r. 

Obejmuje rozszerzenia funkcjonalne CSIRE pozwalające na jego 

integrację z systemami IT OSP wspierającymi działanie Rynku 

Bilansującego,  
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i rozliczanie usług przesyłania świadczonych przez OSP oraz 

implementację wymagań prawnych niezbędnych do wdrożenia w CSIRE 

w terminie tego wydania. Może również obejmować uzupełnienia  

i korekty funkcjonalności CSIRE z Wydania 1 wynikające z doświadczeń  

z początkowego okresu funkcjonowania CSIRE. 

Wydanie 3 
lipiec - grudzień 

2027 r. 

Obejmuje rozszerzenia funkcjonalne CSIRE wynikające ze zmian regulacji 

prawnych wymaganych do wdrożenia w terminie tego wydania, potrzeb 

interesariuszy OIRE oraz rozszerzenia wynikające z doświadczeń  

z funkcjonowania nowego modelu wymiany informacji na potrzeby 

realizacji procesów rynku energii za pośrednictwem CSIRE**. 

 

* Zamknięcie zakresu funkcjonalnego Wydania 1 wynika z konieczności pozostawienia odpowiedniego czasu  
na zaprojektowanie, przetestowanie i uruchomienie CSIRE oraz systemów IT podmiotów zobowiązanych  
do korzystania z informacji rynku energii przetwarzanych w CSIRE. Stabilność zakresu funkcjonalnego CSIRE  
w okresie jego budowy i wdrożenia jest czynnikiem niezbędnym do zintegrowania tego rozwiązania z systemami IT 
pomiotów rynku energii. 
 

** Wydanie 3 może również obejmować rozszerzenia wynikające z wymagań prawnych, jakie wejdą w życie i zostaną 
zaimplementowane w systemach IT podmiotów detalicznego rynku energii w okresie od zamknięcia zakresu 
funkcjonalnego Wydania 1 do daty uruchomienia CSIRE. Tego typu rozszerzenia powinny być uprzednio 
uzgodnione z interesariuszami OIRE. 


		2024-01-15T13:55:19+0100
	Lesław Winiarski




