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1 WSTĘP 

1.1 Cel i zakres dokumentu 

Celem niniejszego dokumentu jest podsumowanie pilotażowego uruchomienia CSIRE w ramach 
Pilotażu II, które miało miejsce w okresie od 01.04.2025 r. do 30.04.2025 r. W podsumowaniu 
uwzględniono następujące elementy: 

1. Testy certyfikacyjne podmiotów rynkowych, które zgłosiły chęć uczestnictwa w Pilotażu II przy 
wykorzystaniu kanału B2B, 

2. Przygotowanie i konfiguracja środowiska PRD na którym przeprowadzane były testy, 

3. Statystyki testów, 

4. Wykaz zgłoszonych przez uczestników pilotażu błędów/usterek wraz z planem ich naprawy lub 
rozwiązania, 

5. Wyniki przeprowadzonych testów, 

6. Podsumowanie oraz zalecenia w zakresie realizacji kolejnych uruchomień pilotażowych. 

Głównym celem realizacji Pilotażu II była weryfikacja gotowości do uruchomienia produkcyjnego 
realizacji procesów rynku energii w nowym modelu wymiany informacji za pośrednictwem CSIRE. 
Informacje w nim zawarte należy rozpatrywać w dwóch płaszczyznach: 

1. Biznesowej, tj. czy zostały spełnione główne cele stawiane przed Pilotażem II, 

2. Organizacyjno-logistycznej, czyli jakie elementy poszczególnych faz pilotażu można usprawnić 
w przyszłości (rejestracja, instalacja i konfiguracja środowiska testowego, weryfikacja gotowości 
uczestników, testy techniczne oraz certyfikacyjne, właściwe testy, podsumowanie). 

1.2 Cel realizacji Pilotażu II 

Głównym celem realizacji Pilotażu II było umożliwienie Użytkownikom profesjonalnym weryfikacji 
swoich rozwiązań informatycznych w zakresie współpracy z systemem CSIRE przy realizacji procesów 
wg założeń nowego modelu rynku energii z wykorzystaniem interfejsu B2B i/lub Portalu Użytkownika 
Profesjonalnego. 
Realizacja Pilotażu II miała umożliwić: 

1. Użytkownikom profesjonalnym: 

(1.1) Potwierdzenie przyjętych założeń w zakresie zaimplementowanych rozwiązań, 

(1.2) Potencjalna możliwość odbioru najbardziej zaawansowanych w implementacji procesów 
CSIRE od wykonawców rozwiązań, 

(1.3) Nabycie praktycznej wiedzy w zakresie sposobu funkcjonowania detalicznego rynku 
energii po uruchomieniu CSIRE. 

2. OIRE: 

(2.1) Weryfikację przyjętych zmian w założeniach organizacyjnych w zakresie przygotowania i 
organizacji pilotażowych uruchomień CSIRE jakie wykonano na bzie przeprowadzonego 
wcześniej Pilotażu I, 

(2.2) Weryfikację poprawności instalacji środowiska PRD przed produkcyjnym uruchomieniem 
CSIRE w dacie 01.07.2025 r. 

(2.3) Weryfikację poprawności funkcjonowania procesów w CSIRE. 
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1.3 Testowane procesy 

W ramach testów pilotażowych udostępniono pełny zakres procesów rynku energii, z wyłączeniem 
procesów grupy 11. 
Dla usprawnienia przebiegu testów pilotażowych rekomendowane było wykorzystanie scenariuszy 
opartych na scenariuszach certyfikacyjnych. Udostępnione do testów zostały wszystkie scenariusze 
certyfikacyjne opublikowane do 31.03.2025 r. na stronie https://www.pse.pl/oire/techniczne-standardy-
systemow/certyfikacja. 
Uczestnicy testów pilotażowych realizowali także testy spoza rekomendowanego zakresu w ramach 
testów swobodnych. 

1.4 Wykorzystywane dane 

Testy pilotażowe odbywały się w oparciu o dane przygotowane przez uczestników. Dopuszczalne było 
wykorzystanie danych: 

 rzeczywistych (bez danych osobowych),  

 zanonimizowanych (w zakresie osób fizycznych, jednoosobowych działalności gospodarczych 
oraz spółek cywilnych),  

 syntetycznych. 
Przygotowanie danych testowych leżało w gestii uczestników pilotażu. Dla tych podmiotów, które nie 
miały możliwości przygotowania danych lub skorzystania z danych udostępnionych przez innych 
uczestników pilotażu, OIRE przygotowało dane syntetyczne, symulując uczestnika pilotażu w roli OSD. 

1.5 Komunikacja z uczestnikami Pilotażu II 

W ramach przygotowań do Pilotażu II zorganizowano cykl spotkań z podmiotami deklarującymi chęć 
przystąpienia do Pilotażu II obejmujący: 

1. Spotkanie informacyjne w dniu 31.01.2025 r. dla podmiotów rynkowych zainteresowanych 
uczestnictwem w testach pilotażowych. Na spotkaniu omówiono następujące tematy: 

(1.1) Założenia dotyczące Pilotażu rynkowego II, 

(1.2) Wymagania w zakresie uczestnictwa w Pilotażu rynkowym II, 

(1.3) Komunikacja, 

(1.4) Harmonogram, 

(1.5) Scenariusze realizowane w ramach Pilotażu rynkowego II, 

(1.6) Faza przygotowania, 

(1.7) Zarządzanie incydentami. 

2. Spotkanie w dniu 26.03.2025 r. dla uczestników pilotażu na którym omówiono następujące 
tematy: 

(2.1) Główne założenia i cele Pilotaż II ze szczególnym uwzględnieniem kwestii:: 

(2.1.1) Rodzaj danych i sposób ich przygotowania, 

(2.1.2) Możliwości współpracy OSD z SE i POB, 

(2.1.3) Dostępność testowanych procesów. 

(2.2) Organizacja pilotażu, tj.: 

(2.2.1) Głównie kanały oraz sposoby komunikacji, 

(2.2.2) Lista uczestników, 

(2.2.3) Możliwości powiązania uczestników w ramach określonych scenariuszy. 
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(2.3) Harmonogram pilotażu za szczególnym uwzględnieniem: 

(2.3.1) Fazy przygotowania, 

(2.3.2) Tworzenia użytkowników organizacji + informacje jakie będą otrzymywać użytkownicy w 
trakcie konfiguracji, 

(2.3.3) Zadania poszczególnych uczestników. 

(2.4) Wprowadzenie do Portalu Użytkownika Profesjonalnego/charakterystyka środowiska 

(2.5) Testy pilotażowe w oparciu o cykl życia PP jako rekomendacja ze strony OIRE oraz 
sposoby oceny wyników testów 

1.6 Faza testów – komunikacja 

W ramach testów podstawowym narzędziem do komunikacji pomiędzy OIRE, pełniącym funkcję 
pierwszej linii wsparcia, a uczestnikami Pilotażu II, było narzędzie Atlassian Jira, która została 
udostępniona uczestnikom przez OIRE. Wykonawca CSIRE pełnił rolę drugiej linii wsparcia 
i komunikacja z pierwszą linią wsparcia, odbywała się z wykorzystaniem oprogramowania MS Azure 
DevOps. 
W szczególnych przypadkach z uczestnikami Pilotażu II wykorzystywano komunikację mailową oraz 
telefoniczną. 
 

2 UCZESTNICY PILOTAŻU II 

Do Pilotażu II zgłosiło się 20 podmiotów rynkowych w rolach: OSD, SE, POB, Użytkownik uprawniony 
oraz Nadawca fizyczny. Podmioty, które wzięły udział w Pilotażu II, to: 

1. EBICOM Sp. z o.o. 

2. ECO KOGENERACJA SP. Z O.O. 

3. ELCO ENERGY Sp. z o.o. 

4. PAK-Volt S.A. 

5. ENERGA-OPERATOR S.A. 

6. ENEA S.A. 

7. AUDAX RENEWABLES POLSKA Sp. z o.o. 

8. ORLEN Energia Sp. z o.o. 

9. PGE Dystrybucja S.A. 

10. PGE Obrót Spółka Akcyjna. 

11. PGE Energetyka Kolejowa S.A. 

12. ESV2 sp. z o.o. 

13. ESV5 Sp. z o.o. 

14. Reo.pl Sp. z o.o. 

15. TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna 

16. ENIGA Edward Zdrojek 

17. PSSE Media Operator Sp. z o.o. 

18. PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o. 
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19. Energia Polska Sp. z o.o.\ 

20. ENESTA Sp. z o.o. w restrukturyzacji 

Ilość użytkowników biorących udział w testach przy wykorzystaniu Portalu Użytkownika Profesjonalnego 
nie była limitowana przez OIRE. 

2.1 Przyłączenia uczestników pilotażu 

Przyłączenie uczestnika pilotażu do środowiska testów pilotażowych realizowane było według 
następującej sekwencji: 

1. Uczestnicy pilotażu, zamierzający wykorzystywać interfejs B2B do realizacji procesów CSIRE 
obowiązkowo realizowali Testy techniczne. Testów technicznych nie musiały przechodzić 
podmioty, które przed rozpoczęciem Pilotażu II pozytywnie zakończyły Testy techniczne. 

2. Po wykonaniu Testów technicznych, uczestnicy wykorzystujący interfejs B2B przystąpili do 
Certyfikacji. Pozytywne przejście minimum jednego z aktualnie opublikowanych Scenariuszy 
Certyfikacji było obowiązkowe dla uczestników pilotażu wykorzystujących interfejs B2B. 

3. Dla uczestników, którzy zakończyli z sukcesem Certyfikację, konfigurowano połączenie B2B i 
umożliwiono realizację testów pilotażowych. 

W środowisku testów pilotażowych skonfigurowano połączenie B2B dla następujących uczestników: 
 

Podmioty 
Data zakończenia co 

najmniej jednego 
scenariusza w SCC 

Data konfiguracji B2B – możliwe 
rozpoczęcie testów na środowisku 

PRD 

PGE Energetyka Kolejowa S.A. 24.04.2025 28.04.202 
PGE Obrót S.A. 23.04.2025 25.04.2025 
PGE Dystrybucja S.A. 16.04.2025 17.04.2025 
Energa Operator S.A. 20.03.2025 02.04.2025 
ENEA S.A. 19.03.2025 02.04.2025 

Tabela 1. . Zestawienie uczestników, którzy zakończyli Certyfikację i realizowali testy z 
wykorzystaniem kanału B2B 

Pozostali uczestnicy w ramach Pilotażu II wykonywali testy przy wykorzystaniu Portalu Użytkownika 
Profesjonalnego. 

3 ZARZĄDZANIE ZMIANĄ 

W ramach Pilotażu II Wykonawca CSIRE przeprowadził następujące aktualizacje CSIRE: 

1. Aktualizacja przeprowadzona w dniu 04.04.2025 r. usuwająca defekty: 

(1.1) Działania macierzy priorytetyzacji w procesach 1.1., 8.3., 10.1., 

(1.2) Wywoływanie procesów 2.7. i 2.8. z innych procesów. 

2. Aktualizacja przeprowadzona w dniu 17.04.2025 r. usuwająca następujące defekty: 

(2.1) Działania macierzy priorytetyzacji w pozostałych procesach grupy 1, grupy 2, grupy 6 i 
grupy 8. 
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4 STATYSTYKI TESTÓW 

W ramach przeprowadzonych testów przez uczestników pilotażu zostało wygenerowanych 
i przetworzonych przez CSIRE (zarówno przy wykorzystaniu Portalu Użytkownika  komunikatów 3723

W poniższej tabeli zebrano zestawienie liczby komunikatów w . Profesjonalnego jak i interfejsu B2B)
rozbiciu na poszczególne testowane procesy rynku energii. 
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8.4                      

8.5                      

9.1    38       20    8   58    

10.1           6           

10.2                      

10.3           3           

10.4                      

Tabela 2. Wykaz ilości komunikatów przetworzonych oraz wygenerowanych przez CSIRE w ramach Pilotażu II 

(*) Nazwa podmiotu została zanonimizowana 
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5 OCENA WYNIKÓW TESTÓW PILOTAŻU II 

5.1 Wykryte problemy 

Uczestnicy testów pilotażowych nie rejestrowali wykonania scenariuszy testowych w sposób możliwy 
do monitorowania przez organizatorów. Wykonanie testów było dobrowolne, zaś opublikowane 
scenariusze testowe rekomendowały ich przebieg. Z tego względu oceny poprawności wykonania 
poszczególnych scenariuszy dokonano w sposób szacunkowy na podstawie analizy zarejestrowanych 
komunikatów z procesów biznesowych wysyłanych i odbieranych przez poszczególnych uczestników. 
 

5.2 Wyniki zakresu opartego o Scenariusze Certyfikacji 

Na podstawie analizy zarejestrowanych komunikatów z procesów biznesowych wskazano możliwą 
pozytywną realizację poszczególnych Scenariuszy Certyfikacji. Poniższe tabele przedstawiają listy 
Scenariuszy Certyfikacji pozytywnie zrealizowane przez następujących uczestników testów 
pilotażowych. 
Uczestnicy testów pilotażowych niewymienieni poniżej, nie zrealizowali poprawnie przypadków 
opartych o Scenariusze Certyfikacji. 

5.2.1 Podmiot 4 

Id. Nazwa scenariusza 

TC1 Wprowadzenie Użytkownika KSE do PP (UD i US) 

TC3 Zawarcie US 

TC6 Zmiana SE na umowie rozdzielonej (US) 

TC13 Utworzenie nowego PP i aktualizacja parametrów charakterystyki PP 

TC14 Wstrzymanie dostaw energii na wniosek SE 

TC15 Wznowienie dostaw energii na wniosek SE 

TC16.1 Zmiana grupy taryfowej i mocy umownej 

TC34 Zgłoszenie umowy profesjonalnej (GUD-k)  

TC35 Zgłoszenie umowy profesjonalnej 

Tabela 3. Zestawienie Scenariuszy Certyfikacyjnych zrealizowanych przez Podmiot 4 

5.2.2 Podmiot 6 

Id. Nazwa scenariusza 

TC3 Zawarcie US 

TC6 Zmiana SE na umowie rozdzielonej (US) 

TC7 
Zmiana SE na UK- zgłoszenie Użytkownika KSE najpierw kierowane jest do Nowego 
SE 

TC13 Utworzenie nowego PP i aktualizacja parametrów charakterystyki PP 

TC14 Wstrzymanie dostaw energii na wniosek SE 

TC19 Przekazanie danych profilowych  

TC20 Przekazanie danych pomiarowych (stany) 

TC27 Wstrzymanie dostaw energii na wniosek OSD  

TC28 Wznowienie dostaw energii na wniosek OSD  

TC34 Zgłoszenie umowy profesjonalnej (GUD-k)  

TC35 Zgłoszenie umowy profesjonalnej 
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Id. Nazwa scenariusza 

TC37 Przekazanie informacji o rozliczeniu dodatkowym 

Tabela 4. Zestawienie Scenariuszy Certyfikacyjnych zrealizowanych przez Podmiot 6 

5.2.3 Podmiot 10 

Id. Nazwa scenariusza 

TC34 Zgłoszenie umowy profesjonalnej (GUD-k)  

TC35 Zgłoszenie umowy profesjonalnej 

Tabela 5. Zestawienie Scenariuszy Certyfikacyjnych zrealizowanych przez Podmiot 10 

5.2.4 Podmiot 11 

Id. Nazwa scenariusza 

TC34 Zgłoszenie umowy profesjonalnej (GUD-k)  

TC19 Przekazanie danych profilowych  

TC34 Zgłoszenie umowy profesjonalnej (GUD-k)  

TC35 Zgłoszenie umowy profesjonalnej 

Tabela 6. Zestawienie Scenariuszy Certyfikacyjnych zrealizowanych przez Podmiot 11 

5.2.5 Podmiot 18 

Id. Nazwa scenariusza 

TC1 Wprowadzenie Użytkownika KSE do PP (UD i US) 

TC3 Zawarcie US 

TC7 
Zmiana SE na UK- zgłoszenie Użytkownika KSE najpierw kierowane jest do Nowego 
SE 

TC13 Utworzenie nowego PP i aktualizacja parametrów charakterystyki PP 

TC14 Wstrzymanie dostaw energii na wniosek SE 

TC15 Wznowienie dostaw energii na wniosek SE 

TC16.1 Zmiana grupy taryfowej i mocy umownej 

TC27 Wstrzymanie dostaw energii na wniosek OSD  

TC28 Wznowienie dostaw energii na wniosek OSD  

TC34 Zgłoszenie umowy profesjonalnej (GUD-k)  

TC35 Zgłoszenie umowy profesjonalnej 

Tabela 7. Zestawienie Scenariuszy Certyfikacyjnych zrealizowanych przez Podmiot 18 

5.2.6 Podmiot 19 

Id. Nazwa scenariusza 

TC34 Zgłoszenie umowy profesjonalnej (GUD-k)  

TC35 Zgłoszenie umowy profesjonalnej 

Tabela 8. Zestawienie Scenariuszy Certyfikacyjnych zrealizowanych przez Podmiot 18 
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5.3 Wyniki zakresu opartego o tzw. cykl życia PPE 

Na podstawie analizy zarejestrowanych komunikatów z procesów biznesowych wskazano możliwą 
pozytywną realizację testów z wykorzystaniem tzw. cyklu życia PPE. Poniższe tabele przedstawiają 
listy scenariuszy pozytywnie zrealizowane przez następujących uczestników testów pilotażowych. 
Uczestnicy testów pilotażowych niewymienieni poniżej, nie zrealizowali poprawnie przypadków 
opartych o scenariusze z wykorzystaniem tzw. cyklu życia PPE. 

5.3.1 Podmiot 4 

Id. Nazwa scenariusza 

3.2 OSD wstrzymuje dostawy na wniosek SE  

4.2 SE wznawia dostawy na swój wniosek 

6.1 
SE - Użytkownik KSE posiadający UK chciałby zmienić SE bez zmiany rodzaju 
umowy sieciowej 

8.1 OSD zgłasza do CSIRE zawarcie umowy profesjonalnej GUD-k z SE  

Tabela 9. Zestawienie testów z wykorzystaniem tzw. cyklu życia PPE zrealizowanych przez 
Podmiot 4 

5.3.2 Podmiot 6 

Id. Nazwa scenariusza 

3.1 OSD wstrzymuje dostawy na swój wniosek 

3.2 OSD wstrzymuje dostawy na wniosek SE  

6.1 
SE - Użytkownik KSE posiadający UK chciałby zmienić SE bez zmiany rodzaju 
umowy sieciowej 

8.1 OSD zgłasza do CSIRE zawarcie umowy profesjonalnej GUD-k z SE  

Tabela 10. Zestawienie testów z wykorzystaniem tzw. cyklu życia PPE zrealizowanych przez 
Podmiot 6 

5.3.3 Podmiot 10 

Id. Nazwa scenariusza 

8.1 OSD zgłasza do CSIRE zawarcie umowy profesjonalnej GUD-k z SE 

Tabela 11. Zestawienie testów z wykorzystaniem tzw. cyklu życia PPE zrealizowanych przez 
Podmiot 10 

5.3.4 Podmiot 11 

Id. Nazwa scenariusza 

8.1 OSD zgłasza do CSIRE zawarcie umowy profesjonalnej GUD-k z SE 

Tabela 12. Zestawienie testów z wykorzystaniem tzw. cyklu życia PPE zrealizowanych przez 
Podmiot 11 

5.3.5 Podmiot 18 

Id. Nazwa scenariusza 

3.1 OSD wstrzymuje dostawy na swój wniosek 

3.2 OSD wstrzymuje dostawy na wniosek SE 
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Id. Nazwa scenariusza 

4.1 OSD wznawia dostawy na swój wniosek 

4.2 SE wznawia dostawy na swój wniosek 

8.1 OSD zgłasza do CSIRE zawarcie umowy profesjonalnej GUD-k z SE 

Tabela 13. Zestawienie testów z wykorzystaniem tzw. cyklu życia PPE zrealizowanych przez 
Podmiot 18 

5.3.6 Podmiot 19 

Id. Nazwa scenariusza 

8.1 OSD zgłasza do CSIRE zawarcie umowy profesjonalnej GUD-k z SE 

Tabela 14. Zestawienie testów z wykorzystaniem tzw. cyklu życia PPE zrealizowanych przez 
Podmiot 19 

 

5.4 Wyniki zakresu testów swobodnych 

Na podstawie analizy zarejestrowanych komunikatów z procesów biznesowych można ocenić, że 
każdy z uczestników testów pilotażowych realizował procesy rynku energii w ramach testów 
swobodnych w udostępnionym środowisku. Przypadki wystąpienia błędów w trakcie realizacji 
procesów biznesowych rejestrowane były jako defekty, których podsumowanie przedstawiono w 
rozdziale 6 

6 WYKAZ ZGŁOSZONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW PILOTAŻU 
DEFEKTÓW/USTEREK 

Uczestnicy testów pilotażowych komunikowali się z OIRE za pośrednictwem systemu Atlassian JIRA 
Service Management, w którym rejestrowali zgłoszenia problemów. Pracownicy OIRE, którzy 
występowali jako pierwsza linia wsparcia dla uczestników pilotażu, prowadzili weryfikację i obsługę 
zgłoszeń. W trakcie trwania testów pilotażowych do Wykonawcy CSIRE przekazano 21 PSE Bug, 
w tym 2 kategorii 0 związanych z niedostępnością środowiska. 
 

 
 
W trakcie trwania testów naprawiono 7 defektów (w tym kategorii 0) niewymagających zmian 
konfiguracji procesów biznesowych, a 14 pozostało do zrealizowania przez Wykonawcę. 
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6.1 Plan naprawy defektów 

Defekty zgłoszone w ramach Pilotażu II nie będą mogły być zweryfikowane po naprawie na środowisku, 
na którym zostały wykryte. Uczestnicy pilotażu, którzy uczestniczą w testach rynkowych w ramach 
testów przed uruchomieniowych, mają możliwość zweryfikowania w środowisku SBX1 naprawy 
defektów, które zgłosili w trakcie testów pilotażowych. 
Poniższa tabela przedstawia plan naprawy defektów niezamkniętych w trakcie trwania testów 
pilotażowych. 
 

ID Tytuł Plan naprawy 

63999 6.7 - niezgodne opisy pól niezgodne z TSKB 
Gotowe do retestu po 
17.05.2025 

64005 6.4., 6.7, 6.5.; 6.6; Niezgodne z TSKB nazwy komunikatów 
Gotowe do retestu po 
17.05.2025 

65598 6.6.1.4. - brak komunikatu 
Gotowe do retestu po 
17.05.2025 

67884 6.5.1.4. - brak komunikatu dla SE 
Gotowe do retestu po 
17.05.2025 

67943 6.1. - Back-end timeout 
Gotowe do retestu po 
30.05.2025 

65493 2.8 - komunikat 2.8.1.10. 
Gotowe do retestu po 
17.05.2025 

63664 7.1 - jak wygenerować komunikat 7.1.1.4.? 
Gotowe do retestu po 
17.05.2025 

64500 2.8 - żądanie wyprowadzenie UKSE trafia do OSD a powinno do SE 
Gotowe do retestu po 
17.05.2025 

63945 Środowisko produkcyjne - SOAP 
Gotowe do retestu po 
30.05.2025 

68020 Błędna bramka czasowa 
Gotowe do retestu po 
13.06.2025 

68028 Kod błędu z macierzy priorytetyzacji 
Gotowe do retestu po 
13.06.2025 

68186 

[ENEA SA] - pilot 2. Brak atrybutu SenderMessageID w 
komunikacie 4.1.1.3 

Gotowe do retestu po 
13.06.2025 

65449 [EOP] Błędna struktura komunikatu R_9 (Pilot 2) 
Gotowe do retestu po 
17.05.2025 

67887 Pilotaż 2 - niedziałający komunikat SOAP do procesu 2.7 w roli OSD 
Gotowe do retestu po 
30.05.2025 

Tabela 15. Zestawienie defektów pozostałych do naprawy 
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7 ZALECENIA DLA PRZYSZŁYCH TESTÓW Z UDZIAŁEM 
PRZEDSTAWICELI RYNKU 

W kolejnych turach testów pilotażowych realizowanych z udziałem przedstawicieli Rynku można 
wykorzystać doświadczenia z realizacji Pilotażu II w następujących obszarach 

7.1 Uczestnicy pilotażu 

Opublikowanie listy uczestników pilotażu z wyprzedzeniem umożliwiającym nawiązanie kontaktów 
roboczych w celu wspólnego realizowania testów pilotażowych, przez połączenie uczestników 
występujących w rolach OSD, SE i POB. 

7.2 Dane testowe 

1. Umożliwienie uczestnikom pilotażu masowe generowanie danych syntetycznych. 

2. W harmonogramach kolejnych pilotaży należy przewidzieć czas na masowe generowanie danych 
przez uczestników z wykorzystaniem kanału B2B. 

3. Dla uczestników pilotaży nieposiadających własnych narzędzi masowego generowania danych 
przez interfejs B2B, dane syntetyczne można przygotować po stronie OIRE, wykorzystując 
narzędzia Robot Framework. 

7.3 Pomiar postępu prac 

Przygotowanie narzędzi rejestrujących postęp realizowanych testów przez uczestników testów 
pilotażowych. W tym celu można wykorzystać Atlassian JIRA Service Management z przygotowanym 
planem testów dla każdego z uczestników testów pilotażowych. 
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