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2Nota prawna

| Nota prawna

Materiał został przygotowany w celach informacyjnych i dotyczy planowanej przez 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) budowy oraz funkcjonowania Centralnego 

Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) oraz działalności Operatora Informacji Rynku 

Energii (OIRE). 

Informacje i stanowiska zawarte w prezentacji są aktualne na dzień jej publikacji.

Niniejsza prezentacja i jej treść stanowią własność PSE. Kopiowanie, rozpowszechnianie 

i wykorzystywanie prezentacji w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu 

pisemnej zgody Spółki. 

PSE nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych 

w prezentacji oraz za możliwe konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych w oparciu 

o zawarte w niej informacje.
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Główne zadania OIRE

 zarządzanie i administrowanie CSIRE

 wspieranie procesów rynku energii

 pozyskiwanie oraz udostępnianie informacji 

rynku energii 

 opracowanie oraz aktualizacja Standardów 

Wymiany Informacji CSIRE (SWI) 

 udostępnianie zgromadzonych informacji rynku 

energii uprawnionym użytkownikom CSIRE.

| Operator Informacji Rynku Energii

Status projektu i planowane działania
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| Nowelizacja przepisów dotyczących OIRE i CSIRE

We wrześniu br. weszły w życie istotne zmiany i uzupełnienia przepisów dotyczących wdrożenia OIRE i CSIRE, 

wpływające na dotychczas obowiązujący Plan wdrożenia CSIRE.

Zmiana terminu uruchomienia CSIRE, a tym samym rozpoczęcia realizacji procesów rynku energii za pośrednictwem 

CSIRE – nowy termin to 1.07.2025 r.

Zmiana terminu przekazania do OIRE kompletnych informacji o punktach pomiarowych – nowy termin to 3.10.2024 r.,  

jak również zobowiązanie sprzedawców energii do udziału w procesie migracji danych w celu zasilenia 

inicjalnego CSIRE.

Wprowadzenie nowego modelu sprzedaży rezerwowej, który zacznie obowiązywać od uruchomienia CSIRE.

Uzupełnienie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych na potrzeby CSIRE.

Oprócz zmian w przepisach, Prezes URE 27.09.2023 r. wydał decyzję częściowo zatwierdzającą nowe Warunki 

Dotyczące Bilansowania. Decyzja ta wejdzie w życie 14.06.2024 r. i od tej daty okresy rozliczania energii 

bilansującej oraz niezbilansowania będą wynosić 15 minut.
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| Wybrane zadania – status

Zadania zrealizowane

 2.09.2022 r. – PSE przekazały do Prezesa URE wniosek o zatwierdzenie wydzielonej części IRiESP dot. OIRE oraz CSIRE (IRiESP-OIRE). 

IRiESP-OIRE została zatwierdzona 6.04.2023 r. i weszła w życie 7.04.2023 r.

 do 3.07.2023 r. – operatorzy systemów elektroenergetycznych byli zobowiązani nadać punktom poboru energii kody w standardzie GS1.

Zadania do realizacji

 do 3.04.2024 r. – OSD, SE oraz POB powinny zawrzeć z OIRE umowy o korzystanie z CSIRE.

 do 3.10.2024 r. – OSD i SE powinny przekazać OIRE informacje o punktach pomiarowych.

 1.07.2025 r. – OIRE uruchomi CSIRE, a OSD, SE oraz POB rozpoczną realizację procesów rynku energii za pośrednictwem CSIRE.
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| Plan wdrożenia CSIRE

Plan wdrożenia CSIRE określa listę zadań niezbędnych 

do uruchomienia CSIRE z uwzględnieniem terminów 

określonych przepisami prawa.

Plan jest aktualizowany i uzupełniany w miarę postępu 

prac projektowych – ostatnia aktualizacja została 

opublikowana 11.09.2023 r. i jest dostępna pod adresem:  

https://www.pse.pl/oire/plan-wdrozenia-csire

Plan prezentuje harmonogram zadań wymaganych 

do wdrożenia CSIRE, w podziale na trzy strumienie prac:

• Działania formalnoprawne

• Migracja danych inicjalnych do CSIRE

• Budowa, testowanie i uruchomienie CSIRE

Strumień 1.

Działania 
formalnoprawne

Strumień 2.

Migracja 
danych 

inicjalnych 
do CSIRE Strumień 3.

Budowa, 
testowanie 

i uruchomienie 
CSIRE

https://www.pse.pl/oire/plan-wdrozenia-csire
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| Plan wdrożenia CSIRE

Kod Zadanie Termin realizacji Status

S1.8 Nowelizacja przepisów uPE w zakresie dotyczącym OIRE oraz CSIRE.
14.08.2023 r. 

(7.09.2023 r.)
zrealizowane

S1.14
Zawarcie z OIRE, przez podmioty zobowiązane do korzystania z CSIRE, umów 

na korzystanie z CSIRE.

od 1.07.2023 r. 

do 3.04.2024 r.
w realizacji

S1.10
Opracowanie aktualizacji IRiESP-OIRE (wersja 2.0), w tym SWI – wersja 

do konsultacji publicznych. 

od 15.07.2023 r. 

do 20.12.2023 r.
w realizacji

S1.11
Przeprowadzenie procesu konsultacji publicznych dotyczących IRiESP-OIRE 2.0, 

w tym Standardów Wymiany Informacji CSIRE.

od 20.12.2023 r. 

do 31.01.2024 r.
planowane

S1.12
Przedłożenie Prezesowi URE wniosku o zatwierdzenie IRiESP-OIRE 2.0, 

w tym SWI.

od 1.02.2024 r. 

do 31.03.2024 r.
planowane

S1.13 Zatwierdzenie przez Prezesa URE IRiESP-OIRE wersja 2.0, w tym SWI.
od 1.04.2024 r. 

do 30.06.2024 r.*
planowane

S1.16

Udostępnienie zaktualizowanych TSKB zgodnych z SWI ujętymi w IRiESP-OIRE 

2.0 + przeprowadzenie konsultacji + opublikowanie nowej, obowiązującej wersji 

TSKB.

od 1.02.2024 r. 

do 31.03.2024 r.
planowane

Strumień 1: Działania formalnoprawne (wybrane zadania)

* Wskazany termin ma charakter poglądowy, jest niezależny od OIRE i leży wyłącznie w gestii URE.
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| OIRE i CSIRE – źródła bieżących informacji

Strona internetowa OIRE: www.pse.pl/oire
Aktualności i informacje na temat OIRE

Harmonogram prac

Dokumenty wdrożeniowe

Formularze

Proces Migracji Danych

FAQ

Newsletter OIRE
Zachęcamy do zapisania się do newslettera

OIRE – formularz zgłoszeniowy dostępny jest

na dole serwisu: www.pse.pl 

http://www.pse.pl/oire


| Migracja danych do CIRE
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| Osiem aktywności w Procesie Migracji Danych CSIRE
ETAP I – faza wstępna – koniec 30.06.2023

Rejestracja Uczestników migracji – 86% (378) podmiotów 

koncesjonowanych przystąpiło do rejestracji w formie formularza

co przekłada się na ~98% liczby PPE szacowanej na 19,66 mln, 

Aktywacja konta Administratora – 94% (417) jest aktywnych, 

Rejestracja kont Użytkowników – 592 użytkowników POM,

Aktywacja kont Użytkowników – 91% (537) jest aktywnych,

ETAP II – faza testowania - start POM od 7.04.2023 do 31.08.2024

Utworzenie ekstraktu i import plików, (Excel, JSON lines)

Przetwarzanie ekstraktów ETL oraz raporty z walidacji, (2 x na dobę)

Testy wspólne dla wszystkich Uczestników migracji, (4 x aktualizacje)

ETAP III – faza zasilenia inicjalnego CSIRE - wg. stanu na 13.06.2025

Przekazanie finalnych danych migracji do CSIRE, (koniec 16-06-2025)
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| ETAP II – obecnie
Uczestnicy migracji, reprezentowani przez Użytkowników POM, na podstawie 

aktualnego Zakresu Danych Migracji CSIRE (18.01.2023):

• opracowują własne Ekstrakty danych,

• importują Ekstrakty danych do Portalu Obsługi Migracji,

• weryfikują raporty z walidacji,

• poprawiają jakość danych, 

• kontaktują się z OIRE poprzez Help Desk w POM.

OIRE:

• monitoruje aktywność Uczestników migracji w POM,

• monitoruje kompletność ekstraktów danych w zakresie

ilościowym i jakościowym Uczestników migracji,

• rozwija Narzędzie Migracji Danych (POM + Help Desk),

• wspiera Uczestników migracji,

• koordynuje prace związane z Procesem Migracji Danych.
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| Etap II – punkty kontrolne

Punkt kontrolny 1 Punkt kontrolny 2 Wykonanie

31.05.2023 31.07.2023 31.10.2023

Liczba Podmiotów z koncesją OSD 200 200 201

Liczba Podmiotów, które przekazały dane do weryfikacji 6 16 28

% Podmiotów, które przekazały dane do weryfikacji 3,00% 8,00% 13,93%

Docelowa szacowana liczba PPE 19 272 814 19 272 814 19 272 814 

Liczba zweryfikowanych rekordów danych (PPE) 1 116 695 3 232 809 8 515 284

% zweryfikowanych rekordów danych (PPE) 5,79% 16,77% 44,18%

Punkt kontrolny 1 Punkt kontrolny 2 Wykonanie

31.05.2023 31.07.2023 31.10.2023

Liczba Podmiotów z koncesją SE 419 419 427

Liczba Podmiotów, które przekazały dane do weryfikacji 3 7 17

% Podmiotów, które przekazały dane do weryfikacji 0,72% 1,67% 3,98%

Docelowa szacowana liczba PPE 19 272 814 19 272 814 19 272 814 

Liczba zweryfikowanych rekordów danych (PPE) 78 3 627 2 046 788

% zweryfikowanych rekordów danych (PPE) 0,00% 0,01% 10,62%

W roli Operator

W roli Sprzedawca

Pozostałe 

56%

Zweryfikowa
ne rekordy

44%

Zweryfikowane rekordy - OPERATOR 

Pozostałe

89%

Zweryfikowane 
rekordy

11%

Zweryfikowane rekordy - SPRZEDAWCA
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| ETAP III – kluczowe zagadnienia

Uczestnicy migracji:

• importują Ekstrakty danych do Portalu Obsługi Migracji 

– wg. stanu na dzień zgodnie z Planem Wdrożenia CSIRE,

• weryfikują raporty z walidacji, w tym walidacji skrośnych,

• poprawiają jakość danych.

OIRE:

• monitoruje aktywność Uczestników migracji w POM,

• monitoruje kompletność ekstraktów danych w zakresie

ilościowym i jakościowym Uczestników migracji,

• buduje Wsad Inicjalny CSIRE.

Wsad Inicjalny

CSIRE

Ekstrakt 
OSD1

Ekstrakt 
SE

Ekstrakt 
OSD
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| API AS4

Rola serwera pełniona przez CSIRE

Operacje udostępniane przez API:

• SendMessage (zrealizowana według wzorca komunikacji One-Way Push)

• PeekMessage (zrealizowana według wzorca Two-Way Sync)

• DequeueMessage (zrealizowana według wzorca One-Way Push)

Kolejki wyjściowe

• Przyporządkowanie do procesów SWI w celu zapewnienia niezależnego pobierania 

wiadomości.

Metoda komunikacji systemów informacyjnych Użytkowników profesjonalnych oraz Użytkowników 

uprawnionych z CSIRE w zakresie w zakresie realizacji procesów rynku energii i wymiany informacji 

rynku energii.
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| Portal Użytkownika profesjonalnego
Metoda komunikacji przedstawicieli Użytkowników profesjonalnych oraz Użytkowników 

uprawnionych z CSIRE w zakresie realizacji procesów rynku energii i wymiany informacji rynku 

energii.

Realizacja wszystkich procesów rynku energii i wymiany informacji rynku energii 

Możliwość jednoczesnego wykorzystania z API AS4

Zarządzanie kontami i uprawnieniami przedstawicieli przez ABIRE*   

Dostęp poprzez przeglądarkę internetową.

* Administrator bezpieczeństwa informacji rynku energii Użytkowników profesjonalnych lub innych podmiotów upoważnionych do korzystania z CSIRE
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| Portal Użytkownika KSE

Metoda komunikacji Użytkowników systemu z CSIRE w zakresie w zakresie danych i informacji,

które ich dotyczą lub do których zostali uprawnieni.

Dane i informacje

• Umowy

• PPE

• Odczyty

• Kluczowe daty

Funkcjonalność zarządzania zgodami

Dostęp poprzez przeglądarkę internetową

Wykorzystanie Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej.
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| Plan wdrożenia CSIRE

Kod Zadanie Termin realizacji Status

S3.4.1.1
Aktualizacja wymagań technicznych
[Aktualizacja będzie realizowana w powiązaniu z opracowaniem i zatwierdzeniem IRiESP-OIRE 2.0] 

od 1.09.2023 r. 

do 31.03.2024 r.
w realizacji

Publikacja wersji II 20.12.2023 r. w realizacji

Publikacja wersji III 31.03.2024 r. planowane

S3.4.2.1
Aktualizacja schematów XSD
[Aktualizacja będzie realizowana w powiązaniu z opracowaniem i zatwierdzeniem IRiESP-OIRE 2.0] 

od 1.09.2023 r. 

do 31.03.2024 r.
w realizacji

Publikacja wersji II 31.01.2024 r. w realizacji

Publikacja wersji III 31.03.2024 r. planowane

S.3.10
Testy techniczne integracji systemów IT Użytkowników profesjonalnych z CSIRE
[sprawdzenie poprawności technicznego działania interfejsów wymiany informacji pomiędzy systemami 

IT Użytkowników profesjonalnych oraz CSIRE]

od 1.02.2024 r. 

do 31.05.2024 r.
planowane

S.3.12
Certyfikacja i przyłączanie systemów IT Użytkowników profesjonalnych do CSIRE 

na potrzeby Pilotażu rynkowego I. 

od 20.09.2024 r. 

do 15.10.2024 r.
planowane

Strumień 3: Budowa, testowanie i uruchomienie CSIRE (wybrane zadania)
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