

Informacja dotycząca prognozowanych postępowań przetargowych na dostawy inwestorskie dla projektów inwestycyjnych realizowanych przez PSE S.A. do końca drugiej połowy 2026 roku.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. publikują listę prognozowanych do ogłoszenia do końca drugiej połowy 2026 roku zamówień w zakresie postępowań przetargowych na dostawy inwestorskie. Celem publikacji jest umożliwienie zaplanowania zasobów przez potencjalnych dostawców, co pozwoli na zwiększanie konkurencyjności prowadzonych postępowań.

Zachęcamy do zapoznania się z prognozą, jak również do udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

Stan na 27.03.2025 r.

Ip	Przedmiot zamówienia	Prognozowany miesiąc ogłoszenia postępowania	Przewidywana procedura udzielenia zamówienia	Prognozowana ilość urządzeń w szt./km
1	Dostawa SSiN dla stacji 400/110kV Lublin Systemowa.	Zamówienie Szczegółowe do Umowy Ramowej	Kompletny SSiN wraz z HMI oraz UZDA SSiN	Kwiecień 2025
2	Dostawa przekładników Etap 9.	Publiczna	450 szt.	Maj 2025
3	Dostawy zabezpieczeń szyn zbiorczych i lokalnej rezerwy wyłącznikowej - Zamówienie Szczegółowe dla SE 400/220/110 kV Kozienice.	Zamówienie Szczegółowe do Umowy Ramowej	3 zintegrowane układy ZSZ i LRW, dla 2 rozdzielni (220 kV i 110 kV)	Maj 2025
4	Dostawy zabezpieczeń szyn zbiorczych i lokalnej rezerwy wyłącznikowej - Zamówienie Szczegółowe dla Stacji Elektroenergetycznej 400/220 kV Kielce.	Zamówienie Szczegółowe do Umowy Ramowej	1 zintegrowany układ ZSZ i LRW, dla rozdzielni 220 kV	Maj 2025
5	Dostawy zabezpieczeń pola dla SE 220/110 kV Żagań.	Publiczna	Komplet szaf dla 16 pól NN/WN/SN oraz 21 terminali zabezpieczeń	Maj 2025
6	Dostawy zabezpieczeń szyn zbiorczych i lokalnej rezerwy wyłącznikowej - umowa ramowa (Etap II).	Publiczna	36 zintegrowanych układów ZSZ i LRW, dla 17 rozdzielni NN i WN	Czerwiec 2025
7	Dostawa SSiN dla stacji 220/110kV Łośnice.	Publiczna	Kompletny SSiN wraz z HMI	Czerwiec 2025

8	Dostawa pola mobilnego.	Publiczna	Mobilne pole, system kablowy kontener EAZ wraz z usługami	Czerwiec 2025
9	Dostawy zabezpieczeń pola dla SE 220/110 kV Łośnice.	Publiczna	106 terminali zabezpieczeń	Czerwiec 2025
10	Dostawy zabezpieczeń pola dla SE 400/220/110 kV Kozienice (dla Etapu 2a RBM).	Publiczna	49 terminali zabezpieczeń	Czerwiec 2025
11	Dostawa SSiN dla stacji 400/110kV Krosno Iskrzynia.	Zamówienie Szczegółowe do Umowy Ramowej	Kompletny SSiN wraz z HMI oraz UZDA SSiN	Wrzesień 2025
12	Dostawa wyłączników 110kV niezawierających gazu SF6 – Etap VI na potrzeby zadania SE Jarosław.	Publiczna	12 kpl. wyłączników	Wrzesień 2025
13	Dostawa Wyłączników 400kV, 220kV i 110kV - Etap VI na potrzeby zadań: SE Ełk Bis, SE Tucznowa, stacja w rejonie Legnicy, SE Leśniów, SE Jarosław.	Publiczna	83 kpl. wyłączników, 11 UKL	Wrzesień 2025
14	Dostawy zabezpieczeń pola dla Stacji Elektroenergetycznej 400/220 kV Rogowiec.	Publiczna	140 terminali zabezpieczeń	Wrzesień 2025
15	Umowa ramowa na dostawę przewodów fazowych.	Publiczna	12 000 km	III kwartał 2025
16	Dostawa odłączników i uziemników do sieci 110kV, 220kV, 400kV – etap IV.	Publiczna	950 kpl.	IV kwartał 2025
17	Zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej - etap III.	Publiczna	Dostawa 7 szt. DL 150 MVar	IV kwartał 2025
18	Dostawa SSiN dla stacji 220/110kV Toruń Elana.	Zamówienie Szczegółowe do Umowy Ramowej	Kompletny SSiN wraz z HMI oraz UZDA SSiN	IV kwartał 2025
19	Dostawa przekładników Etap 10.	Publiczna	500 szt.	IV kwartał 2025
20	Dostawa ograniczników przepięć do sieci 110kV, 220kV, 400kV – etap III.	Publiczna	102 szt.	IV kwartał 2025
21	Zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej - etap IIB.	Publiczna	Dostawa 4szt DL 2 szt. 100 Mvar 2 szt. 150 Mvar	I kwartał 2026

22	Modernizacja transformatorów - etap IX. populacji	Publiczna	30 szt. 500 MVA 450 MVA 330 MVA 160 MVA	I kwartał 2026
23	Dostawa przekładników Etap 11.	Publiczna	600 szt.	I kwartał 2026
24	Dostawy zabezpieczeń pola dla Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV Jarosław.	Publiczna	Komplet szaf dla 22 pól NN/WN/SN oraz 30 terminali zabezpieczeń	I kwartał 2026
25	Dostawa SSiN dla stacji 220/110kV Żagań	Zamówienie Szczegółowe do Umowy Ramowej	Kompletny SSiN wraz z HMI oraz UZDA SSiN	I kwartał 2026
26	Dostawa SSiN dla stacji 220/110kV Adamów	Zamówienie Szczegółowe do Umowy Ramowej	Kompletny SSiN wraz z HMI oraz UZDA SSiN	I kwartał 2026
27	Dostawy zabezpieczeń pola dla SE 220/110 kV Wanda.	Zamówienie Szczegółowe do Umowy Ramowej	2 zintegrowane układy ZSZ i LRW, dla rozdzielni 220 kV	II kwartał 2026
28	Dostawy zabezpieczeń szyn zbiorczych i lokalnej rezerwy wyłącznikowej - Zamówienie Szczegółowe dla SE 220/110 kV Adamów.	Zamówienie Szczegółowe do Umowy Ramowej	3 zintegrowane układy ZSZ i LRW, dla 2 rozdzielni (220 kV i 110 kV)	II kwartał 2026
29	Budowa linii kablowej 220 kV Ełk Bis-Granica RP - dostawa i montaż linii kablowej.	Publiczna	Długość trasy linii ok. 230 km	II kwartał 2026
30	Dostawa SSiN dla stacji 220/110kV Wanda.	Zamówienie Szczegółowe do Umowy Ramowej	Kompletny SSiN wraz z HMI oraz UZDA SSiN	II kwartał 2026
31	Dostawy zabezpieczeń szyn zbiorczych i lokalnej rezerwy wyłącznikowej - Zamówienie Szczegółowe dla Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV Jarosław.	Zamówienie Szczegółowe do Umowy Ramowej	4 zintegrowane układy ZSZ i LRW, dla 2 rozdzielni (400 kV i 110 kV)	II kwartał 2026
32	Dostawy zabezpieczeń szyn zbiorczych i lokalnej rezerwy wyłącznikowej - Zamówienie Szczegółowe dla Stacji Elektroenergetycznej 220/110 kV Wanda.	Zamówienie Szczegółowe do Umowy Ramowej	2 zintegrowane układy ZSZ i LRW, dla rozdzielni 220 kV	II kwartał 2026

33	Dostawy zabezpieczeń szyn zbiorczych i lokalnej rezerwy wyłącznikowej - Zamówienie Szczegółowe dla Stacji Elektroenergetycznej 220/110 kV Adamów.	Zamówienie Szczegółowe do Umowy Ramowej	3 zintegrowane układy ZSZ i LRW, dla 2 rozdzielni (220 kV i 110 kV)	II kwartał 2026
34	Dostawa wyłączników 400 kV i 220kV	Publiczna	80 kpl. wyłączników 400 kV 45 kpl. wyłączników 220 kV	II połowa 2026
35	Dostawa wyłączników 110 kV	Publiczna	71 kpl. wyłączników SF6 4 kpl. wyłączników „green”	II połowa 2026

PSE S.A. zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian w zakresie prognozowanych powyżej postępowań przetargowych.