

ROK 2019

Harmonogram remontów jednostek wytwórczych na okres od 2019-03-01 do 2019-03-31 (wg stanu na 2019-02-25)

Nazwa wytwórcy	Nazwa Jednostki Wytwórczej	Kod JW	Początek postoju	Koniec postoju	Typ postoju	Uwagi
Bełchatów	Bełchatów					
	Bełchatów B02	BEL 2-02	2019-03-01	2019-10-27	RK	
	Bełchatów B12	BEL 4-12	2019-03-02	2019-03-23	RS	
	Bełchatów B14	BEL 4-14	2019-03-30	2019-04-13	RS	
Ostrołęka B	Ostrołęka B					
	Ostrołęka B B02	OSB 2-02	2019-03-01	2019-04-29	RS	
Kozienice 1	Kozienice 1					
	Kozienice 1 B2	KOZ11-02	2019-02-25	2019-06-24	RK	
	Kozienice 1 B7	KOZ12-07	2018-12-03	2019-04-15	RK	
	Kozienice 1 B8	KOZ12-08	2019-03-18	2019-03-31	RS	
Kozienice 2	Kozienice 2					
	Kozienice 2 B09	KOZ24-09	2018-05-01	2019-05-31	RK	
Połaniec	Połaniec					
	Połaniec B5	POL 4-05	2019-02-17	2019-03-01	P	
	Połaniec B6	POL 4-06	2019-02-09	2019-03-10	RS	
	Połaniec B7	POL 4-07	2019-02-17	2019-03-01	P	
Łągisza	Łągisza					
	Łągisza B10	LGA 4-10	2019-03-23	2019-07-28	RK	
Opole	Opole					
	Opole B1	OPL 1-01	2018-12-29	2019-06-26	RK	
Siersza	Siersza					
	Siersza B2	SIA 1-02	2018-10-20	2019-05-05	RK	
Dolna Odra	Dolna Odra					
	Dolna Odra B8	DOD 4-08	2019-03-23	2019-05-21	RS	
Pątnów 2	Pątnów 2					
	Pątnów 2 B9	PAT24-09	2019-03-25	2019-04-14	RS	
Turów	Turów					
	Turów B01	TUR 1-01	2018-05-01	2019-04-24	RK	
Żydowo	Żydowo					
	Żydowo H1	ZYD 1-01	2019-03-20	2019-03-26	RS	

Opis skrótów:

Typ postoju:

- RS - remont średni
- RK - remont kapitalny
- RB - remont bieżący
- P - postój