

ROK 2019

**Harmonogram remontów jednostek wytwórczych na okres od 2019-05-01 do 2019-05-31 (wg stanu na 2019-04-25)**

Nazwa wytwórcy	Nazwa Jednostki Wytwórczej	Kod JW	Początek postoju	Koniec postoju	Typ postoju	Uwagi
<b>Bełchatów</b>	<b>Bełchatów</b>					
	Bełchatów B02	BEL 2-02	2019-03-01	2019-10-27	RK	
	Bełchatów B09	BEL 4-09	2019-05-11	2019-05-29	RS	
<b>Kozienice 1</b>	<b>Kozienice 1</b>					
	Kozienice 1 B2	KOZ11-02	2019-02-25	2019-06-24	RK	
	Kozienice 1 B3	KOZ12-03	2019-05-06	2019-05-19	RS	
<b>Kozienice 2</b>	<b>Kozienice 2</b>					
	Kozienice 2 B09	KOZ24-09	2018-05-01	2019-05-31	RK	
<b>Solina</b>	<b>Solina</b>					
	Solina H3	SOL 1-03	2019-05-06	2019-05-13	RS	
	Solina H4	SOL 1-04	2019-05-15	2019-05-22	RS	
<b>Łagisza</b>	<b>Łagisza</b>					
	Łagisza B10	LGA 4-10	2019-03-23	2019-07-28	RK	
<b>Opole</b>	<b>Opole</b>					
	Opole B1	OPL 1-01	2018-12-29	2019-06-26	RK	
	Opole B2	OPL 1-02	2019-05-20	2019-06-23	RS	
	Opole B3	OPL 4-03	2019-04-23	2019-05-12	RS	
<b>Porąbka Żar</b>	<b>Porąbka Żar</b>					
	Porąbka Żar H1	PZR 2-01	2019-05-20	2019-05-31	RS	
<b>Rybnik</b>	<b>Rybnik</b>					
	Rybnik B7	RYB 4-07	2019-05-01	2019-11-27	RK	
<b>Siersza</b>	<b>Siersza</b>					
	Siersza B1	SIA 1-01	2019-05-18	2019-06-07	RS	
	Siersza B2	SIA 1-02	2018-10-20	2019-05-15	RK	
<b>Dychów</b>	<b>Dychów</b>					
	Dychów H2	DCHA1-02	2019-05-02	2019-11-29	RK	
<b>Dolna Odra</b>	<b>Dolna Odra</b>					
	Dolna Odra B8	DOD 4-08	2019-03-23	2019-05-21	RS	
<b>Karolin 2</b>	<b>Karolin 2</b>					
	Karolin B3	KAR 1-03	2019-05-06	2019-05-29	RS	
<b>Turów</b>	<b>Turów</b>					
	Turów B01	TUR 1-01	2018-05-01	2019-06-18	RK	
	Turów B03	TUR 2-03	2019-04-01	2020-01-26	RK	
	Turów B05	TUR 2-05	2019-05-04	2019-05-13	RS	

**Opis skrótów:**

Typ postoju:

RS - remont średni

RK - remont kapitalny

RB - remont bieżący  
P - postój