

ROK 2019

Harmonogram remontów jednostek wytwórczych na okres od 2019-07-01 do 2019-07-31 (wg stanu na 2019-06-25)

Nazwa wytwórcy	Nazwa Jednostki Wytwórczej	Kod JW	Początek postoju	Koniec postoju	Typ postoju	Uwagi
Bełchatów	Bełchatów					
	Bełchatów B02	BEL 2-02	2019-03-01	2019-10-27	RK	
	Bełchatów B05	BEL 2-05	2019-06-01	2019-07-05	RS	
	Bełchatów B06	BEL 4-06	2019-07-27	2019-08-03	RS	
Kozienice 1	Kozienice 1					
	Kozienice 1 B2	KOZ11-02	2019-02-25	2019-07-14	RK	
Połaniec	Połaniec					
	Połaniec B5	POL 4-05	2019-07-18	2019-12-28	RK	
Łagisza	Łagisza					
	Łagisza B6	LGA 2-06	2019-06-29	2019-08-18	RS	
	Łagisza B10	LGA 4-10	2019-03-23	2019-07-28	RK	
Opole	Opole					
	Opole B1	OPL 1-01	2018-12-29	2019-07-15	RK	
Porąbka Żar	Porąbka Żar					
	Porąbka Żar H3	PZR 2-03	2019-06-26	2019-10-04	RK	
	Porąbka Żar H4	PZR 2-04	2019-06-26	2019-10-04	RK	
Rybnik	Rybnik					
	Rybnik B7	RYB 4-07	2019-05-01	2019-11-27	RK	
	Rybnik B8	RYB 4-08	2019-07-07	2019-08-23	RS	
Dychów	Dychów					
	Dychów H2	DCHA1-02	2019-05-02	2019-11-29	RK	
Karolin 2	Karolin 2					
	Karolin B2	KAR 1-02	2019-06-15	2019-09-16	RK	
Pątnów 1	Pątnów 1					
	Pątnów 1 B5	PAT12-05	2019-07-01	2019-07-21	RS	
Turów	Turów					
	Turów B01	TUR 1-01	2018-05-01	2019-08-13	RK	
	Turów B03	TUR 2-03	2019-04-01	2020-01-25	RK	

Opis skrótów:

Typ postoju:

RS - remont średni

RK - remont kapitalny

RB - remont bieżący

P - postój