

ROK 2019

Harmonogram remontów jednostek wytwórczych na okres od 2019-09-01 do 2019-09-30 (wg stanu na 2019-08-26)

Nazwa wytwórcy	Nazwa Jednostki Wytwórczej	Kod JW	Początek postoju	Koniec postoju	Typ postoju	Uwagi
Bełchatów	Bełchatów					
	Bełchatów B02	BEL 2-02	2019-03-01	2019-10-27	RK	
	Bełchatów B07	BEL 4-07	2019-08-31	2019-11-29	RS	
	Bełchatów B08	BEL 4-08	2019-09-09	2019-12-08	RS	
Płock	Płock					
	Płock B01	PLO 4-01	2019-09-01	2019-09-30	RS	
Kozienice 2	Kozienice 2					
	Kozienice 2 B11	KOZ24-11	2019-08-15	2019-09-06	RS	
Połaniec	Połaniec					
	Połaniec B2	POL 2-02	2019-09-27	2019-09-30	P	
	Połaniec B5	POL 4-05	2019-07-18	2019-12-28	RK	
	Połaniec B7	POL 4-07	2019-09-27	2019-09-30	P	
Porąbka Żar	Porąbka Żar					
	Porąbka Żar H3	PZR 2-03	2019-06-26	2019-10-04	RK	
	Porąbka Żar H4	PZR 2-04	2019-06-26	2019-10-04	RK	
Rybnik	Rybnik					
	Rybnik B3	RYB 1-03	2019-09-28	2019-10-06	P	
	Rybnik B4	RYB 2-04	2019-09-28	2019-10-06	P	
	Rybnik B7	RYB 4-07	2019-05-01	2019-11-27	RK	
Dychów	Dychów					
	Dychów H1	DCHA1-01	2019-09-16	2019-09-23	RS	
	Dychów H2	DCHA1-02	2019-05-02	2019-11-29	RK	
Dolna Odra	Dolna Odra					
	Dolna Odra B6	DOD 4-06	2019-09-30	2020-01-28	RS	
Karolin 2	Karolin 2					
	Karolin B2	KAR 1-02	2019-06-15	2019-09-14	RK	
Turów	Turów					
	Turów B01	TUR 1-01	2018-05-01	2019-09-30	RK	
	Turów B03	TUR 2-03	2019-04-01	2020-01-25	RK	
	Turów B06	TUR 2-06	2019-09-21	2019-09-30	RS	
Żarnowiec	Żarnowiec					
	Żarnowiec H3	ZRN 4-03	2019-09-30	2019-10-10	RS	

Opis skrótów:

Typ postoju:

- RS - remont średni
- RK - remont kapitalny
- RB - remont bieżący
- P - postój