

ROK 2019

**Harmonogram remontów jednostek wytwórczych na okres od 2019-11-01 do 2019-11-30 (wg stanu na 2019-10-25)**

Nazwa wytwórcy	Nazwa Jednostki Wytwórczej	Kod JW	Początek postoju	Koniec postoju	Typ postoju	Uwagi
Bełchatów	Bełchatów					
	Bełchatów B02	BEL 2-02	2019-03-01	2019-12-22	RK	
	Bełchatów B07	BEL 4-07	2019-09-14	2019-12-13	RS	
	Bełchatów B08	BEL 4-08	2019-09-16	2019-12-15	RS	
Ostrołęka B	Ostrołęka B					
	Ostrołęka B B01	OSB 2-01	2019-10-21	2019-11-10	RS	
Połaniec	Połaniec					
	Połaniec B5	POL 4-05	2019-07-18	2019-12-28	RK	
Jaworzno 3	Jaworzno 3					
	Jaworzno 3 B3	JW3 1-03	2019-10-28	2020-03-25	RK	
Łaziska 2	Łaziska 2					
	Łaziska 2 B1	LZA21-01	2019-11-26	2019-12-11	RS	
	Łaziska 2 B2	LZA21-02	2019-11-18	2019-11-29	RS	
Łaziska 3	Łaziska 3					
	Łaziska 3 B10	LZA31-10	2019-10-26	2019-11-10	RS	
Rybnik	Rybnik					
	Rybnik B3	RYB 1-03	2019-10-28	2019-11-06	P	
	Rybnik B4	RYB 2-04	2019-10-28	2019-11-06	P	
	Rybnik B7	RYB 4-07	2019-05-01	2019-11-27	RK	
Siersza	Siersza					
	Siersza B1	SIA 1-01	2019-10-19	2019-11-08	RS	
	Siersza B2	SIA 1-02	2019-11-10	2019-11-30	RS	
Dychów	Dychów					
	Dychów H2	DCHA1-02	2019-05-02	2019-11-29	RK	
Dolna Odra	Dolna Odra					
	Dolna Odra B5	DOD 2-05	2019-11-02	2019-11-11	RS	
	Dolna Odra B6	DOD 4-06	2019-09-30	2020-02-27	RS	
Turów	Turów					
	Turów B01	TUR 1-01	2018-05-01	2019-11-06	RK	
	Turów B03	TUR 2-03	2019-04-01	2020-01-26	RK	
	Turów B06	TUR 2-06	2019-11-23	2019-11-30	RS	
Żydowo	Żydowo					
	Żydowo H2	ZYD 1-02	2019-11-12	2019-11-29	RS	

**Opis skrótów:**

Typ postoju:

- RS - remont średni
- RK - remont kapitalny
- RB - remont bieżący
- P - postój