

ROK 2019

Harmonogram remontów jednostek wytwórczych na okres od 2019-12-01 do 2019-12-31 (wg stanu na 2019-11-26)

Nazwa wytwórcy	Nazwa Jednostki Wytwórczej	Kod JW	Początek postoju	Koniec postoju	Typ postoju	Uwagi
Bełchatów	Bełchatów					
	Bełchatów B02	BEL 2-02	2019-03-01	2019-12-22	RK	
	Bełchatów B07	BEL 4-07	2019-09-14	2019-12-13	RS	
	Bełchatów B08	BEL 4-08	2019-09-16	2019-12-15	RS	
Ostrołęka B	Ostrołęka B					
	Ostrołęka B B01	OSB 2-01	2019-10-21	2020-02-21	RS	
Połaniec	Połaniec					
	Połaniec B3	POL 2-03	2019-12-20	2019-12-23	P	
	Połaniec B4	POL 2-04	2019-12-13	2019-12-16	P	
	Połaniec B5	POL 4-05	2019-07-18	2019-12-28	RK	
	Połaniec B6	POL 4-06	2019-12-13	2019-12-16	P	
	Połaniec B6	POL 4-06	2019-12-20	2019-12-23	P	
Solina	Solina					
	Solina H2	SOL 1-02	2019-12-02	2019-12-09	RS	
Jaworzno 3	Jaworzno 3					
	Jaworzno 3 B3	JW3 1-03	2019-10-28	2020-03-25	RK	
	Jaworzno 3 B4	JW3 2-04	2019-12-01	2020-01-29	RS	
Łaziska 2	Łaziska 2					
	Łaziska 2 B1	LZA21-01	2019-11-26	2019-12-11	RS	
Dolna Odra	Dolna Odra					
	Dolna Odra B6	DOD 4-06	2019-09-30	2020-02-27	RS	
Turów	Turów					
	Turów B03	TUR 2-03	2019-04-01	2020-01-26	RK	
	Turów B06	TUR 2-06	2019-12-01	2019-12-05	RK	

Opis skrótów:

Typ postoju:

- RS - remont średni
- RK - remont kapitalny
- RB - remont bieżący
- P - postój