

## Harmonogram remontów jednostek wytwórczych na rok 2020 (wg stanu na 2018-11-30)

Nazwa wytwórcy	Nazwa Jednostki Wytwórczej	Kod JW	Początek postoiu	Koniec postoiu	Typ postoiu	Uwagi
<b>PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna</b>	<b>Bełchatów</b>					
	Bełchatów B05	BEL 2-05	2020-08-17	2020-11-15	RS	
	Bełchatów B06	BEL 4-06	2020-08-24	2020-11-22	RS	
	Bełchatów B09	BEL 4-09	2020-04-06	2020-07-05	RS	
	Bełchatów B10	BEL 4-10	2020-04-20	2020-07-19	RS	
	Bełchatów B11	BEL 4-11	2020-07-20	2020-08-03	RS	
	Bełchatów B12	BEL 4-12	2020-07-27	2020-08-10	RS	
	Bełchatów B14	BEL 4-14	2020-03-02	2020-04-11	RS	
<b>ENERGA Elektrownie Ostrołęka Spółka Akcyjna</b>	<b>Ostrołęka B</b>					
	Ostrołęka B B03	OSB 1-03	2020-03-01	2020-04-29	RS	
<b>ENEA Wytwarzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>Kozienice 1</b>					
	Kozienice 1 B1	KOZ12-01	2020-01-13	2020-04-11	RK	
	Kozienice 1 B4	KOZ12-04	2020-03-09	2020-05-07	RK	
	Kozienice 1 B5	KOZ12-05	2020-04-20	2020-07-18	RK	
	Kozienice 1 B6	KOZ11-06	2020-03-09	2020-04-07	RS	
	Kozienice 1 B8	KOZ12-08	2020-04-20	2020-05-03	RS	
<b>ENEA Wytwarzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>Kozienice 2</b>					
	Kozienice 2 B10	KOZ24-10	2020-08-01	2020-08-30	RS	
	Kozienice 2 B11	KOZ24-11	2020-10-01	2020-10-30	RS	
<b>Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna</b>	<b>Połaniec</b>					
	Połaniec B2	POL 2-02	2020-02-15	2020-06-23	RK	
	Połaniec B3	POL 2-03	2020-02-22	2020-06-30	RK	
	Połaniec B4	POL 2-04	2020-08-08	2020-12-15	RK	
	Połaniec B5	POL 4-05	2020-08-22	2020-12-29	RK	
	Połaniec B6	POL 4-06	2020-08-15	2020-12-22	RK	
	Połaniec B7	POL 4-07	2020-02-08	2020-06-16	RK	
<b>PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna</b>	<b>Solina</b>					
	Solina H1	SOL 1-01	2020-05-13	2020-05-20	RS	
	Solina H2	SOL 1-02	2020-05-04	2020-05-11	RS	
	Solina H3	SOL 1-03	2020-04-20	2020-04-27	RS	
	Solina H4	SOL 1-04	2020-09-28	2020-12-04	RK	
<b>EC Stalowa Wola Spółka Akcyjna</b>	<b>EC Stalowa Wola</b>					
	EC Stalowa Wola B12	STW42-12	2020-07-06	2020-07-22	RS	
<b>TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna</b>	<b>Jaworzno 3</b>					
	Jaworzno 3 B1	JW3 2-01	2020-02-11	2020-07-09	RK	
	Jaworzno 3 B2	JW3 2-02	2020-04-25	2020-06-08	RK	
	Jaworzno 3 B3	JW3 1-03	2019-09-09	2020-02-05	RK	
	Jaworzno 3 B4	JW3 2-04	2019-12-08	2020-02-05	RS	
	Jaworzno 3 B5	JW3 2-05	2020-07-13	2020-12-09	RK	
	Jaworzno 3 B6	JW3 2-06	2020-07-18	2020-08-16	RS	
<b>TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna</b>	<b>Łagisza</b>					
	Łagisza B10	LGA 4-10	2020-04-02	2020-04-29	RS	
	Łagisza B10	LGA 4-10	2020-09-02	2020-09-29	RS	
<b>TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna</b>	<b>Łaziska 3</b>					
	Łaziska 3 B09	LZA31-09	2020-01-13	2020-06-10	RK	
	Łaziska 3 B10	LZA31-10	2020-01-13	2020-06-10	RK	
	Łaziska 3 B11	LZA32-11	2020-06-15	2020-11-09	RK	
	Łaziska 3 B12	LZA32-12	2020-06-15	2020-11-09	RK	
<b>PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna</b>	<b>Opole</b>					
	Opole B1	OPL 1-01	2020-09-07	2020-09-16	RS	
	Opole B2	OPL 1-02	2020-09-21	2021-03-19	RK	
	Opole B3	OPL 4-03	2020-03-02	2020-08-28	RK	
	Opole B4	OPL 4-04	2020-06-01	2020-06-30	RS	
	Opole B5	OPL 4-05	2020-05-11	2020-05-22	RS	
	Opole B6	OPL 4-06	2020-03-30	2020-04-10	RS	
<b>PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział w Międzybrodziu Białym</b>	<b>Porąbka Żar</b>					
	Porąbka Żar	PZR	2020-05-11	2020-05-20	P	
	Porąbka Żar H1	PZR 2-01	2020-03-16	2020-03-25	RS	
	Porąbka Żar H1	PZR 2-01	2020-05-11	2020-05-20	P	
	Porąbka Żar H2	PZR 2-02	2020-05-11	2020-05-20	RS	
	Porąbka Żar H3	PZR 2-03	2020-05-11	2020-05-20	P	
	Porąbka Żar H3	PZR 2-03	2020-11-01	2021-11-01	RK	
	Porąbka Żar H4	PZR 2-04	2020-05-11	2020-05-20	P	

	Porąbka Żar H4	PZR 2-04	2020-10-01	2020-10-10	RS
<b>PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna</b>	<b>Rybnik</b>				
	Rybnik B3	RYB 1-03	2020-03-01	2020-07-30	RS
	Rybnik B4	RYB 2-04	2020-08-16	2020-10-25	RS
	Rybnik B6	RYB 2-06	2020-10-03	2020-12-11	RS
	Rybnik B7	RYB 4-07	2020-08-16	2020-09-20	RS
<b>TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna</b>	<b>Siersza</b>				
	Siersza B1	SIA 1-01	2020-04-04	2020-04-24	RS
	Siersza B1	SIA 1-01	2020-10-24	2021-01-21	RS
	Siersza B2	SIA 1-02	2020-03-07	2020-03-27	RS
	Siersza B2	SIA 1-02	2020-08-08	2020-08-28	RS
<b>PGE Energia Odnawialna w Dychowie</b>	<b>Dychów</b>				
	Dychów H1	DCHA1-01	2020-05-01	2020-11-30	RK
	Dychów H2	DCHA1-02	2020-10-05	2020-10-12	RS
	Dychów H3	DCHA1-03	2020-09-14	2020-09-21	RS
<b>PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna</b>	<b>Dolna Odra</b>				
	Dolna Odra B5	DOD 2-05	2020-07-31	2020-11-28	RS
	Dolna Odra B6	DOD 4-06	2019-09-30	2020-01-28	RS
	Dolna Odra B6	DOD 4-06	2020-09-07	2020-09-20	RS
	Dolna Odra B7	DOD 4-07	2020-03-02	2020-06-30	RS
	Dolna Odra B8	DOD 4-08	2020-04-17	2020-04-28	RS
<b>Veolia Energia Poznań Spółka Akcyjna</b>	<b>Karolin 2</b>				
	Karolin B2	KAR 1-02	2020-04-01	2020-04-30	RS
	Karolin B3	KAR 1-03	2020-07-06	2020-10-05	RK
<b>Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna</b>	<b>Pątnów 1</b>				
	Pątnów 1 B1	PAT11-01	2020-04-27	2020-06-30	RK
	Pątnów 1 B2	PAT12-02	2020-03-30	2020-04-19	RS
	Pątnów 1 B5	PAT12-05	2020-09-07	2020-10-04	RS
<b>ZE PAK S.A.</b>	<b>Pątnów 2</b>				
	Pątnów 2 B9	PAT24-09	2020-10-19	2020-11-26	RS
<b>PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna</b>	<b>Turów</b>				
	Turów B03	TUR 2-03	2019-04-01	2020-01-26	RK
	Turów B04	TUR 2-04	2020-02-22	2020-04-05	RS
	Turów B05	TUR 2-05	2020-08-29	2020-11-20	RK
<b>PKN Orlen S.A.</b>	<b>EC Włocławek</b>				
	EC Włocławek B1	WLC 2-01	2020-02-09	2020-02-14	RS
	EC Włocławek B1	WLC 2-01	2020-08-09	2020-08-22	RS
<b>PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna</b>	<b>Żarnowiec</b>				
	Żarnowiec	ZRN	2020-04-03	2020-04-05	P
	Żarnowiec H1	ZRN 4-01	2020-04-03	2020-04-05	P
	Żarnowiec H2	ZRN 4-02	2020-04-03	2020-04-05	P
	Żarnowiec H3	ZRN 4-03	2020-04-24	2020-04-26	P
	Żarnowiec H3	ZRN 4-03	2020-10-12	2020-10-22	RS
	Żarnowiec H4	ZRN 4-04	2020-03-29	2020-04-08	RS
<b>ENERGA Wytwarzanie Spółka Akcyjna</b>	<b>Żydowo</b>				
	Żydowo H1	ZYD 1-01	2020-09-21	2020-09-22	P
	Żydowo H1	ZYD 1-01	2020-09-28	2020-10-02	RS
	Żydowo H2	ZYD 1-02	2020-09-14	2020-09-25	RS
	Żydowo H3	ZYD 1-03	2020-09-21	2020-09-22	P
	Żydowo H3	ZYD 1-03	2020-10-05	2020-10-09	RS

**Opis skrótów:**

Typ postoj:

RS - remont średni  
RK - remont kapitalny  
RB - remont bieżący  
P - postój