

ROK 2018

**Harmonogram remontów jednostek wytwórczych na okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 (wg stanu na 2017-11-30)**

Nazwa wytwórcy	Nazwa Jednostki Wytwórczej	Kod JW	Początek postoju	Koniec postoju	Typ postoju	Uwagi
<b>Bełchatów</b>	<b>Bełchatów</b>					
	Bełchatów B03	BEL 2-03	2018-07-29	2018-11-02	RK	
	Bełchatów B04	BEL 2-04	2018-07-31	2018-11-04	RK	
	Bełchatów B05	BEL 2-05	2018-11-05	2018-12-10	RS	
	Bełchatów B06	BEL 4-06	2018-04-08	2018-05-13	RS	
	Bełchatów B07	BEL 4-07	2018-05-13	2018-05-26	RS	
	Bełchatów B08	BEL 4-08	2018-05-20	2018-06-02	RS	
	Bełchatów B12	BEL 4-12	2018-03-14	2018-04-08	RS	
	Bełchatów B14	BEL 4-14	2018-06-09	2018-06-21	RS	
<b>Ostrołęka B</b>	<b>Ostrołęka B</b>					
	Ostrołęka B B01	OSB 2-01	2018-03-01	2018-07-12	RK	
<b>Kozienice 1</b>	<b>Kozienice 1</b>					
	Kozienice 1 B1	KOZ12-01	2018-05-14	2018-05-27	RS	
	Kozienice 1 B4	KOZ12-04	2018-11-12	2018-11-25	RS	
	Kozienice 1 B5	KOZ12-05	2018-11-26	2018-12-09	RS	
	Kozienice 1 B6	KOZ11-06	2018-07-02	2018-09-09	RK	
<b>Kozienice 2</b>	<b>Kozienice 2</b>					
	Kozienice 2 B09	KOZ24-09	2018-01-01	2018-09-21	RK	
	Kozienice 2 B10	KOZ24-10	2017-07-19	2018-01-22	RK	
	Kozienice 2 B11	KOZ24-11	2018-12-10	2018-12-23	RS	
<b>Połaniec</b>	<b>Połaniec</b>					
	Połaniec B2	POL 2-02	2018-03-09	2018-03-25	P	
	Połaniec B2	POL 2-02	2018-11-03	2018-11-10	P	
	Połaniec B3	POL 2-03	2018-03-16	2018-03-18	P	
	Połaniec B3	POL 2-03	2018-11-03	2018-11-10	P	
	Połaniec B4	POL 2-04	2018-01-01	2018-02-04	RS	
	Połaniec B5	POL 4-05	2018-03-09	2018-03-25	P	
	Połaniec B5	POL 4-05	2018-11-03	2018-11-10	P	
	Połaniec B7	POL 4-07	2018-03-09	2018-03-25	P	
<b>Solina</b>	<b>Solina</b>					
	Solina H1	SOL 1-01	2018-05-16	2018-05-23	RS	
	Solina H2	SOL 1-02	2018-09-03	2018-12-14	RK	
	Solina H3	SOL 1-03	2018-04-18	2018-04-25	RS	
	Solina H4	SOL 1-04	2018-04-09	2018-04-16	RS	
<b>Jaworzno 3</b>	<b>Jaworzno 3</b>					
	Jaworzno 3 B5	JW3 2-05	2018-03-10	2018-04-18	RS	
	Jaworzno 3 B6	JW3 2-06	2018-03-03	2018-05-02	RS	
<b>Łągisza</b>	<b>Łągisza</b>					
	Łągisza B10	LGA 4-10	2018-02-03	2018-02-23	RS	
	Łągisza B10	LGA 4-10	2018-05-26	2018-06-15	RS	
	Łągisza B10	LGA 4-10	2018-09-22	2018-10-12	RS	
<b>Łaziska 3</b>	<b>Łaziska 3</b>					
	Łaziska 3 B09	LZA31-09	2018-04-23	2018-05-22	RS	
	Łaziska 3 B10	LZA31-10	2018-04-23	2018-05-24	RS	
<b>Opole</b>	<b>Opole</b>					
	Opole B1	OPL 1-01	2018-11-26	2019-05-24	RK	
	Opole B2	OPL 1-02	2018-04-14	2018-04-23	RS	
	Opole B3	OPL 4-03	2018-07-21	2018-07-30	RS	
	Opole B4	OPL 4-04	2018-09-22	2018-10-21	RS	
<b>Porąbka Żar</b>	<b>Porąbka Żar</b>					
	Porąbka Żar	PZR	2018-05-14	2018-05-23	P	
	Porąbka Żar H1	PZR 2-01	2018-05-14	2018-05-23	P	

	Porąbka Żar H1	PZR 2-01	2018-09-03	2018-09-12	RS	
	Porąbka Żar H2	PZR 2-02	2018-05-14	2018-05-23	RS	
	Porąbka Żar H3	PZR 2-03	2018-05-14	2018-05-23	P	
	Porąbka Żar H3	PZR 2-03	2018-10-01	2019-07-31	RK	
	Porąbka Żar H4	PZR 2-04	2018-05-14	2018-05-23	P	
	Porąbka Żar H4	PZR 2-04	2018-10-01	2019-01-09	RK	
<b>Rybnik</b>	<b>Rybnik</b>					
	Rybnik B1	RYB 1-01	2018-01-01	2018-06-30	P	
	Rybnik B2	RYB 1-02	2017-12-03	2018-02-20	RS	
	Rybnik B2	RYB 1-02	2018-02-21	2018-06-30	P	
	Rybnik B4	RYB 2-04	2018-03-31	2018-05-05	RS	
	Rybnik B5	RYB 2-05	2018-01-02	2018-05-02	RS	
<b>Siersza</b>	<b>Siersza</b>					
	Siersza B1	SIA 1-01	2018-05-05	2018-05-18	RS	
	Siersza B1	SIA 1-01	2018-11-17	2018-11-30	RS	
	Siersza B2	SIA 1-02	2018-02-24	2018-03-09	RS	
	Siersza B2	SIA 1-02	2018-10-20	2019-03-28	RK	
	Siersza B3	SIA 1-03	2017-12-03	2018-01-19	RK	
<b>Dychów</b>	<b>Dychów</b>					
	Dychów H1	DCHA1-01	2018-09-10	2018-09-17	RS	
	Dychów H2	DCHA1-02	2018-10-08	2018-10-15	RS	
	Dychów H3	DCHA1-03	2018-05-01	2018-11-30	RK	
<b>Dolna Odra</b>	<b>Dolna Odra</b>					
	Dolna Odra B1	DOD 1-01	2018-09-09	2018-10-28	RS	
	Dolna Odra B5	DOD 2-05	2018-04-17	2018-06-30	RS	
	Dolna Odra B6	DOD 4-06	2018-05-04	2018-05-17	RS	
	Dolna Odra B7	DOD 4-07	2018-08-20	2018-08-29	RS	
	Dolna Odra B8	DOD 4-08	2018-08-20	2018-08-29	RS	
<b>Karolin 2</b>	<b>Karolin 2</b>					
	Karolin B2	KAR 1-02	2018-06-04	2018-07-04	RS	
	Karolin B3	KAR 1-03	2018-09-17	2018-10-03	RS	
<b>Pątnów 1</b>	<b>Pątnów 1</b>					
	Pątnów 1 B1	PAT11-01	2018-04-23	2018-05-13	RS	
	Pątnów 1 B2	PAT12-02	2018-04-02	2018-04-22	RS	
	Pątnów 1 B5	PAT12-05	2018-07-02	2018-07-22	RS	
<b>Pątnów 2</b>	<b>Pątnów 2</b>					
	Pątnów 2 B9	PAT24-09	2018-11-10	2018-11-30	RS	
<b>Turów</b>	<b>Turów</b>					
	Turów B01	TUR 1-01	2018-05-01	2018-11-27	RK	
	Turów B02	TUR 2-02	2017-03-01	2018-01-12	RK	
<b>Żarnowiec</b>	<b>Żarnowiec</b>					
	Żarnowiec	ZRN	2018-04-27	2018-04-29	P	
	Żarnowiec H1	ZRN 4-01	2018-04-27	2018-04-29	P	
	Żarnowiec H1	ZRN 4-01	2018-05-06	2018-06-08	RS	
	Żarnowiec H2	ZRN 4-02	2018-04-27	2018-04-29	P	
	Żarnowiec H3	ZRN 4-03	2018-04-27	2018-04-29	P	
	Żarnowiec H4	ZRN 4-04	2018-04-27	2018-04-29	P	
	Żarnowiec H4	ZRN 4-04	2018-09-17	2018-09-27	RS	
<b>Żydowo</b>	<b>Żydowo</b>					
	Żydowo	ZYD1	2018-09-10	2018-09-11	P	
	Żydowo H1	ZYD 1-01	2018-09-10	2018-09-28	RS	
	Żydowo H2	ZYD 1-02	2018-09-10	2018-09-11	P	
	Żydowo H2	ZYD 1-02	2018-11-07	2018-11-15	RS	
	Żydowo H3	ZYD 1-03	2018-09-10	2018-09-11	P	
	Żydowo H3	ZYD 1-03	2018-10-08	2018-10-26	RS	
<b>EC Włocławek</b>	<b>EC Włocławek</b>					
	EC Włocławek B1	WLC 2-01	2018-03-30	2018-04-06	RS	
	EC Włocławek B1	WLC 2-01	2018-10-08	2018-10-30	RS	

**Opis skrótów:**

Typ postoiu:

RS - remont średni  
RK - remont kapitalny  
RB - remont bieżący  
P - postój