

Lipiec 2011

Harmonogram remontów JWCD (wg stanu na 22.06.2011)

Nazwa wytwórcy	Nazwa Jednostki Wytwórczej	Kod JW	Początek postoju	Koniec postoju	Typ postoju	Uwagi
PGE Elektrownia Bełchatów S.A.	Bełchatów					
	Bełchatów B6	BEL 4-06	2010-08-01	2011-08-05	K	
Elektrownia "Kozienice" S.A.	Kozienice					
	Kozienice 1 B4	KOZ12-04	2011-05-30	2011-10-26	K	
Elektrownia Połaniec S.A.	Połaniec					
	Połaniec B1	POL 2-01	2011-06-18	2011-07-05	B	
Południowy Koncern Energetyczny S.A.	Jaworzno 3					
	Jaworzno 3 B5	JW3 2-05	2011-07-11	2011-08-19	S	
	Jaworzno 3 B6	JW3 2-06	2011-07-18	2011-08-26	S	
Południowy Koncern Energetyczny S.A.	Łagisza					
	Łagisza B7	LGA 2-07	2011-05-04	2011-07-12	S	
Południowy Koncern Energetyczny S.A.	Łaziska 3					
	Łaziska 3 B12	LZA32-12	2011-07-18	2011-12-22	K	
Południowy Koncern Energetyczny S.A.	Siersza					
	Siersza B3	SIA 1-03	2011-07-16	2011-08-26	S	

Elektrownia Skawina S.A.	Skawina 2					
	Skawina B6	SNA TG6	2011-01-01	2011-12-31	K	
Zespół Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A.	Patnów 1					
	Patnow 1 B1	PAT11-01	2011-06-20	2011-07-09	S	
	Patnow 1 B2	PAT12-02	2011-06-20	2011-08-05	S	
Dalkia ZEC S.A.	Karolin					
	Karolin Tg3	KAR 1-03	2011-07-20	2011-07-31	S	
PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.	Dolna Odra					
	Dolna Odra B1	DOD 1-01	2011-07-28	2011-08-31	S	
	Dolna Odra B2	DOD 2-02	2011-06-18	2011-08-26	K	
	Dolna Odra B4	DOD 2-04	2011-01-01	2011-12-31	K	
PGE Elektrownia Turów S.A.	Turów					
	Turow B1	TUR 1-01	2011-06-01	2011-07-14	S	
	Turow B3	TUR 2-03	2011-07-30	2011-08-28	S	
Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A.	Żarnowiec					
	Zarnowiec B1	ZRN 4-02	2010-09-30	2011-09-30	K	
ENERGA Zakład Elektrowni Wodnych Spółka z o.o.	Żydowo					
	Żydowo Hg3	ZYD 1-03	2010-08-01	2011-07-31	K	

Opis skrótów:

Typ postoiu:

- S - remont średni
- K - remont kapitalny
- B - remont bieżący
- P - postój