

ROK 2011

## Harmonogram remontów JWCD (wg stanu na 23.02.2011)

Nazwa wytwórcy	Nazwa Jednostki Wytwórczej	Kod JW	Początek postoju	Koniec postoju	Typ postoju	Uwagi
Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.	Ostrołęka					
	Ostrołęka B B1	OSB 2-01	2011-03-17	2011-03-30	S	
PGE Elektrownia Bełchatów S.A.	Bełchatów					
	Bełchatów B4	BEL 2-04	2011-03-28	2011-04-04	B	
	Bełchatów B6	BEL 4-06	2010-08-01	2011-08-30	K	
Elektrownia "Kozienice" S.A.	Kozienice					
	Kozienice 1 B1	KOZ12-01	2011-03-28	2011-05-26	K	
	Kozienice 2 B9	KOZ24-09	2011-02-21	2011-03-22	S	
Południowy Koncern Energetyczny S.A.	Jaworzno 3					
	Jaworzno 3 B1	JW3 2-01	2011-03-28	2011-05-06	S	
	Jaworzno 3 B2	JW3 2-02	2011-02-01	2011-06-30	K	
Elektrownia "Rybnik" S.A.	Rybnik					
	Rybnik B3	RYB 1-03	2011-03-12	2011-04-16	S	
Południowy Koncern Energetyczny S.A.	Łaziska 2					
	Łaziska 2 B1	LZA21-01	2011-03-07	2011-04-22	S	
Elektrownia Skawina S.A.	Skawina 2					
	Skawina B6	SNA TG6	2011-01-01	2011-09-30	K	
Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A.	Porąbka Żar					
	Żar B3	PZR 2-03	2011-03-01	2011-05-16	K	
Zespół Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A.	Patnów 1					
	Patnów 1 B3	PAT11-03	2011-03-07	2011-04-02	S	
Zespół Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A.	Adamów					
	Adamów B4	ADM 2-04	2011-03-14	2011-04-08	S	
PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.	Dolna Odra					
	Dolna Odra B3	DOD 2-03	2011-03-05	2011-03-27	B	
	Dolna Odra B4	DOD 2-04	2011-01-01	2011-12-31	K	
PGE Elektrownia Turów S.A.	Turów					
	Turów B9	TUR 4-09	2011-03-02	2011-03-15	S	
	Turów B10	TUR 4-10	2011-03-12	2011-04-16	S	
Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A.	Zarnowiec					
	Zarnowiec B1	ZRN 4-02	2010-09-30	2011-05-31	K	
ENERGA Zakład Elektrowni Wodnych Spółka z o.o.	Żydowo					
	Żydowo Hg3	ZYD 1-03	2010-08-01	2011-03-31	K	

Opis skrótów:

Typ postoju:

S - remont średni  
K - remont kapitalny  
B - remont bieżący  
P - postój