

ROK 2011

Harmonogram remontów JWCD (wg stanu na 25.08.2011)

Nazwa wytwórcy	Nazwa Jednostki Wytórczej	Kod JW	Początek postoj	Koniec postoj	Typ postoj	Uwagi
PGE Elektrownia Bełchatów S.A.	Bełchatów					
	Bełchatów B1	BEL 2-01	2011-08-22	2011-11-17	K	
Elektrownia "Kozienice" S.A.	Kozienice					
	Kozienice 1 B4	KOZ12-04	2011-05-30	2011-10-26	K	
	Kozienice 2 B10	KOZ24-10	2011-09-07	2011-09-27	S	
Elektrownia Polaniec S.A.	Polaniec					
	Polaniec B5	POL 4-05	2011-08-16	2011-09-29	S	
PGE Elektrownia Opole S.A.	Opole					
	Opole B2	OPL 1-02	2011-09-05	2011-12-06	K	
Południowy Koncern Energetyczny S.A.	Łagisza					
	Łagisza B10	LGA 4-10	2011-09-07	2011-09-30	S	
Południowy Koncern Energetyczny S.A.	Łaziska 3					
	Łaziska 3 B12	LZA32-12	2011-07-18	2011-12-22	K	
Elektrownia Skawina S.A.	Skawina 2					
	Skawina B6	SNA TG6	2011-01-01	2011-12-31	K	
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.	Pątnów 1					
	Pątnów 1 B5	PAT12-05	2011-08-26	2011-11-25	K	
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.	Pątnów 2					
	Pątnów 2 B9	PAT24-09	2011-09-19	2011-10-28	S	
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.	Adamów					
	Adamów B1	ADM 1-01	2011-09-05	2011-12-09	K	
PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.	Dolna Odra					
	Dolna Odra B4	DOD 2-04	2011-01-01	2011-12-31	K	
	Dolna Odra B5	DOD 2-05	2011-09-03	2011-09-04	P	
	Dolna Odra B6	DOD 4-06	2011-09-03	2011-09-04	P	
	Dolna Odra B7	DOD 4-07	2011-09-03	2011-09-04	P	
	Dolna Odra B8	DOD 4-08	2011-09-03	2011-09-04	P	
PGE Elektrownia Turów S.A.	Turów					
	Turów B2	TUR 2-02	2011-08-27	2011-09-11	S	
	Turów B5	TUR 2-05	2011-09-14	2011-12-12	K	
Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A.	Żarnowiec					
	Żarnowiec B2	ZRN 4-02	2010-09-30	2011-09-30	K	
ENERGA Zakład Elektrowni Wodnych Spółka z o.o.	Żydowo					
	Żydowo Hg3	ZYD 1-03	2010-08-01	2011-10-21	K	

Opis skrótów:

Typ postoj:

S - remont średni
K - remont kapitalny
B - remont bieżący
P - postój