

ROK 2012

Harmonogram remontów JWCD (wg stanu na 24.02.2012)

Nazwa wytwórcy	Nazwa Jednostki Wytwórczej	Kod JW	Początek postoju	Koniec postoju	Typ postoju	Uwagi
Bełchatów	Bełchatów					
	Bełchatów B14	BEL 4-14	2012-03-26	2012-04-07	S	
	Bełchatów B03	BEL 2-03	2012-02-20	2012-03-25	S	
	Bełchatów B04	BEL 2-04	2012-03-05	2012-03-20	S	
	Bełchatów B07	BEL 4-07	2012-01-01	2012-10-31	K	
Kozienice 1	Kozienice 1					
	Kozienice 1 B3	KOZ12-03	2012-02-27	2012-07-31	K	
Jaworzno 3	Jaworzno 3					
	Jaworzno 3 B3	JW3 1-03	2012-03-19	2012-04-29	S	
	Jaworzno 3 B4	JW3 2-04	2012-02-01	2012-06-29	K	
Łagisza	Łagisza					
	Łagisza B1	LGA 1-01	2012-01-01	2012-06-30	P	
Łaziska 2	Łaziska 2					
	Łaziska 2 B2	LZA21-02	2012-03-12	2012-05-21	K	
Łaziska 3	Łaziska 3					
	Łaziska 3 B12	LZA32-12	2011-12-23	2012-03-14	K	
Porąbka Żar	Porąbka Żar					
	Porąbka Żar H2	PZR 2-02	2012-02-20	2012-05-31	K	
Rybnik	Rybnik					
	Rybnik B4	RYB 2-04	2012-03-24	2012-04-30	S	
Siersza	Siersza					
	Siersza B2	SIA 1-02	2012-03-17	2012-03-28	B	
	Siersza B5	SIA 2-05	2012-02-27	2012-03-13	B	
Skawina 2	Skawina 2					
	Skawina 2 Tg6	SNA22-06	2012-01-01	2012-12-31	K	
Adamów	Adamów					
	Adamów B2	ADM 1-02	2012-03-05	2012-03-30	S	
	Adamów B4	ADM 2-04	2012-02-06	2012-03-02	S	
Dolna Odra	Dolna Odra					
	Dolna Odra B4	DOD 2-04	2012-01-01	2012-12-31	K	
Pątnów 1	Pątnów 1					
	Pątnów 1 B4	PAT12-04	2012-03-05	2012-04-13	S	
Turów	Turów					
	Turów B10	TUR 4-10	2012-03-17	2012-03-30	S	
Żydowo	Żydowo					
	Żydowo H1	ZYD 1-01	2012-02-20	2012-08-31	K	

Opis skrótów:

Typ postoju:

- S - remont średni
- K - remont kapitalny
- B - remont bieżący
- P - postój