

ROK 2012

Harmonogram remontów JWCD (wg stanu na 25.06.2012)

Nazwa wytwórcy	Nazwa Jednostki Wytwórczej	Kod JW	Początek postoju	Koniec postoju	Typ postoju	Uwagi
Bełchatów	Bełchatów					
	Bełchatów B07	BEL 4-07	2012-01-01	2012-10-31	K	
	Bełchatów B08	BEL 4-08	2012-06-01	2013-03-31	K	
Kozienice 1	Kozienice 1					
	Kozienice 1 B3	KOZ12-03	2012-02-27	2012-09-15	K	
Kozienice 2	Kozienice 2					
	Kozienice 2 B10	KOZ24-10	2012-07-01	2012-07-31	S	
Połaniec	Połaniec					
	Połaniec B7	POL 4-07	2012-07-25	2012-07-31	P	
Łagisza	Łagisza					
	Łagisza B1	LGA 1-01	2012-07-01	2012-12-31	P	
	Łagisza B2	LGA 1-02	2012-05-01	2012-12-31	P	
	Łagisza B6	LGA 2-06	2012-07-02	2012-07-31	S	
Łaziska 3	Łaziska 3					
	Łaziska 3 B11	LZA32-11	2012-07-09	2012-12-13	K	
Opole	Opole					
	Opole B3	OPL 4-03	2012-07-23	2012-10-11	K	
Siersza	Siersza					
	Siersza B1	SIA 1-01	2012-07-01	2012-08-13	S	
Skawina 2	Skawina 2					
	Skawina 2 Tg6	SNA22-06	2012-01-01	2013-12-31	K	
Dolna Odra	Dolna Odra					
	Dolna Odra B6	DOD 4-06	2012-07-14	2012-09-21	K	
	Dolna Odra B7	DOD 4-07	2012-05-01	2012-07-09	K	
Pątnów 1	Pątnów 1					
	Pątnów 1 B1	PAT11-01	2012-06-30	2012-07-18	S	
	Pątnów 1 B2	PAT12-02	2012-06-30	2012-07-20	S	
	Pątnów 1 B3	PAT11-03	2012-05-14	2012-07-07	S	
	Pątnów 1 B4	PAT12-04	2012-07-07	2012-07-07	P	
	Pątnów 1 B6	PAT12-06	2012-07-30	2012-08-24	S	
Turów	Turów					
	Turów B01	TUR 1-01	2012-07-01	2012-07-11	B	

Żydowo	Żydowo					
	Żydowo H1	ZYD 1-01	2012-02-20	2012-10-19	K	

Opis skrótów:

Typ postoju:

- S - remont średni
- K - remont kapitałny
- B - remont bieżący
- P - postój