

ROK 2012

**Harmonogram remontów JWCD (wg stanu na 25.10.2012)**

Nazwa wytwórcy	Nazwa Jednostki Wytwórczej	Kod JW	Początek postoju	Koniec postoju	Typ postoju	Uwagi
Bełchatów	Bełchatów					
	Bełchatów B04	BEL 2-04	2012-09-25	2012-11-11	S	
	Bełchatów B08	BEL 4-08	2012-06-01	2013-03-31	K	
	Bełchatów B10	BEL 4-10	2012-08-27	2012-11-10	S	
Ostrołęka B	Ostrołęka B					
	Ostrołęka B B02	OSB 2-02	2012-11-19	2012-12-30	S	
	Ostrołęka B B03	OSB 1-03	2012-10-06	2012-11-16	S	
Kozińce 1	Kozińce 1					
	Kozińce 1 B6	KOZ11-06	2012-08-01	2012-12-31	K	
Połaniec	Połaniec					
	Połaniec B1	POL 1-01	2012-08-25	2012-12-18	K	
	Połaniec B2	POL 2-02	2012-11-01	2012-11-08	B	
	Połaniec B3	POL 2-03	2012-11-01	2012-11-04	B	
	Połaniec B6	POL 4-06	2012-11-01	2012-11-09	B	
Łagisza	Łagisza					
	Łagisza B1	LGA 1-01	2012-07-01	2012-12-31	P	
	Łagisza B2	LGA 1-02	2012-05-01	2012-12-31	P	
Łaziska 3	Łaziska 3					
	Łaziska 3 B11	LZA32-11	2012-07-09	2012-12-13	K	
Opole	Opole					
	Opole B1	OPL 1-01	2012-11-02	2012-12-17	S	
	Opole B3	OPL 4-03	2012-07-23	2012-11-08	K	
Rybnik	Rybnik					
	Rybnik B5	RYB 2-05	2012-11-17	2013-03-10	K	
Skawina 2	Skawina 2					
	Skawina 2 Tg6	SNA22-06	2012-01-01	2014-10-31	K	
Adamów	Adamów					
	Adamów B5	ADM 2-05	2012-10-29	2012-11-24	S	
Pątnów 1	Pątnów 1					
	Pątnów 1 B5	PAT12-05	2012-10-27	2012-11-18	S	
Żydowo	Żydowo					
	Żydowo H1	ZYD 1-01	2012-02-20	2012-12-28	K	

**Opis skrótów:**

Typ postoju:

S - remont średni

K - remont kapitałny

B - remont bieżący

P - postój