

Harmonogram remontów jednostek wytwórczych na listopad 2013 (wg stanu na 2013-10-25)

Nazwa wytwórcy	Nazwa Jednostki Wytwórczej	Kod JW	Początek postoju	Koniec postoju	Typ postoju	Uwagi
ENEA Wytwarzanie Spółka Akcyjna	Kozienice 2					
	Kozienice 2 B09	KOZ24-09	2013-09-16	2013-12-14	RK	
Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna - Grupa GDF SUEZ Energia Polska	Połaniec					
	Połaniec B2	POL 2-02	2013-11-09	2013-11-12	P	
	Połaniec B3	POL 2-03	2013-11-09	2013-11-14	P	
	Połaniec B5	POL 4-05	2013-11-09	2013-11-14	P	
	Połaniec B6	POL 4-06	2013-10-28	2014-04-07	RK	
PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna	Solina					
	Hydrozespół H1	SOL 1-01	2013-08-12	2013-12-20	RK	
TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna	Łaziska 3					
	Łaziska 3 B10	LZA31-10	2013-07-08	2013-12-12	RK	
PGE Elektrownia Opole Spółka Akcyjna	Opole					
	Opole B4	OPL 4-04	2013-09-09	2013-11-30	RK	
TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna	Siersza					
	Siersza B6	SIA 1-06	2013-10-07	2013-11-10	RS	
Elektrownia Skawina Spółka Akcyjna	Skawina 2					
	Skawina 2 Tg6	SNA22-06	2012-01-01	2015-06-30	RK	
ZE PAK S.A	Adamów					
	Adamów B5	ADM 2-05	2013-10-28	2013-12-13	RS	
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna	Dolna Odra					
	Dolna Odra B1	DOD 1-01	2013-11-04	2014-01-22	RK	
	Dolna Odra B5	DOD 2-05	2013-08-19	2013-12-15	RK	
ZE PAK S.A	Pątnów 1					
	Pątnów 1 B1	PAT11-01	2013-09-09	2014-09-30	RK	

Opis skrótów:

Typ postoju:

RS - remont średni
 RK - remont kapitalny
 RB - remont bieżący
 P - postój