


## Harmonogram wdrożenia Warunków Dotyczących Bilansowania (WDB)

Wersja 3.0 z dn. 26 lutego 2024 r.



**Standardy komunikacyjne** – 10 lipca 2023 r. na stronie internetowej PSE S.A. opublikowane zostały zaktualizowane standardy WIRE, 12 lipca 2023 r. opublikowane zostały zaktualizowane standardy SOWE oraz 31 sierpnia 2023 r. opublikowane zostały zaktualizowane standardy LFC.

**Testy certyfikacyjne (Certification tests)** – testy mające na celu weryfikację dostawcy rozwiązań SOWE/EL i WIRE/UR, czy dostarczane oprogramowanie pozwala nawiązać komunikację i spełnia wymagania oraz warunki wynikające z nowych wersji standardów WIRE/SOWE opublikowanych na stronie internetowej PSE S.A.

**Testy komunikacyjne (Connectivity tests)** – testy mające na celu zweryfikowanie i potwierdzenie poprawności komunikacji podmiotów ze środowiskiem informatycznym PSE S.A., przy uwzględnieniu wymagań oraz warunków wynikających z nowych wersji standardów WIRE/SOWE opublikowanych na stronie internetowej PSE S.A. W ramach testów sprawdzana jest łączność wyłącznie dla podmiotów zewnętrznych, których oprogramowanie zostało certyfikowane w testach certyfikacyjnych dla dostawców systemów IT. W pierwszej kolejności nawiązywane jest połączenie i sprawdzana jest wymiana dokumentów przesyłanych między podmiotami na środowiskach testowych. Testy pozwalają podmiotom potwierdzić indywidualne połączenie z PSE S.A. i przejść do kolejnej fazy testów.

**FITs (Functional Integration Tests)** – testy mające na celu weryfikację kompletności i poprawności wykonywania poszczególnych funkcji oprogramowania (przesyłania / odbierania komunikatów) z wykorzystaniem danych wejściowych z poszczególnych procesów biznesowych.

**SITs (Simulation Integration Tests)** – testy mające na celu weryfikację poprawności realizacji wszystkich procesów biznesowych w oparciu o zatwierdzone procedury.

**Praca równoległa (Dry Run)** – próbna praca nowego systemu mająca na celu weryfikację poprawności realizacji wszystkich procesów biznesowych w oparciu o zatwierdzone procedury.