

**Harmonogram remontów jednostek wytwórczych na styczeń 2014 (wg stanu na 2013-12-27)**

Nazwa wytwórcy	Nazwa Jednostki Wytwórczej	Kod JW	Początek postoju	Koniec postoju	Typ postoju	Uwagi
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna	Bełchatów					
	Bełchatów B11	BEL 4-11	2013-12-07	2014-09-30	RK	
ENEA Wytwarzanie Spółka Akcyjna	Kozienice 1					
	Kozienice 1 B2	KOZ11-02	2014-01-20	2014-06-03	RK	
	Kozienice 1 B5	KOZ12-05	2014-01-06	2014-01-19	RS	
Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna - Grupa GDF SUEZ Energia Polska	Połaniec					
	Połaniec B6	POL 4-06	2013-10-28	2014-04-07	RK	
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna	Opole					
	Opole B4	OPL 4-04	2013-09-09	2014-01-27	RK	
Elektrownia Skawina Spółka Akcyjna	Skawina 2					
	Skawina 2 Tg6	SNA22-06	2012-01-01	2015-06-30	RK	
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna	Dolna Odra					
	Dolna Odra B1	DOD 1-01	2013-11-04	2014-02-21	RK	
ZE PAK S.A	Pątnów 1					
	Pątnów 1 B1	PAT11-01	2013-09-09	2014-09-30	RK	
	Pątnów 1 B2	PAT12-02	2013-11-23	2014-12-23	RK	

**Opis skrótów:**

Typ postoju:

RS - remont średni  
 RK - remont kapitalny  
 RB - remont bieżący  
 P - postój