

ROK 2014

Harmonogram remontów jednostek wytwórczych na okres od 2014-11-01 do 2014-11-30 (wg stanu na 2014-10-27)

Nazwa wytwórcy	Nazwa Jednostki Wytwórczej	Kod JW	Początek postoiu	Koniec postoiu	Typ postoiu	Uwagi
Bełchatów	Bełchatów					
	Bełchatów B06	BEL 4-06	2014-11-03	2014-11-09	RS	
	Bełchatów B12	BEL 4-12	2014-05-01	2015-02-14	RK	
Kozienice 1	Kozienice 1					
	Kozienice 1 B7	KOZ12-07	2014-07-14	2014-11-25	RK	
Połaniec	Połaniec					
	Połaniec B1	POL 1-01	2014-11-08	2014-11-12	P	
	Połaniec B3	POL 2-03	2014-11-08	2014-11-12	P	
	Połaniec B4	POL 2-04	2014-09-08	2015-01-17	RK	
	Połaniec B6	POL 4-06	2014-11-08	2014-11-12	P	
	Połaniec B7	POL 4-07	2014-11-08	2014-11-12	P	
Łagisza	Łagisza					
	Łagisza B6	LGA 2-06	2014-09-01	2014-12-05	RK	
Łaziska 3	Łaziska 3					
	Łaziska 3 B09	LZA31-09	2014-07-27	2015-02-01	RK	
Porąbka Żar	Porąbka Żar					
	Porąbka Żar H2	PZR 2-02	2014-11-23	2014-12-02	RS	
Rybnik	Rybnik					
	Rybnik B3	RYB 1-03	2014-11-07	2014-11-11	RB	
	Rybnik B4	RYB 2-04	2014-11-07	2014-11-11	RB	
	Rybnik B7	RYB 4-07	2014-10-04	2015-03-06	RK	
Skawina 2	Skawina 2					
	Skawina 2 Tg6	SNA22-06	2012-01-01	2015-05-31	RK	
Adamów	Adamów					
	Adamów B1	ADM 1-01	2014-10-11	2014-11-04	RS	
	Adamów B2	ADM 1-02	2014-11-05	2014-12-02	RS	
Dolna Odra	Dolna Odra					
	Dolna Odra B8	DOD 4-08	2014-09-05	2014-12-21	RK	
Pątnów 1	Pątnów 1					
	Pątnów 1 B1	PAT11-01	2013-09-09	2015-08-31	RK	
	Pątnów 1 B2	PAT12-02	2013-11-23	2015-12-22	RK	

Turów	Turów					
	Turów B03	TUR 2-03	2014-11-10	2014-12-22	RS	

Opis skrótów:

Typ postoju:

RS - remont średni

RK - remont kapitalny

RB - remont bieżący

P - postój