

ROK 2014

**Harmonogram remontów jednostek wytwórczych na okres od 2014-12-01 do 2014-12-31
(wg stanu na 2014-11-25)**

Nazwa wytwórcy	Nazwa Jednostki Wytwórczej	Kod JW	Początek postoju	Koniec postoju	Typ postoju	Uwagi
Bełchatów	Bełchatów					
	Bełchatów B12	BEL 4-12	2014-05-01	2015-02-14	RK	
Kozienice 1	Kozienice 1					
	Kozienice 1 B7	KOZ12-07	2014-07-14	2014-12-04	RK	
Połaniec	Połaniec					
	Połaniec B4	POL 2-04	2014-09-08	2015-01-17	RK	
Solina	Solina					
	Hydrozespół H1	SOL 1-01	2014-12-17	2014-12-22	RS	
Łagisza	Łagisza					
	Łagisza B6	LGA 2-06	2014-09-01	2014-12-05	RK	
Łaziska 3	Łaziska 3					
	Łaziska 3 B09	LZA31-09	2014-07-27	2015-02-01	RK	
Porąbka Żar	Porąbka Żar					
	Porąbka Żar H2	PZR 2-02	2014-11-24	2014-12-03	RS	
Rybnik	Rybnik					
	Rybnik B7	RYB 4-07	2014-10-04	2015-03-06	RK	
Skawina 2	Skawina 2					
	Skawina 2 Tg6	SNA22-06	2012-01-01	2015-05-31	RK	
Adamów	Adamów					
	Adamów B2	ADM 1-02	2014-11-05	2014-12-02	RS	
Dolna Odra	Dolna Odra					
	Dolna Odra B8	DOD 4-08	2014-09-05	2014-12-21	RK	
Pątnów 1	Pątnów 1					
	Pątnów 1 B1	PAT11-01	2013-09-09	2015-08-31	RK	
	Pątnów 1 B2	PAT12-02	2013-11-23	2015-12-22	RK	
Turów	Turów					
	Turów B03	TUR 2-03	2014-11-10	2014-12-22	RS	

Opis skrótów:

Typ postoiu:

- RS - remont średni
- RK - remont kapitalny
- RB - remont bieżący
- P - postój