

ROK 2018

**Harmonogram remontów jednostek wytwórczych na okres od 2018-06-01 do 2018-06-30 (wg stanu na 2018-05-25)**

Nazwa wytwórcy	Nazwa Jednostki Wytwórczej	Kod JW	Początek postoju	Koniec postoju	Typ postoju	Uwagi
Bełchatów	Bełchatów					
	Bełchatów B01	BEL 2-01	2018-04-03	2018-06-02	RS	
	Bełchatów B07	BEL 4-07	2018-05-28	2018-06-05	RS	
	Bełchatów B08	BEL 4-08	2018-05-20	2018-06-02	RS	
	Bełchatów B14	BEL 4-14	2018-06-10	2018-06-22	RS	
Ostrołęka B	Ostrołęka B					
	Ostrołęka B B01	OSB 2-01	2018-03-05	2018-07-16	RK	
Kozienice 1	Kozienice 1					
	Kozienice 1 B1	KOZ12-01	2018-06-04	2018-06-17	RS	
Kozienice 2	Kozienice 2					
	Kozienice 2 B09	KOZ24-09	2018-05-01	2019-01-17	RK	
Łagisza	Łagisza					
	Łagisza B10	LGA 4-10	2018-06-16	2018-07-13	RS	
Łaziska 3	Łaziska 3					
	Łaziska 3 B09	LZA31-09	2018-04-23	2018-06-04	RS	
	Łaziska 3 B10	LZA31-10	2018-04-23	2018-06-15	RS	
Dychów	Dychów					
	Dychów H3	DCHA1-03	2018-06-04	2018-11-30	RK	
Dolna Odra	Dolna Odra					
	Dolna Odra B5	DOD 2-05	2018-04-17	2018-06-30	RS	
Karolin 2	Karolin 2					
	Karolin B3	KAR 1-03	2018-06-04	2018-07-20	RS	
Turów	Turów					
	Turów B01	TUR 1-01	2018-05-01	2018-11-27	RK	
	Turów B04	TUR 2-04	2018-06-23	2018-07-07	RS	
Żarnowiec	Żarnowiec					
	Żarnowiec H1	ZRN 4-01	2018-05-06	2018-06-08	RS	

**Opis skrótów:**

Typ postoju:

- RS - remont średni
- RK - remont kapitalny
- RB - remont bieżący
- P - postój