

ROK 2018

Harmonogram remontów jednostek wytwórczych na okres od 2018-07-01 do 2018-07-31 (wg stanu na 2018-06-25)

Nazwa wytwórcy	Nazwa Jednostki Wytwórczej	Kod JW	Początek postoiu	Koniec postoiu	Typ postoiu	Uwagi
Ostrołęka B	Ostrołęka B					
	Ostrołęka B B01	OSB 2-01	2018-03-05	2018-07-16	RK	
Kozienice 1	Kozienice 1					
	Kozienice 1 B6	KOZ11-06	2018-07-02	2018-09-09	RK	
Kozienice 2	Kozienice 2					
	Kozienice 2 B09	KOZ24-09	2018-05-01	2019-01-17	RK	
Łągisza	Łągisza					
	Łągisza B7	LGA 2-07	2018-07-07	2018-08-15	RS	
	Łągisza B10	LGA 4-10	2018-06-16	2018-07-13	RS	
Opole	Opole					
	Opole B3	OPL 4-03	2018-07-09	2018-07-29	RS	
Dychów	Dychów					
	Dychów H3	DCHA1-03	2018-06-04	2018-11-30	RK	
Dolna Odra	Dolna Odra					
	Dolna Odra B5	DOD 2-05	2018-04-17	2018-09-15	RS	
	Dolna Odra B8	DOD 4-08	2018-07-29	2018-08-07	RS	
Karolin 2	Karolin 2					
	Karolin B3	KAR 1-03	2018-06-04	2018-07-20	RS	
Pątnów 1	Pątnów 1					
	Pątnów 1 B2	PAT12-02	2018-06-20	2018-07-11	RS	
Turów	Turów					
	Turów B01	TUR 1-01	2018-05-01	2019-02-24	RK	
	Turów B04	TUR 2-04	2018-06-23	2018-07-07	RS	
	Turów B05	TUR 2-05	2018-07-28	2018-08-11	RS	

Opis skrótów:

Typ postoiu:

RS - remont średni
RK - remont kapitalny
RB - remont bieżący
P - postój