

ROK 2018

Harmonogram remontów jednostek wytwórczych na okres od 2018-08-01 do 2018-08-31 (wg stanu na 2018-07-25)

Nazwa wytwórcy	Nazwa Jednostki Wytwórczej	Kod JW	Początek postoju	Koniec postoju	Typ postoju	Uwagi
Bełchatów	Bełchatów					
	Bełchatów B03	BEL 2-03	2018-08-12	2018-11-16	RS	
	Bełchatów B04	BEL 2-04	2018-08-14	2018-11-18	RS	
Kozienice 1	Kozienice 1					
	Kozienice 1 B6	KOZ11-06	2018-07-02	2018-09-09	RK	
Kozienice 2	Kozienice 2					
	Kozienice 2 B09	KOZ24-09	2018-05-01	2019-01-17	RK	
Łągisza	Łągisza					
	Łągisza B7	LGA 2-07	2018-07-07	2018-08-15	RS	
Porąbka Żar	Porąbka Żar					
	Porąbka Żar H2	PZR 2-02	2018-08-27	2018-09-05	RS	
Dychów	Dychów					
	Dychów H3	DCHA1-03	2018-06-04	2018-11-30	RK	
Dolna Odra	Dolna Odra					
	Dolna Odra B5	DOD 2-05	2018-04-17	2018-09-12	RS	
Turów	Turów					
	Turów B01	TUR 1-01	2018-05-01	2019-02-24	RK	
	Turów B05	TUR 2-05	2018-07-28	2018-08-11	RS	

Opis skrótów:

Typ postoju:

- RS - remont średni
- RK - remont kapitalny
- RB - remont bieżący
- P - postój