

ROK 2018

Harmonogram remontów jednostek wytwórczych na okres od 2018-11-01 do 2018-11-30 (wg stanu na 2018-10-25)

Nazwa wytwórcy	Nazwa Jednostki Wytwórczej	Kod JW	Początek postoiu	Koniec postoiu	Typ postoiu	Uwagi
Bełchatów	Bełchatów					
	Bełchatów B03	BEL 2-03	2018-08-12	2018-11-16	RS	
	Bełchatów B04	BEL 2-04	2018-08-14	2018-11-18	RS	
	Bełchatów B05	BEL 2-05	2018-11-19	2018-11-25	RS	
Kozienice 1	Kozienice 1					
	Kozienice 1 B4	KOZ12-04	2018-11-12	2018-11-25	RS	
	Kozienice 1 B5	KOZ12-05	2018-11-26	2018-12-09	RS	
Kozienice 2	Kozienice 2					
	Kozienice 2 B09	KOZ24-09	2018-05-01	2019-05-31	RK	
Połaniec	Połaniec					
	Połaniec B2	POL 2-02	2018-11-07	2018-11-10	P	
	Połaniec B3	POL 2-03	2018-11-03	2018-11-06	P	
	Połaniec B5	POL 4-05	2018-11-03	2018-11-10	P	
	Połaniec B6	POL 4-06	2018-11-03	2018-11-10	P	
Solina	Solina					
	Solina H2	SOL 1-02	2018-09-03	2018-12-14	RK	
Łągisza	Łągisza					
	Łągisza B10	LGA 4-10	2018-10-08	2018-11-02	RS	
Rybnik	Rybnik					
	Rybnik B4	RYB 2-04	2018-10-22	2018-11-25	RS	
Siersza	Siersza					
	Siersza B1	SIA 1-01	2018-11-17	2018-12-07	RS	
	Siersza B2	SIA 1-02	2018-10-20	2019-04-02	RK	
Dychów	Dychów					
	Dychów H3	DCHA1-03	2018-06-04	2018-11-30	RK	
Dolna Odra	Dolna Odra					
	Dolna Odra B5	DOD 2-05	2018-04-17	2018-11-04	RS	
	Dolna Odra B7	DOD 4-07	2018-11-17	2018-11-26	RS	
Turów	Turów					
	Turów B01	TUR 1-01	2018-05-01	2019-02-25	RK	
Żydowo	Żydowo					
	Żydowo H3	ZYD 1-03	2018-11-05	2018-11-24	RS	

Opis skrótów:

Typ postoiu:

- RS - remont średni
- RK - remont kapitalny
- RB - remont bieżący
- P - postój