

ROK 2018

Harmonogram remontów jednostek wytwórczych na okres od 2018-12-01 do 2018-12-31 (wg stanu na 2018-11-25)

Nazwa wytwórcy	Nazwa Jednostki Wytwórczej	Kod JW	Początek postoju	Koniec postoju	Typ postoju	Uwagi
Kozienice 1	Kozienice 1					
	Kozienice 1 B5	KOZ12-05	2018-11-19	2018-12-02	RS	
	Kozienice 1 B7	KOZ12-07	2018-12-03	2019-04-01	RK	
Kozienice 2	Kozienice 2					
	Kozienice 2 B09	KOZ24-09	2018-05-01	2019-05-31	RK	
Połaniec	Połaniec					
	Połaniec B2	POL 2-02	2018-12-01	2018-12-04	P	
	Połaniec B3	POL 2-03	2018-11-28	2018-12-01	P	
	Połaniec B5	POL 4-05	2018-11-28	2018-12-04	P	
	Połaniec B6	POL 4-06	2018-11-28	2018-12-04	P	
Solina	Solina					
	Solina H2	SOL 1-02	2018-09-03	2018-12-23	RK	
Opole	Opole					
	Opole B1	OPL 1-01	2018-12-29	2019-06-26	RK	
Porąbka Żar	Porąbka Żar					
	Porąbka Żar H4	PZR 2-04	2018-12-06	2018-12-14	RS	
Siersza	Siersza					
	Siersza B1	SIA 1-01	2018-11-17	2018-12-07	RS	
	Siersza B2	SIA 1-02	2018-10-20	2019-04-02	RK	
Dolna Odra	Dolna Odra					
	Dolna Odra B7	DOD 4-07	2018-12-01	2018-12-10	RS	
Turów	Turów					
	Turów B01	TUR 1-01	2018-05-01	2019-02-25	RK	

Opis skrótów:

Typ postoju:

- RS - remont średni
- RK - remont kapitalny
- RB - remont bieżący
- P - postój