

ROK 2020

Harmonogram remontów jednostek wytwórczych na okres od 2020-05-01 do 2020-05-31 (wg stanu na 2020-04-24)

Nazwa wytwórcy	Nazwa Jednostki Wytwórczej	Kod JW	Początek postoiu	Koniec postoiu	Typ postoiu	Uwagi
Bełchatów	Bełchatów					
	Bełchatów B03	BEL 2-03	2020-05-09	2020-05-16	RS	
	Bełchatów B09	BEL 4-09	2020-05-18	2020-08-16	RS	
	Bełchatów B11	BEL 4-11	2020-04-26	2020-05-10	RS	
Kozienice 1	Kozienice 1					
	Kozienice 1 B2	KOZ11-02	2020-05-17	2020-05-30	P	
	Kozienice 1 B3	KOZ12-03	2020-05-17	2020-05-30	P	
	Kozienice 1 B4	KOZ12-04	2020-02-24	2020-07-23	RK	
Połaniec	Połaniec					
	Połaniec B2	POL 2-02	2020-02-15	2020-06-23	RK	
	Połaniec B6	POL 4-06	2020-02-22	2020-06-30	RK	
	Połaniec B7	POL 4-07	2020-02-08	2020-06-16	RK	
Solina	Solina					
	Solina H2	SOL 1-02	2020-05-04	2020-05-11	RS	
Jaworzno 3	Jaworzno 3					
	Jaworzno 3 B1	JW3 2-01	2020-02-03	2020-07-02	RK	
	Jaworzno 3 B2	JW3 2-02	2020-04-25	2020-06-08	RS	
Łągisza	Łągisza					
	Łągisza B10	LGA 4-10	2020-05-03	2020-05-31	RS	
Łaziska 3	Łaziska 3					
	Łaziska 3 B09	LZA31-09	2020-01-13	2020-06-10	RK	
	Łaziska 3 B10	LZA31-10	2020-01-13	2020-06-10	RK	
Opole	Opole					
	Opole B2	OPL 1-02	2020-01-25	2020-07-29	RK	
	Opole B4	OPL 4-04	2020-05-02	2020-05-31	RS	
Siersza	Siersza					
	Siersza B2	SIA 1-02	2020-05-09	2020-05-29	RS	
Dychów	Dychów					
	Dychów H1	DCHA1-01	2020-05-01	2020-11-30	RK	
Dolna Odra	Dolna Odra					
	Dolna Odra B5	DOD 2-05	2020-05-02	2020-05-15	RS	
	Dolna Odra B6	DOD 4-06	2019-09-30	2020-06-16	RS	
	Dolna Odra B7	DOD 4-07	2020-05-02	2020-08-30	RK	
	Dolna Odra B8	DOD 4-08	2020-05-02	2020-05-15	RS	
Karolin 2	Karolin 2					
	Karolin B2	KAR 1-02	2020-05-30	2020-05-31	P	
	Karolin B3	KAR 1-03	2020-05-23	2020-08-15	RK	
Pątnów 1	Pątnów 1					
	Pątnów 1 B1	PAT11-01	2020-04-17	2020-05-31	RK	
Turów	Turów					
	Turów B03	TUR 2-03	2019-04-01	2020-07-14	RK	

Opis skrótów:

Typ postoiu:

RS - remont średni

RK - remont kapitalny

RB - remont bieżący

P - postój