

---

# Współpraca Uczestników migracji z OIRE w ramach „Testów wspólnych” w III Etapie migracji w 2024 r.

Warszawa | 21 sierpnia 2024 r.

[www.pse.pl](http://www.pse.pl)



# Nota prawna

- ⇒ Materiał został przygotowany w celach informacyjnych i dotyczy prowadzonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) działalności w zakresie budowy oraz funkcjonowania Centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE) oraz Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE).
- ⇒ Informacje i stanowiska zawarte w prezentacji są aktualne na dzień jej publikacji.
- ⇒ Prezentacja jest formą skróconą i nie zawiera wszystkich informacji oraz danych dotyczących zasad funkcjonowania OIRE i CSIRE. PSE zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian, będących w szczególności wynikiem zmian w ustawie Prawo energetyczne, prowadzonych konsultacji lub uzgodnień.
- ⇒ Niniejsza prezentacja i jej treść stanowią własność PSE. Kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie prezentacji w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki.
- ⇒ PSE nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w prezentacji oraz za możliwe konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych w oparciu o zawarte w niej informacje.

# Migracja Danych do CSIRE – Etap III do końca 2024 r.

- ⊗ Zgodnie z [Plan wdrożenia CSIRE -> Strumień 2: Migracja danych inicjalnych do CSIRE](#), a także [niezbędniemiem](#) przypominamy, że od 1 września 2024 r. rozpoczyna się ostatni III Etap Procesu Migracji Inicjalnej.
- ⊗ W ramach Etapu III do końca 2024 r. Uczestnik migracji wykonuje poniższe działania:
  - ⊗ **przekazuje do OIRE co najmniej raz kompletny zbiór danych inicjalnych**, zgodnie ze [specyfikacją plików migracyjnych](#) dla Etapu III przy pomocy Portalu Obsługi Migracji (POM). Informacje te powinny być przygotowane w oparciu o datę aktualności z rejestrów systemowych Uczestnika migracji **wg. stanu na 31-08-2024 r.** Uwaga: OIRE zarejestruje tylko jeden ostatni poprawnie wczytany ekstrakt, jaki Uczestnik migracji zaimportuje do POM **w terminie od 1 września 2024 r. do 3 października 2024 r.** Uwaga: Ekstrakty w bazie danych POM nie sumują się, każdy kolejny wczytany kasuje poprzedni.
  - ⊗ wykonuje **Aktualizację 1** czyli dokładnie takie same działania jak wyżej, z tą różnicą, że informacje powinny być przygotowana w oparciu o datę aktualności informacji **wg. stanu na 30.11.2024 r.** oraz aktualny Zakres Danych Migracji CSIRE. Aktualizacja 1 może być dokonana tylko **w terminie od 1 grudnia 2024 r do 15 grudnia 2024 r.**

# Migracja Danych do CSIRE – Etap III do końca 2024 r.

- ⌚ Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości raportowanych informacji, a także bezpieczeństwa zarówno w ramach pierwszego przekazania oraz kolejnych aktualizacji, OIRE będzie dokonywać „zerowania bazy danych POM” w oknach serwisowych, czyli automatycznego wczytania przez administratorów POM pustych szablonów plików dla aktywnych kont Uczestników migracji. Ekstrakty zerujące nie będą zawierać żadnych danych (np. PPE) poza pustym szablonem.
- ⌚ Uczestnicy migracji będą mogli wprowadzać do POM ekstrakty tylko wg. dat dopuszczonych przez OIRE, a dla 2024 r. są one następujące:
  - ⌚ Dane **obowiązkowo** przekazywane przez Uczestnika migracji we wrześniu wg stanu na **31-08-2024** r.
  - ⌚ Dane opcjonalnie przekazywane przez Uczestnika migracji w październiku wg stanu na **30-09-2024** r.
  - ⌚ Dane opcjonalnie przekazywane przez Uczestnika migracji w listopadzie wg stanu na **31-10-2024** r.
  - ⌚ Dane **obowiązkowo** przekazywane przez Uczestnika migracji do 15 grudnia wg stanu na **30-11-2024** r.,
  - ⌚ Dane opcjonalnie przekazywane przez Uczestnika migracji po 15 grudnia wg stanu na **30-11-2024** r.

**Zmiana daty będzie poprzedzona pracami serwisowymi na POM.** O zmianie daty OIRE będzie informować Uczestników migracji bezpośrednio komunikatami na POM.

# Migracja Danych do CSIRE – Etap III – sierpień 2024

- ⌚ **Od 30 sierpnia 2024 r. (piątek) i godziny 11:45 OIRE planuje prace serwisowe na Portalu Obsługi Migracji** celem dostosowania POM do działania w III Etapie migracji. Główna zmiana polega na wdrożeniu funkcjonalności POM polegającej na walidacji daty za jaką pochodzi ekstrakt od Uczestnika migracji.
- ⌚ Poniżej szczegółowy godzinowy harmonogram działania POM w okresach miesięcznych do końca 2024 r.

Krok	Data	Godz.	Dzień	Opis	Komentarz
Prace serwisowe i przygotowanie POM do ETAPU III	30-08-2024	11:45	Pt	<b>Wyłączenie</b> wszystkich harmonogramów przetwarzań POM	OIRE rozpoczyna pierwsze prace informatyczne, a Uczestnicy migracji mogą się zalogować do POM jeszcze tylko przez 15 min.
		12:00	Pt	Zablokowanie możliwości logowania UM do POM i wylogowanie UM zalogowanych do POM	Uczestnicy migracji nie mają dostępu do POM, a OIRE rozpoczyna proces zerowania bazy danych POM, dokonuje aktualizacji wersji systemu i opracowuje raporty końcowe podsumowujące ETAP II migracji.
	31-08-2024	10:00	Nd	<b>Włączenie POM</b> , w trybie wgrywania ekstraktów wg. stanu na 31.08.2024	Uczestnicy migracji ponownie mają dostęp do POM, mogą pobrać wszystkie raporty na zakończenie Etapu II migracji i rozpocząć wgrywanie ekstraktów <b>tylko wg. stanu aktualności informacji na 31-08-2024 r.</b>

# Migracja Danych do CSIRE – Etap III – wrzesień 2024

- ⊕ **Od 1 września 2024 r. (Niedziela) godzina 00:00 do 3 października 2024 r. (Czwartek) godziny 23:59.** OIRE dopuszcza wielokrotne wgrywanie ekstraktów przez wszystkich Uczestników migracji, ale tylko **wg. stanu na dzień 31-08-2024 r.** W tym okresie Uczestnicy migracji mogą codziennie pobierać raporty z poszczególnych wgrań ekstraktów do POM, poprawiać swoje dane za 31-08-2024 r., opracowywać ponownie ekstrakty za 31-08-2024 r. i wgrywać do POM. Uwaga: Każdorazowe wgranie/import nowego ekstraktu do POM powoduje skasowanie wszystkich poprzednich danych jakie Uczestnik migracji przekazał historycznie do POM i tylko te ostatnie dane stanowią o przekazaniu do OIRE przez UM informacji o punktach pomiarowych, w postaci elektronicznej (**Art. 20 Ustawy**) – w terminie 39 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 3.10.2024 r.
- ⊕ Etap przekazywania kompletnych informacji (pełnych ekstraktów) o punktach pomiarowych w systemie POM jest możliwe do realizacji przez Uczestnika migracji do **3 października 2024 r. (czwartek) godzina 23:59** i od **4 października 2024 r. (piątek) godzina 00:00 OIRE administracyjnie blokuje w POM możliwość wgrywania ekstraktów. UM będzie się mógł zalogować do POM, ale nie będzie mógł przekazywać żadnych ekstraktów do POM.**

Krok	Okres	Dzień	Godz.	Opis	Komentarz		
<b>Przekazanie kompletnych informacji o punktach pomiarowych zgodnie z zakresem danych inicjalnych CSIRE wg. stanu na 31.08.2024 r</b>	od 01.09.2024 do 03.10.2024	Każdy od Pn do Pt	12:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	Generowanie raportów z wynikami walidacji dla importowanych przez UM własnych ekstraktów		
		Każdy od Pn do Pt, Nd	22:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej			
		Każda sobota	17:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej			
				Każda sobota	22:00	Uruchomienie walidacji skrośnych (4 wystąpienia)	Generowanie raportów dla UM z wynikami walidacji skrośnej,
				Każda niedziela	15:00	<b>Uruchomienie przetwarzań w celu generowania *Raportu odrzuconych Punktów Pomiarowych</b> (4 wystąpienia)	wskazane na liście Punkty Pomiarowe <b>nie trafią do CSIRE</b>
				Każdy od Wt do Sb	03:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE
				Każdy od Pn do Nd	19:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE

\* **W raporcie Odrzuconych PP** nie będą widoczne rekordy, które nie posiadały wprowadzonego „Kodu PP” lub zawierały krytyczny błąd techniczny CHT000.

# Migracja Danych do CSIRE – Etap III – październik 2024 (I)

- ⇒ **4 października 2024 r. (piątek) od godziny 8:00 OIRE przystępuje do prac opisanych w Planie wdrożenia CSIRE pkt. S2.8A** Utworzenie wsadu inicjalnego CSIRE wg. stanu danych inicjalnych na 31.08.2024 r. czyli zbudowanie zbioru danych inicjalnych CSIRE na podstawie danych inicjalnych przekazanych przez UM w działaniu S2.7.
- ⇒ **Uczestnicy migracji od 4 października 2024 r. (piątek) godzina 00:00 do 10 października 2024 r. (czwartek) godzina 16:00 mogą logować się do POM i pobierać raporty, ale nie mogą wgrywać ekstraktów.**

Krok	Data	Godz.	Dzień	Opis	Komentarz
Utworzenie wsadu inicjalnego CSIRE wg stanu danych inicjalnych na 31.08.2024 r.	04-10-2024	00:00	Pt	Zablokowanie w POM możliwości wgrywania ekstraktów	OIRE blokuje administracyjnie możliwość wgrywania ekstraktów do POM przez UM
		08:00		Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	Generowanie raportów z wynikami walidacji dla importowanych przez UM własnych ekstraktów
		13:00		Raporty zarządcze	Raporty dla UM i OIRE
		15:00		Uruchomienie walidacji skróśnych	Generowanie raportów dla UM z wynikami walidacji skróśnej,
	07-10-2024	09:00	Pn	Raporty zarządcze	Raporty dla UM i OIRE
	08-10-2024	12:00	Wt	Uruchomienie przetwarzań w celu generowania *Raportu odrzuconych Punktów Pomiarowych	wskazane na liście Punkty Pomiarowe <b>nie trafią do CSIRE</b>
	do 10.10.2024	15:45	Cz	Generowanie Wsadu Inicjalnego Danych do CSIRE	Utworzenie wsadu inicjalnego CSIRE wg. stanu danych inicjalnych na 31.08.2024 r.

\* **W raporcie Odrzuconych PP** nie będą widoczne rekordy, które nie posiadały wprowadzonego „Kodu PP” lub zawierały krytyczny błąd techniczny CHT000.

# Migracja Danych do CSIRE – Etap III – październik 2024 (II)

- ⊕ **10 października 2024 r. od godziny 16:00 do 23:00 (7h) OIRE** planuje prace serwisowe systemu POM celem dostosowania POM do przyjmowania ekstraktów wg. stanu na **30-09-2024** r.
- ⊕ **Od 11 do 31 października 2024 r.** Uczestnicy migracji mogą przeprowadzać weryfikacje danych w POM importując ekstrakty tylko wg. stanu na **dzień 30-09-2024** r.
- ⊕ **31 października 2024 r. od godziny 16:00 do 23:00 (7h) OIRE** planuje prace serwisowe systemu POM celem dostosowania POM do przyjmowania ekstraktów wg. stanu na **31-10-2024** r.

Krok	Okres	Dzień	Godz.	Opis	Komentarz
<b>Możliwość wykonywania własnych testów na POM przez poszczególnych UM przed krokiem: Aktualizacja 1</b>	od 11.10.2024 do 31.10.2024	Każdy od Pn do Pt	12:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	Generowanie raportów z wynikami walidacji dla importowanych przez UM własnych ekstraktów
		Każdy od Pn do Pt	22:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	
		Sobota - 19, 26.10	08:00	Uruchomienie walidacji skróśnej (2 wystąpienia)	Generowanie raportów dla UM z wynikami walidacji skróśnej,
		Sobota - 19, 26.10	22:00	<b>Uruchomienie przetwarzań w celu generowania *Raportu odrzuconych Punktów Pomiarowych</b> (2 wystąpienia)	wskazane na liście Punkty Pomiarowe <b>nie trafią do CSIRE</b>
		Każdy od Wt do Pt, oraz Nd	03:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE
		Każdy od Pn do Pt	19:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE

\* **W raporcie Odrzuconych PP** nie będą widoczne rekordy, które nie posiadały wprowadzonego „Kodu PP” lub zawierały krytyczny błąd techniczny CHT000.



# Migracja Danych do CSIRE – Etap III – listopad 2024

- ⇒ **Od 1 do 30 listopada 2024 r.** Uczestnicy migracji mogą przeprowadzać weryfikacje danych w POM importując ekstrakty tylko wg. stanu na dzień 31-10-2024 r.
- ⇒ **30 listopada 2024 r. od godziny 7:00 do 22:00 (15h) OIRE** planuje **prace serwisowe systemu POM** celem dostosowania POM do realizacji działania opisanego w Planie wdrożenia jako: S2.8.1 Aktualizacja 1 - Przekazanie kompletnych zbiorów danych inicjalnych wg stanu na 30.11.2024 r

Krok	Okres	Dzień	Godz.	Opis	Komentarz
<b>Możliwość wykonywania własnych testów na POM przez poszczególnych UM przed krokiem: Aktualizacji 1</b>	od 01.11.2024 do 30.11.2024	Każdy od Pn do Pt	12:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	Generowanie raportów z wynikami walidacji dla importowanych przez UM własnych ekstraktów
		Każdy od Pn do Pt	22:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	
		Sobota - 9, 16, 23.11	08:00	Uruchomienie walidacji skróśnej (3 wystąpienia)	Generowanie raportów dla UM z wynikami walidacji skróśnej,
		Sobota - 9, 16, 23.11	22:00	<b>Uruchomienie przetwarzań w celu generowania *Raportu odrzuconych Punktów Pomiarowych</b> (3 wystąpienia)	wskazane na liście Punkty Pomiarowe <b>nie trafią do CSIRE</b>
		Każdy od Wt do Pt, Nd	03:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE
		Każdy od Pn do Pt	19:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE

\* W raporcie **Odrzuconych PP** nie będą widoczne rekordy, które nie posiadały wprowadzonego „Kodu PP” lub zawierały krytyczny błąd techniczny CHT000.

# Migracja Danych do CSIRE – Etap III – grudzień 2024 (I)

- ⇒ **Od 1 grudnia 2024 r. (Niedziela) godziny 00:00 do 15 grudnia 2024 r. (Niedziela) godziny 23:59 Uczestnicy migracji wraz z OIRE przystępują do realizacji obligatoryjnego zadania opisanego w Planie wdrożenia jako: S2.8.1 Aktualizacja 1 - Przekazanie kompletnych zbiorów danych inicjalnych wg stanu na 30.11.2024 r.**
- ⇒ OIRE dopuszcza wielokrotne wgrywanie ekstraktów przez wszystkich Uczestników migracji tylko **wg. stanu na dzień 30-11-2024 r.** W tym okresie Uczestnicy migracji mogą codziennie pobierać raporty z poszczególnych wgrań ekstraktów do POM, poprawiać swoje dane za 30-11-2024 r., opracowywać ponownie ekstrakty za 30-11-2024 r. i wgrywać do POM. Uwaga: Każdorazowe wgranie/import nowego ekstraktu do POM powoduje skasowanie wszystkich poprzednich danych.

Krok	Okres	Dzień	Godz.	Opis	Komentarz		
<b>S2.8.1 Aktualizacja 1 - Przekazanie kompletnych zbiorów danych inicjalnych wg stanu na 30.11.2024 r</b>	od 01.12.2024 do 15.12.2024	Każdy od Pn do Pt	12:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	Generowanie raportów z wynikami walidacji dla importowanych przez UM własnych ekstraktów		
		Każdy od Pn do Pt, Nd	22:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej			
		Sb 7, 14.12	17:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej			
				Sb 7.12	22:00	Uruchomienie walidacji skrośnych (1 wystąpienie)	Generowanie raportów dla UM z wynikami walidacji skrośnej,
				Nd 8.12	15:00	<b>Uruchomienie przetwarzań w celu generowania *Raportu odrzuconych Punktów Pomiarowych (1 wystąpienia)</b>	wskazane na liście Punkty Pomiarowe <b>nie trafią do CSIRE</b>
				Każdy od Wt do Sb	03:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE
				Każdy od Pn do Nd	19:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE

\* **W raporcie Odrzuconych PP** nie będą widoczne rekordy, które nie posiadały wprowadzonego „Kodu PP” lub zawierały krytyczny błąd techniczny CHT000.

# Migracja Danych do CSIRE – Etap III – grudzień 2024 (II)

- ⇒ **16 grudnia 2024 r. (poniedziałek) od godziny 7:00 OIRE przystępuje do prac opisanych w Planie wdrożenia CSIRE pkt. S2.8.1.1** Utworzenie wsadu inicjalnego CSIRE wg stanu danych inicjalnych na 30.11.2024 r. czyli zbudowanie zbioru danych inicjalnych CSIRE na podstawie danych inicjalnych przekazanych przez UM w ramach Aktualizacji 1

Krok	Data	Godz.	Dzień	Opis	Komentarz
Utworzenie wsadu inicjalnego CSIRE wg stanu danych inicjalnych na 30.11.2024 r.	16-12-2024	07:00	Pn	Zablokowanie w POM możliwości wgrywania ekstraktów	OIRE blokuje administracyjnie możliwość wgrywania ekstraktów do POM przez UM
		07:30		Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	Generowanie raportów z wynikami walidacji dla importowanych przez UM własnych ekstraktów
		12:00		Raporty zarządcze	Raporty dla UM i OIRE
		13:00		Uruchomienie walidacji skróśnych	Generowanie raportów dla UM z wynikami walidacji skróśnej,
	17-12-2024	09:00	Wt	Raporty zarządcze	Raporty dla UM i OIRE
	17-12-2024	11:00	Wt	Uruchomienie przetwarzań w celu generowania *Raportu odrzuconych Punktów Pomiarowych	wskazane na liście Punkty Pomiarowe <b>nie trafią do CSIRE</b>
	do 19.12.2024	16:00	Cz	Generowanie Wsadu Inicjalnego Danych do CSIRE	Utworzenie wsadu inicjalnego CSIRE wg. stanu danych inicjalnych na 30.11.2024 r.

\* W raporcie **Odrzuconych PP** nie będą widoczne rekordy, które nie posiadały wprowadzonego „Kodu PP” lub zawierały krytyczny błąd techniczny CHT000.

# Migracja Danych do CSIRE – Etap III – grudzień 2024 (III)

- ⊕ **Od 19 grudnia 2024 r. godzina 23:00 (czwartek) do 31 grudnia 2024 r. godzina 12:00 (wtorek)** Uczestnicy migracji mogą przeprowadzać weryfikacje danych w POM importując ekstrakty tylko wg. stanu **na dzień 30-11-2024 r.**
- ⊕ W dniu **31 grudnia 2024 r. od 12:00 do 17:00 (5h) OIRE** planuje **prace serwisowe systemu POM** celem dostosowania POM do przyjmowania ekstraktów wg. stanu **na 31-12-2024 r.** dla miesiąca stycznia 2025 r. Szczegółowy harmonogram dla 2025 r. zostanie opublikowany przez OIRE w grudniu 2024 r.

Krok	Okres	Dzień	Godz.	Opis	Komentarz
Możliwość wykonywania własnych testów na POM przez poszczególnych UM przed krokiem: <b>Aktualizacja 2</b>	od 19.12.2024 do 31.12.2024	Każdy od Pn do Pt	12:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	Generowanie raportów z wynikami walidacji dla importowanych przez UM własnych ekstraktów
		Każdy od Pn do Pt	22:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	
		Sobota 28.12	08:00	Uruchomienie walidacji skróśnej (2 wystąpienia)	Generowanie raportów dla UM z wynikami walidacji skróśnej,
		Sobota 28.12	22:00	<b>Uruchomienie przetwarzań w celu generowania *Raportu odrzuconych Punktów Pomiarowych</b> (1 wystąpienie)	wskazane na liście Punkty Pomiarowe <b>nie trafią do CSIRE</b>
		Każdy od Wt do Pt, Nd	03:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE
		Każdy od Pn do Pt	19:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE

\* W raporcie **Odrzuconych PP** nie będą widoczne rekordy, które nie posiadały wprowadzonego „Kodu PP” lub zawierały krytyczny błąd techniczny CHT000.

Kontakt: [oire.migracja@pse.pl](mailto:oire.migracja@pse.pl)

<https://www.pse.pl/oire>

do aktualizacji