
Współpraca Uczestników migracji z OIRE w ramach „Testów wspólnych” w III Etapie migracji w I kwartale 2025 r.

Warszawa | 20 grudnia 2024 r.

www.pse.pl



Nota prawna

- ⇒ Materiał został przygotowany w celach informacyjnych i dotyczy prowadzonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) działalności w zakresie budowy oraz funkcjonowania Centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE) oraz Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE).
- ⇒ Informacje i stanowiska zawarte w prezentacji są aktualne na dzień jej publikacji.
- ⇒ Prezentacja jest formą skróconą i nie zawiera wszystkich informacji oraz danych dotyczących zasad funkcjonowania OIRE i CSIRE. PSE zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian, będących w szczególności wynikiem zmian w ustawie Prawo energetyczne, prowadzonych konsultacji lub uzgodnień.
- ⇒ Niniejsza prezentacja i jej treść stanowią własność PSE. Kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie prezentacji w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki.
- ⇒ PSE nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w prezentacji oraz za możliwe konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych w oparciu o zawarte w niej informacje.

Migracja danych do CSIRE – Etap III, kwartał I 2025 r.

- ⊗ Zgodnie z Planem wdrożenia CSIRE -> Strumień 2: Migracja danych inicjalnych do CSIRE, a także niezbędniakiem przypominamy, że od 1 września 2024 r. trwa III Etap Procesu Migracji Inicjalnej.
- ⊗ W ramach Etapu III w I kwartale 2025 r. Uczestnik migracji wykonuje poniższe działania:
 - ⊗ **przekazuje do OIRE w ramach „Aktualizacji 2” komplety danych**, zgodnie z aktualną specyfikacją plików migracyjnych dostępną do pobrania na stronie OIRE przy pomocy Portalu Obsługi Migracji (POM). Informacje te powinny być przygotowane w oparciu o datę aktualności z rejestrów systemowych Uczestnika migracji **wg stanu na 31-01-2025 r.** Uwaga 1: OIRE zarejestruje tylko jeden, ostatni poprawnie wczytany i **zatwierdzony** ekstrakt, jaki Uczestnik migracji zaimportuje do POM **w terminie od 1 do 15 lutego 2025 r.** Uwaga 2: Ekstrakty w bazie danych POM nie sumują się, każdy kolejny wczytany ekstrakt kasuje poprzedni.
 - ⊗ dodatkowo w styczniu 2025 r. i po zakończeniu **Aktualizacji 2** do końca I kwartału 2025 r. Portal Obsługi Migracji będzie dostępny dla Uczestników migracji celem umożliwienia prac nad jakością danych wymaganych w Procesie migracji danych do CSIRE.

Migracja danych do CSIRE – Etap III, kwartał I 2025 r.

- ⊕ Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości raportowanych informacji, a także bezpieczeństwa, OIRE będzie nadal dokonywać „zerowania bazy danych POM” w oknach serwisowych, czyli automatycznego wczytania przez administratorów POM pustych szablonów plików dla aktywnych kont Uczestników migracji. Ekstrakty zerujące nie będą zawierać żadnych danych (np. PPE) poza pustym szablonem.
- ⊕ Uczestnicy migracji będą mogli wprowadzać do POM ekstrakty tylko wg dat dopuszczonych przez OIRE. Dla kwartału I 2025 r. są one następujące:
 - ⊕ dane opcjonalnie przekazywane przez Uczestnika migracji w styczniu 2025 wg stanu na 31-12-2024 r.
 - ⊕ dane **obowiązkowo** przekazywane przez Uczestnika migracji od 1 do 15 lutego wg stanu na 31-01-2025 r.,
 - ⊕ dane opcjonalnie przekazywane przez Uczestnika migracji po 15 lutego wg stanu na 31-01-2025 r.
 - ⊕ dane opcjonalnie przekazywane przez Uczestnika migracji w marcu 2025 wg stanu na 28-02-2025 r.

Zmiana daty będzie poprzedzona pracami serwisowymi na POM. O zmianie daty OIRE będzie informować Uczestników migracji bezpośrednio komunikatami na POM.

Migracja Danych do CSIRE – Etap III – styczeń 2025

- ⊕ **31 grudnia 2024 r. od 12:00 do 17:00 (5h)** OIRE planuje prace serwisowe systemu POM celem dostosowania do przyjmowania ekstraktów wg stanu na 31-12-2024 r. dla **stycznia 2025 r.**
- ⊕ **Od 1 do 31 stycznia 2025 r. do godziny 16:00 (piątek)** Uczestnicy migracji mogą przeprowadzać weryfikacje danych w POM importując ekstrakty tylko wg stanu na dzień 31-12-2024 r.

Krok	Okres	Dzień	Godz.	Opis	Komentarz
Możliwość wykonywania własnych testów na POM przez poszczególnych UM przed krokiem: Aktualizacja 2	od 01.01.2025 do 31.01.2025	Każdy od Pn do Pt	12:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	Generowanie raportów z wynikami walidacji dla importowanych przez UM własnych ekstraktów
		Każdy od Pn do Pt	22:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	
		Sobota: 11,18, 25	04:00	Uruchomienie walidacji skrośnej (3 wystąpienia)	Generowanie raportów dla UM z wynikami walidacji skrośnej,
		Niedziela: 12,19, 26	06:00	Uruchomienie przetwarzań w celu generowania *Raportu odrzuconych Punktów Pomiarowych (3 wystąpienia)	wskazane na liście Punkty Pomiarowe nie trafią do CSIRE
		Każdy od Wt do Sb,	03:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE
		Każdy od Pn do Pt, Nd	19:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE

- ⊕ **31 stycznia 2025 r. od 16:00 do 20:00 (4h)** OIRE planuje prace serwisowe systemu POM celem dostosowania do przyjmowania ekstraktów wg stanu na 31-01-2025 r. dla miesiąca: **luty 2025 r.**

* W raporcie Odrzuconych PP nie będą widoczne rekordy, które nie posiadały wprowadzonego „Kodu PP” lub zawierały krytyczny błąd techniczny CHT000.

Migracja Danych do CSIRE – Etap III – luty 2025

- ⇒ **Od 1 lutego 2025 r. (Sobota) od godziny 00:00 do 15 lutego 2025 r. (Sobota) do godziny 23:59 Uczestnicy migracji wraz z OIRE przystępują do realizacji obligatoryjnego zadania opisanego w Planie wdrożenia jako: S2.8.2 Aktualizacja 2 - Przekazanie kompletnych zbiorów danych inicjalnych wg stanu na 31.01.2025 r.**
- ⇒ OIRE dopuszcza wielokrotne wgrywanie ekstraktów przez wszystkich Uczestników migracji tylko **wg stanu na dzień 31-01-2025 r.** W tym okresie Uczestnicy migracji mogą codziennie pobierać raporty z poszczególnych wgrań ekstraktów do POM, poprawiać swoje dane za 31-01-2025 r., opracowywać ponownie ekstrakty za 31-01-2025 r. i wgrywać do POM. Uwaga: Każdorazowe wgranie/import nowego ekstraktu do POM powoduje skasowanie wszystkich poprzednich danych.

Krok	Okres	Dzień	Godz.	Opis	Komentarz		
S2.8.2 Aktualizacja 2 - Przekazanie kompletnych zbiorów danych inicjalnych wg stanu na 31.01.2025 r	od 01.02.2025 do 15.02.2025	Każdy od Pn do Pt	12:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	Generowanie raportów z wynikami walidacji dla importowanych przez UM własnych ekstraktów		
		Każdy od Pn do Pt	22:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej			
		Każda Sobota	17:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej			
				Sb 8.02	21:00	Uruchomienie walidacji skrośnych (1 wystąpienie)	Generowanie raportów dla UM z wynikami walidacji skrośnej,
				Nd 9.02	21:00	Uruchomienie przetwarzań w celu generowania *Raportu odrzuconych Punktów Pomiarowych (1 wystąpienie)	wskazane na liście Punkty Pomiarowe nie trafią do CSIRE
				Każdy od Pn do Sb	03:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE
				Każdy od Pn do Nd	19:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE

* **W raporcie Odrzuconych PP** nie będą widoczne rekordy, które nie posiadały wprowadzonego „Kodu PP” lub zawierały krytyczny błąd techniczny CHT000.

Migracja Danych do CSIRE – Etap III – luty 2025 cd.

- ⇒ **16 lutego 2025 r. (niedziela) od godziny 8:00 OIRE przystępuje do prac opisanych w Planie wdrożenia CSIRE pkt. S2.8.2.1** Utworzenie wsadu inicjalnego CSIRE wg stanu danych inicjalnych na 31.01.2025 r. czyli zbudowanie zbioru danych inicjalnych CSIRE na podstawie danych inicjalnych przekazanych przez UM w działaniu S2.8.2
- ⇒ **Uczestnicy migracji od 16 lutego 2025 r. (niedziela) od godziny 00:00 do 20 lutego 2025 r. (czwartek) do godziny 16:00 mogą logować się do POM i pobierać raporty, ale nie mogą wgrywać ekstraktów.**

Krok	Data	Godz.	Dzień	Opis	Komentarz
Utworzenie wsadu inicjalnego CSIRE wg stanu danych inicjalnych na 31.01.2025 r.	16-02-2025	08:00	Nd	Zablokowanie w POM możliwości wgrywania ekstraktów	OIRE blokuje administracyjnie możliwość wgrywania ekstraktów do POM przez UM
	17-02-2025	09:00	Pn	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	Generowanie raportów z wynikami walidacji dla importowanych przez UM własnych ekstraktów
		13:00		Raporty zarządcze	Raporty dla UM i OIRE
		15:00	Uruchomienie walidacji skróśnych	Generowanie raportów dla UM z wynikami walidacji skróśnej,	
	18-02-2025	09:00	Wt	Raporty zarządcze	Raporty dla UM i OIRE
		12:00		Uruchomienie przetwarzań w celu generowania *Raportu odrzuconych Punktów Pomiarowych	wskazane na liście Punkty Pomiarowe nie trafią do CSIRE
do 20-02-2025	15:00	Cz	Generowanie Wsadu Inicjalnego Danych do CSIRE	Utworzenie wsadu inicjalnego CSIRE wg. stanu danych inicjalnych na 31.01.2025 r.	

* **W raporcie Odrzuconych PP** nie będą widoczne rekordy, które nie posiadały wprowadzonego „Kodu PP” lub zawierały krytyczny błąd techniczny CHT000.

Migracja Danych do CSIRE – Etap III – luty 2025 cd.

⇒ **Od 21 do 28 lutego 2025 r. do godziny 16:00 (piątek)** Uczestnicy migracji mogą przeprowadzać weryfikacje danych w POM importując ekstrakty tylko wg. stanu **na dzień 31-01-2025 r.**

Krok	Okres	Dzień	Godz.	Opis	Komentarz
Możliwość wykonywania własnych testów na POM przez poszczególnych UM przed krokiem: Aktualizacja 3	od 21.02.2025 do 28.02.2025	Każdy od Pn do Pt	12:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	Generowanie raportów z wynikami walidacji dla importowanych przez UM własnych ekstraktów
		Każdy od Pn do Pt	22:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	
		Sobota: 22	04:00	Brak walidacji skróśnej w tym dniu	Brak walidacji skróśnej w tym terminie, z uwagi na, krótki 6 dniowy okres.
		Niedziela: 23	06:00	Brak kroku generowania *Raportu odrzuconych Punktów Pomiarowych w tym dniu	
		Każdy od Wt do Sb,	03:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE
		Każdy od Pn do Pt, Nd	19:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE

⇒ **28 lutego 2025 r. od 16:00 do 20:00 (4h) OIRE** planuje **prace serwisowe systemu POM** celem dostosowania do przyjmowania ekstraktów wg stanu **na 28-02-2025 r.** dla miesiąca: **marzec 2025 r.**

* **W raporcie Odrzuconych PP** nie będą widoczne rekordy, które nie posiadały wprowadzonego „Kodu PP” lub zawierały krytyczny błąd techniczny CHT000.

Migracja Danych do CSIRE – Etap III – marzec 2025

⇒ **Od 1 do 31 marca 2025 r. od godziny 16:00 (poniedziałek)** Uczestnicy migracji mogą przeprowadzać weryfikacje danych w POM importując ekstrakty tylko wg stanu **na dzień 28-02-2025 r.**

Krok	Okres	Dzień	Godz.	Opis	Komentarz
Możliwość wykonywania własnych testów na POM przez poszczególnych UM przed krokiem: Aktualizacja 3	od 01.03.2025 do 31.03.2025	Każdy od Pn do Pt	12:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	Generowanie raportów z wynikami walidacji dla importowanych przez UM własnych ekstraktów
		Każdy od Pn do Pt	22:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	
		Sobota: 8,15,22,29	04:00	Uruchomienie walidacji skrośnej (4 wystąpienia)	Generowanie raportów dla UM z wynikami walidacji skrośnej,
		Niedziela: 9, 16, 23, 30	06:00	Uruchomienie przetwarzań w celu generowania *Raportu odrzuconych Punktów Pomiarowych (4 wystąpienia)	wskazane na liście Punkty Pomiarowe nie trafią do CSIRE
		Każdy od Wt do Sb,	03:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE
		Każdy od Pn do Pt, Nd	19:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE

⇒ **31 marca 2025 r. od 16:00 do 20:00 (4h) OIRE** planuje **prace serwisowe systemu POM** celem dostosowania do przyjmowania ekstraktów wg stanu **na 31-03-2025 r.** dla miesiąca: **kwiecień 2025 r.** Szczegółowy harmonogram dla II kwartału 2025 r. zostanie opublikowany przez OIRE w marcu 2025 r.

* **W raporcie Odrzuconych PP** nie będą widoczne rekordy, które nie posiadały wprowadzonego „Kodu PP” lub zawierały krytyczny błąd techniczny CHT000.

Kontakt: oire.migracja@pse.pl

<https://www.pse.pl/oire>

do aktualizacji