

---

# Współpraca Uczestników migracji z OIRE w ramach NMWI dla migracji w I kwartale 2026 r.

Warszawa | 18 grudnia 2025 r.

[www.pse.pl](http://www.pse.pl)



# Nota prawna

- ⇒ Materiał został przygotowany w celach informacyjnych i dotyczy prowadzonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) działalności w zakresie budowy oraz funkcjonowania Centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE) oraz Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE).
- ⇒ Informacje i stanowiska zawarte w prezentacji są aktualne na dzień jej publikacji.
- ⇒ Prezentacja jest formą skróconą i nie zawiera wszystkich informacji oraz danych dotyczących zasad funkcjonowania OIRE i CSIRE. PSE zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian, będących w szczególności wynikiem zmian w ustawie Prawo energetyczne, prowadzonych konsultacji lub uzgodnień.
- ⇒ Niniejsza prezentacja i jej treść stanowią własność PSE. Kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie prezentacji w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki.
- ⇒ PSE nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w prezentacji oraz za możliwe konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych w oparciu o zawarte w niej informacje.

# Migracja danych do CSIRE – NMWI, kwartał I 2026 r.

- ⌚ Zgodnie z [Planem etapowego wdrożenia Nowego Modelu Wymiany Informacji za pośrednictwem CSIRE](#). W ramach NMWI w I kwartale 2026 r. Uczestnik migracji wykonuje odpowiednie poniższe działania:
  - ⌚ Obligatoryjnie przekazuje do OIRE w ramach „**Aktualizacji 1Q2026**” komplety danych, zgodnie z [aktualną specyfikacją plików migracyjnych dostępną do pobrania na stronie OIRE](#) przy pomocy Portalu Obsługi Migracji (POM). Informacje te powinny być przygotowane w oparciu o datę aktualności z rejestrów systemowych Uczestnika migracji **wg stanu na 10.01.2026 r.** Dotyczy wyłącznie UM, którzy nie rozpoczęli realizacji procesów rynku za pośrednictwem CSIRE od 1.07.2025 r. Uwaga 1: OIRE zarejestruje tylko jeden, ostatni poprawnie wczytany i **zatwierdzony** ekstrakt, jaki Uczestnik migracji zaimportuje do POM **w terminie od 12 do 25 stycznia 2026 r.** Uwaga 2: Ekstrakty w bazie danych POM nie sumują się, każdy kolejny wczytany ekstrakt kasuje poprzedni.
  - ⌚ **Okno 2 (1.03.2026):** W terminie **od 16 do 18 lutego 2026**, OIRE wraz Uczestnikami migracji, realizuje prace związane z zasileniem inicjalnym CSIRE, w zakresie Okna 2 (1.03.2026). Zadanie to dotyczy **tylko** OSD wskazanych na stronie OIRE (*II. Operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD), którzy przystąpią od 1 marca 2026 r.)* [link](#), a także **Sprzedawców działających na obszarach tych OSD**. Podmioty te zobowiązane są do realizacji procesów rynku energii za pośrednictwem CSIRE od Okna 2 czyli od 1 marca 2026 r. Podmioty OSD nie wykazane na liście [link](#), będą miały w tym terminie zablokowany dostęp do POM. Ekstrakty nadmiarowo przekazane przez SE będą odrzucone w toku walidacji skróśnej przez POM.
  - ⌚ W marcu 2026 planowane jest **Zawieszenie funkcjonowania NMD**, co przekłada się na brak możliwości logowania i prowadzenia testów indywidualnych przez Uczestników migracji na POM w tym terminie.

# Migracja danych do CSIRE – NMWI, kwartał I 2026 r.

- ⊖ Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości raportowanych informacji, a także bezpieczeństwa, OIRE będzie nadal dokonywać „zerowania bazy danych POM” w oknach serwisowych, czyli automatycznego wczytania przez administratorów POM pustych szablonów plików dla aktywnych kont Uczestników migracji. Ekstrakty zerujące nie będą zawierać żadnych danych (np. PPE) poza pustym szablonem.
- ⊖ Uczestnicy migracji będą mogli wprowadzać do POM ekstrakty („Data pliku ekstraktu”) tylko wg dat dopuszczonych przez OIRE. Dla kwartału I 2026 r. są one następujące:

Miesiąc	Okres od	Okres do	Data pliku ekstraktu	Działanie
Styczeń 2026	01.01.2026	09.01.2026	30.11.2025	Testy UM
	12.01.2026	25.01.2026	10.01.2026	Aktualizacja 1Q2026
Luty 2026	01.02.2026	13.02.2026	30.01.2026	Testy UM
	16.02.2026	18.02.2026	15.02.2026	Okno 2
	23.02.2026	01.03.2026	15.02.2026	Testy UM
Marzec 2026	Zawieszenie funkcjonowania NMD (POM + Help Desk)			

- ⊖ Zmiana daty będzie poprzedzona pracami serwisowymi na POM.
- ⊖ Wyniki jakości danych pozyskane od UM w podziale na SE i OSD w ramach **Aktualizacji 1Q2026 – OIRE będzie publikować niezwłocznie po opracowaniu raportu analogicznie jak dla (link): [Aktualizacja 3Q2025 . PSE](#)**

# Migracja danych do CSIRE – NMWI, kwartał I – styczeń 2026

- ⌚ **Od 1 do 9 stycznia 2026 r.** Uczestnicy migracji mogą przeprowadzać weryfikacje danych w POM importując ekstrakty tylko **wg stanu na dzień 30.11.2026 r.**
- ⌚ **Uwaga: Do 30 czerwca 2026 obowiązuje wersja Zakresu danych migracji CSIRE z dnia 13 sierpnia 2025 r.** link: [Wersja Zakresu danych migracji CSIRE . Aktualności OIRE . PSE](#)

Krok	Okres	Dzień	Godz.	Opis	Komentarz
<b>Możliwość wykonywania własnych testów na POM przez poszczególnych UM przed krokiem: Aktualizacja 1Q2026</b>	od 01.01.2026 do 09.01.2026	Każdy od Pn do Pt	12:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	Generowanie raportów z wynikami walidacji dla importowanych przez UM własnych ekstraktów
		Każdy od Pn do Pt	22:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	
		Sobota: 3.01;	04:00	Uruchomienie walidacji skrośnej (1 wystąpienie)	Generowanie raportów dla UM z wynikami walidacji skrośnej,
		Niedziela: 4.01;	06:00	<b>Uruchomienie przetwarzań w celu generowania *Raportu odrzuconych Punktów Pomiarowych</b> (1 wystąpienie)	wskazane na liście Punkty Pomiarowe <b>nie trafią do CSIRE</b>
		Każdy od Wt do Sb,	03:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE
		Każdy od Pn do Pt, Nd	19:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE

- ⌚ **10 stycznia 2026 r. od 8:00 do 11 stycznia 2026 do 23:59 . OIRE planuje prace serwisowe systemu POM** celem dostosowania do przyjmowania ekstraktów od Uczestników migracji wg stanu na **10.01.2026 r.** na potrzeby: **Aktualizacji 1Q2026.**

\* **W raporcie Odrzuconych PP** nie będą widoczne rekordy, które nie posiadały wprowadzonego „Kodu PP” lub zawierały krytyczny błąd techniczny CHT000.

# Migracja danych do CSIRE – NMWI, kwartał I – styczeń 2026 cd.

- ⌚ **Od 12 stycznia 2026 r. (Poniedziałek) od godziny 00:00 do 25 stycznia 2026 r. (Czwartek) do godziny 23:59 Uczestnicy migracji wraz z OIRE przystępują do realizacji obligatoryjnego zadania opisanego w Planie etapowego wdrożenia Nowego Modelu Wymiany Informacji za pośrednictwem CSIRE jako: S.2.4.1. Aktualizacja 1Q2026 . przekazanie kompletów danych wg stanu na 10.01.2026 r.**
- ⌚ OIRE dopuszcza wielokrotne wgrywanie ekstraktów przez wszystkich Uczestników migracji tylko **wg stanu na dzień 10.01.2026 r.** W tym okresie Uczestnicy migracji mogą codziennie pobierać raporty z poszczególnych wgrań ekstraktów do POM, poprawiać swoje dane za 10.01.2026 r., opracowywać ponownie ekstrakty za 10.01.2026 r. i wgrywać do POM. Uwaga: Każdorazowe wgranie/import nowego ekstraktu do POM powoduje skasowanie wszystkich poprzednich danych.

Krok	Okres	Dzień	Godz.	Opis	Komentarz		
S.2.4.1. <b>Aktualizacja 1Q2026.</b> przekazanie kompletów danych wg stanu na <b>10.01.2026</b>	od 12.01.2026 do 25.01.2026	Każdy od Pn do Pt	12:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	Generowanie raportów z wynikami walidacji dla importowanych przez UM własnych ekstraktów		
		Każdy od Pn do Pt	22:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej			
		Każda Sobota	17:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej			
				Sb 17.01;	21:00	Uruchomienie walidacji skrośnych (1 wystąpienie)	Generowanie raportów dla UM z wynikami walidacji skrośnej,
				Nd 18.01;	21:00	<b>Uruchomienie przetwarzań w celu generowania *Raportu odrzuconych Punktów Pomiarowych</b> (1 wystąpienie)	wskazane na liście Punkty Pomiarowe <b>nie trafią do CSIRE</b>
				Każdy od Pn do Sb	03:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE
				Każdy od Pn do Nd	19:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE

\* **W raporcie Odrzuconych PP** nie będą widoczne rekordy, które nie posiadały wprowadzonego „Kodu PP” lub zawierały krytyczny błąd techniczny CHT000.

# Migracja danych do CSIRE – NMWI, kwartał I – styczeń 2026 cd.

- ⊕ **26 stycznia 2026 r. (poniedziałek) od godziny 00:00 OIRE ogranicza funkcjonalność POM i przystępuje do prac związanych z budowaniem zbioru danych inicjalnych CSIRE na podstawie danych przekazanych przez UM w działaniu S.2.4.1. Aktualizacja 1Q2026**
- ⊕ **Uczestnicy migracji od 26 stycznia 2025 r. (poniedziałek) od godziny 00:00 do 31 stycznia 2026 r. (sobota) do godziny 10:00 mogą logować się do POM i pobierać raporty, ale nie mogą wgrywać ekstraktów.**

Krok	Data	Godz.	Dzień	Opis	Komentarz
S.2.4.2. Ograniczona funkcjonalność NMD – brak możliwości przekazywania danych migracyjnych	26.01.2026	00:00	Pn	Zablokowanie w POM możliwości wgrywania ekstraktów	OIRE blokuje administracyjnie możliwość wgrywania ekstraktów do POM przez UM
		09:00		Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	Generowanie raportów z wynikami walidacji dla importowanych przez UM własnych ekstraktów
		11:00		Raporty zarządcze	Raporty dla UM i OIRE
		12:00		Uruchomienie walidacji skrótnych	Generowanie raportów dla UM z wynikami walidacji skrótnych,
	27.01.2026	08:00	Wt	Raporty zarządcze	Raporty dla UM i OIRE
		17:00		Uruchomienie przetwarzań w celu generowania *Raportu odrzuconych Punktów Pomiarowych	wskazane na liście Punkty Pomiarowe <b>nie trafią do CSIRE</b>
	do 30.01.2026	09:00	Pt	Generowanie Wsadu Inicjalnego Danych do CSIRE	Utworzenie wsadu inicjalnego CSIRE wg. stanu danych inicjalnych na 10.01.2026 r.

\* W raporcie **Odrzuconych PP** nie będą widoczne rekordy, które nie posiadały wprowadzonego „Kodu PP” lub zawierały krytyczny błąd techniczny CHT000.

# Migracja danych do CSIRE – NMWI, kwartał I – luty 2026

⇒ **Od 1 lutego godziny 00:00 (niedziela) do 13 lutego godziny 22:00 (piątek)** . Uczestnicy migracji mogą przeprowadzać własne weryfikacje danych w POM importując ekstrakty tylko wg. stanu **na dzień 30.01.2026 r.**

Krok	Okres	Dzień	Godz.	Opis	Komentarz
Możliwość wykonywania własnych testów na POM przez poszczególnych UM przed krokiem: <b>Okno 2 (1.03.2026)</b> i <b>Aktualizacja 2Q2026</b>	od 01.02.2026 do 14.02.2026	Każdy od Pn do Pt	12:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	Generowanie raportów z wynikami walidacji dla importowanych przez UM własnych ekstraktów
		Każdy od Pn do Pt	22:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	
		Sobota:7.02 i 14.02.	04:00	Uruchomienie walidacji skrośnych (2 wystąpienia)	Generowanie raportów dla UM z wynikami walidacji skrośnej,
		Niedziela:8.02 i 15.02.	06:00	<b>Uruchomienie przetwarzań w celu generowania *Raportu odrzuconych Punktów Pomiarowych</b> (2 wystąpienia)	wskazane na liście Punkty Pomiarowe <b>nie trafią do CSIRE</b>
		Każdy od Wt do Sb,	03:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE
		Każdy od Pn do Pt, Nd	19:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE

⇒ **15 lutego 2026 r. od 10:00 do 22:00** . **OIRE** planuje **prace serwisowe systemu POM** celem dostosowania do przyjmowania ekstraktów od Uczestników migracji wg stanu **na 15.02.2026 r.** na potrzeby migracji inicjalnej: **Okno 2 (1.03.2026).**

\* **W raporcie Odrzuconych PP** nie będą widoczne rekordy, które nie posiadały wprowadzonego „Kodu PP” lub zawierały krytyczny błąd techniczny CHT000.

# Migracja danych do CSIRE – NMWI, kwartał I – luty 2026 cd.

- ⊕ **Od 16 lutego 2026 r. (Poniedziałek) od godziny 00:00 do 18 lutego 2026 r. (Środa) do godziny 23:59 Uczestnicy migracji wraz z OIRE przystępują do realizacji obligatoryjnego zadania opisanego w Planie etapowego wdrożenia Nowego Modelu Wymiany Informacji za pośrednictwem CSIRE jako: S.2.5.1. Okno 2 (1.03.2026) . przekazanie kompletów danych wg stanu na 15.02.2026**
- ⊕ OIRE dopuszcza wielokrotne wgrywanie ekstraktów przez wszystkich Uczestników migracji tylko **wg stanu na dzień 15.02.2026 r.** W tym okresie Uczestnicy migracji, mogą codziennie pobierać raporty z poszczególnych wgrań ekstraktów do POM, poprawiać swoje dane za 15.02.2026 r., opracowywać ponownie ekstrakty za 15.02.2026 r. i wgrywać do POM. Uwaga: Każdorazowe wgranie/import nowego ekstraktu do POM powoduje skasowanie wszystkich poprzednich danych.
- ⊕ Uwaga ! Zadanie to dotyczy **tylko** OSD wskazanych na stronie OIRE (*II. Operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD), którzy przystąpią od 1 marca 2026 r. do CSIRE*) [link](#), a także **Sprzedawców działających na obszarach tych OSD**. Podmioty te zobowiązane są do realizacji procesów rynku energii za pośrednictwem CSIRE od Okna 2 czyli od 1 marca 2026 r. Podmioty OSD nie wykazane na liście [link](#), będą miały w tym terminie zablokowany dostęp do POM. Ekstrakty nadmiarowo przekazane przez SE będą odrzucone w toku walidacji skróśnej przez POM.

Krok	Okres	Dzień	Godz.	Opis	Komentarz
S.2.5.1. <b>Okno 2 (1.03.2026)</b> . przekazanie kompletów danych wg stanu na 15.02.2026	od 16.02.2026 do 18.02.2026	Każdy od Pn do Śr	12:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	Generowanie raportów z wynikami walidacji dla importowanych przez UM własnych ekstraktów
		Każdy od Pn do Śr	22:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	
		Każda Sobota	17:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	
		Każdy od Pn do Śr	03:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE
		Każdy od Pn do Śr	19:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE
		<b>Uwaga: POM wykonuje w tym okresie tylko walidacje techniczne i biznesowe. Walidacja skróśna będzie wykonana jednorazowo po zakończeniu procesu przekazania kompletów danych przez UM biorących czynny udział w: S.2.5.1. Okno 2 (1.03.2026) po 18.02.2025 r.</b>			

\* **W raporcie Odrzuconych PP** nie będą widoczne rekordy, które nie posiadały wprowadzonego „Kodu PP” lub zawierały krytyczny błąd techniczny CHT000.

# Migracja danych do CSIRE – NMWI, kwartał I – luty 2026 cd.

- ⊖ **19 luty 2026 r. (Czwartek) od godziny 00:00 OIRE ogranicza funkcjonalność POM i przystępuje do prac związanych z budowaniem** zbioru danych inicjalnych CSIRE na podstawie danych przekazanych przez UM w działaniu **S.2.5.1. Okno 2 (1.03.2026)**
- ⊖ **Uczestnicy migracji od 19 lutego 2026 r. (czwartek) od godziny 00:00 do 22 lutego 2026 r. (niedziela) do godziny 20:00 mogą logować się do POM i pobierać raporty, ale nie mogą wgrywać ekstraktów.**

Krok	Data	Godz.	Dzień	Opis	Komentarz
S.2.5.1. Okno 2 (1.03.2026) . przekazanie kompletów danych wg stanu na 15.02.2026	19.02.2026	00:00	Cz	Zablokowanie w POM możliwości wgrywania ekstraktów	OIRE blokuje administracyjnie możliwość wgrywania ekstraktów do POM przez UM
		10:15		Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	Generowanie raportów z wynikami walidacji dla importowanych przez UM własnych ekstraktów
		11:00		Raporty zarządcze	Raporty dla UM i OIRE
		12:00		Uruchomienie walidacji skróśnych	Generowanie raportów dla UM z wynikami walidacji skróśnej,
	20.02.2026	08:00	Pt	Raporty zarządcze	Raporty dla UM i OIRE
		15:00		Uruchomienie przetwarzań w celu generowania *Raportu odrzuconych Punktów Pomiarowych	wskazane na liście Punkty Pomiarowe <b>nie trafią do CSIRE</b>
20:00		Generowanie Wsadu Inicjalnego Danych do CSIRE		Utworzenie wsadu inicjalnego CSIRE wg. stanu danych inicjalnych na 15.02.2026 r.	

\* W raporcie **Odrzuconych PP** nie będą widoczne rekordy, które nie posiadały wprowadzonego „Kodu PP” lub zawierały krytyczny błąd techniczny CHT000.

# Migracja danych do CSIRE – NMWI, kwartał I – luty i marzec 2026

⇒ **Od 23 lutego godziny 00:00 (poniedziałek) do 27 lutego godziny 21:00 (piątek)** . Uczestnicy migracji mogą przeprowadzać własne weryfikacje danych w POM importując ekstrakty tylko wg. stanu **na dzień 15.02.2026 r.**

Krok	Okres	Dzień	Godz.	Opis	Komentarz
<b>Możliwość wykonywania własnych testów na POM przez poszczególnych UM przed krokiem: Aktualizacja 2Q2026</b>	od 23.02.2026 do 01.03.2026	Każdy od Pn do Pt	12:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	Generowanie raportów z wynikami walidacji dla importowanych przez UM własnych ekstraktów
		Każdy od Pn do Pt	22:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	
		Sobota: 28.02;	04:00	Uruchomienie walidacji skrośnych (1 wystąpienie)	Generowanie raportów dla UM z wynikami walidacji skrośnej,
		Niedziela: 1.03;	06:00	<b>Uruchomienie przetwarzań w celu generowania *Raportu odrzuconych Punktów Pomiarowych</b> (1 wystąpienie)	wskazane na liście Punkty Pomiarowe <b>nie trafią do CSIRE</b>
		Każdy od Wt do Sb,	03:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE
		Każdy od Pn do Pt, Nd	19:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE

⇒ **Od 2 marca 2026 r. od 8:00 do 31 marca 2026 do 21:00 . OIRE** planuje realizować działanie S.2.6. Zawieszenie funkcjonowania NMD, co oznacza: brak możliwości logowania się do Portalu Obsługi Migracji, brak możliwości testowania ekstraktów danych przez UM, brak możliwości przeprowadzenia rejestracji i aktywacji kont dla nowych UM, brak wsparcia Help Desk.

\* **W raporcie Odrzuconych PP** nie będą widoczne rekordy, które nie posiadały wprowadzonego „Kodu PP” lub zawierały krytyczny błąd techniczny CHT000.

Kontakt: [oire.migracja@pse.pl](mailto:oire.migracja@pse.pl)

<https://www.pse.pl/oire>