
Współpraca Uczestników migracji z OIRE w ramach NMWI dla migracji w III kwartale 2026 r.

Warszawa | 3 września 2026 r.

www.pse.pl



| Nota prawna

- ⇒ Materiał został przygotowany w celach informacyjnych i dotyczy prowadzonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) działalności w zakresie budowy oraz funkcjonowania Centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE) oraz Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE).
- ⇒ Informacje i stanowiska zawarte w prezentacji są aktualne na dzień jej publikacji.
- ⇒ Prezentacja jest formą skróconą i nie zawiera wszystkich informacji oraz danych dotyczących zasad funkcjonowania OIRE i CSIRE. PSE zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian, będących w szczególności wynikiem zmian w ustawie Prawo energetyczne, prowadzonych konsultacji lub uzgodnień.
- ⇒ Niniejsza prezentacja i jej treść stanowią własność PSE. Kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie prezentacji w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki.
- ⇒ PSE nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w prezentacji oraz za możliwe konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych w oparciu o zawarte w niej informacje.

Migracja danych do CSIRE – NMWI, kwartał III 2026 r.

- ⇒ Zgodnie z Planem etapowego wdrożenia Nowego Modelu Wymiany Informacji za pośrednictwem CSIRE. W ramach NMWI w III kwartale 2026 r. Uczestnik migracji wykonuje odpowiednie poniższe działania:
 - ⇒ Obligatoryjnie przekazuje do OIRE w ramach „**Aktualizacji 3Q2026**” komplety danych, zgodnie z aktualną specyfikacją plików migracyjnych dostępną do pobrania na stronie OIRE przy pomocy Portalu Obsługi Migracji (POM). Informacje te powinny być przygotowane w oparciu o datę aktualności z rejestrów systemowych Uczestnika migracji **wg stanu na 30.06.2026 r.** Dotyczy wyłącznie UM, którzy nie rozpoczęli realizacji procesów rynku za pośrednictwem CSIRE. Uwaga 1: OIRE zarejestruje tylko jeden, ostatni poprawnie wczytany i **zatwierdzony** ekstrakt, jaki Uczestnik migracji zaimportuje do POM **w terminie od 1 do 10 lipca 2026 r.** Uwaga 2: Ekstrakty w bazie danych POM nie sumują się, każdy kolejny wczytany ekstrakt kasuje poprzedni.
 - ⇒ Obligatoryjnie przekazuje do OIRE w ramach „**Aktualizacji 3Q2026 bis**” komplety danych, zgodnie z aktualną specyfikacją plików migracyjnych dostępną do pobrania na stronie OIRE przy pomocy Portalu Obsługi Migracji (POM). Informacje te powinny być przygotowane w oparciu o datę aktualności z rejestrów systemowych Uczestnika migracji **wg stanu na 31.07.2026 r.** Dotyczy wyłącznie UM, którzy nie rozpoczęli realizacji procesów rynku za pośrednictwem CSIRE. Uwaga 1: OIRE zarejestruje tylko jeden, ostatni poprawnie wczytany i **zatwierdzony** ekstrakt, jaki Uczestnik migracji zaimportuje do POM **w terminie od 1 do 10 sierpnia 2026 r.** Uwaga 2: Ekstrakty w bazie danych POM nie sumują się, każdy kolejny wczytany ekstrakt kasuje poprzedni.
 - ⇒ **Uwaga: przypominamy, że od 1 lipca 2026 obowiązuje wersja Zakresu danych migracji CSIRE z dnia 10 grudnia 2025 r. link: Wersja Zakresu danych migracji CSIRE . Aktualności OIRE . PSE**

| Migracja danych do CSIRE – NMWI, kwartał III 2026 r.

- ⊕ Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości raportowanych informacji, a także bezpieczeństwa, OIRE będzie nadal dokonywać „zerowania bazy danych POM” w oknach serwisowych, czyli automatycznego wczytania przez administratorów POM pustych szablonów plików dla aktywnych kont Uczestników migracji. Ekstrakty zerujące nie będą zawierać żadnych danych (np. PPE) poza pustym szablonem.
- ⊕ Uczestnicy migracji będą mogli wprowadzać do POM ekstrakty („Data pliku ekstraktu”) tylko wg dat dopuszczonych przez OIRE. Dla kwartału III 2026 r. są one następujące:

Miesiąc	Okres od	Okres do	Data pliku ekstraktu	Działanie
Lipiec	01.07.2026	10.07.2026	30.06.2026	Aktualizacja 3Q2026
	17.07.2026	28.07.2026		Testy UM
Sierpień	01.08.2026	10.08.2026	31.07.2026	Aktualizacja 3Q2026 bis
	21.08.2026	30.08.2026		Testy UM
Wrzesień	01.09.2026	29.09.2026	31.08.2026	Testy UM

- ⊕ Zmiana daty będzie poprzedzona pracami serwisowymi na POM, a dodatkowo przypominamy, że od 1 lipca 2026 obowiązuje wersja Zakresu danych migracji CSIRE z dnia 10 grudnia 2025 r. link: [Wersja Zakresu danych migracji CSIRE . Aktualności OIRE . PSE](#)
- ⊕ Wyniki jakości danych pozyskane od UM w podziale na SE i OSD w ramach Aktualizacji 3Q2026 oraz Aktualizacji 3Q2026 bis – OIRE będzie publikować niezwłocznie po opracowaniu raportu analogicznie jak dla (link): [Aktualizacja 2Q2026 - PSE](#)

Migracja danych do CSIRE – NMWI, kwartał III – lipiec 2026

- ⇒ **Od 1 lipca 2026 r. (Środa) od godziny 00:00 do 10 lipca 2026 r. (Piątek) do godziny 23:59 Uczestnicy migracji wraz z OIRE przystępują do realizacji obligatoryjnego zadania opisanego w Planie etapowego wdrożenia Nowego Modelu Wymiany Informacji za pośrednictwem CSIRE jako: S2.9.1 Aktualizacja 3Q2026 - przekazanie kompletów danych wg stanu na 30.06.2026**
- ⇒ OIRE dopuszcza wielokrotne wgrywanie ekstraktów przez wszystkich Uczestników migracji tylko **wg stanu na dzień 30.06.2026 r.** W tym okresie Uczestnicy migracji mogą codziennie pobierać raporty z poszczególnych wgrań ekstraktów do POM, poprawiać swoje dane za 30.06.2026 r., opracowywać ponownie ekstrakty za 30.06.2026 r. i wgrywać do POM. Uwaga: Każdorazowe wgranie/import nowego ekstraktu do POM powoduje skasowanie wszystkich poprzednich danych.

Krok	Okres	Dzień	Godz.	Opis	Komentarz
S.2.9.1. Aktualizacja 3Q2026. przekazanie kompletów danych wg stanu na 30.06.2026	od 01.07.2026 do 10.07.2026	Każdy od Pn do Pt	12:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	Generowanie raportów z wynikami walidacji dla importowanych przez UM własnych ekstraktów
		Każdy od Pn do Pt	22:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	
		Każda Sobota	17:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	
		Sb 04.07;	21:00	Uruchomienie walidacji skrośnych (1 wystąpienie)	Generowanie raportów dla UM z wynikami walidacji skrośnej,
		Nd 05.07;	21:00	Uruchomienie przetwarzań w celu generowania *Raportu odrzuconych Punktów Pomiarowych (1 wystąpienie)	wskazane na liście Punkty Pomiarowe nie trafią do CSIRE
		Każdy od Wt do Sb	03:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE
		Każdy od Pn do Nd	19:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE

* W raporcie Odrzuconych PP nie będą widoczne rekordy, które nie posiadały wprowadzonego „Kodu PP” lub zawierały krytyczny błąd techniczny CHT000.

Migracja danych do CSIRE – NMWI, kwartał III – lipiec 2026 cd.

- ⊖ **11 lipca 2026 r. (Sobota) od godziny 00:00 OIRE ogranicza funkcjonalność POM i przystępuje do prac związanych z budowaniem zbioru danych inicjalnych CSIRE na podstawie danych przekazanych przez UM w działaniu S.2.9.1. Aktualizacja 3Q2026**
- ⊖ **Uczestnicy migracji od 11 lipca 2026 r. (Sobota) od godziny 00:00 do 16 lipca 2026 r. (Czwartek) do godziny 22:00 mogą logować się do POM i pobierać raporty, ale nie mogą wgrywać ekstraktów.**

Krok	Data	Godz.	Dzień	Opis	Komentarz
S.2.9.2. Ograniczona funkcjonalność NMD – brak możliwości przekazywania danych migracyjnych	11.07.2026	00:00	Sb	Zablokowanie w POM możliwości wgrywania ekstraktów	OIRE blokuje administracyjnie możliwość wgrywania ekstraktów do POM przez UM
	13.07.2026	09:00	Pn	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	Generowanie raportów z wynikami walidacji dla importowanych przez UM własnych ekstraktów
		11:00		Raporty zarządcze	Raporty dla UM i OIRE
		12:00		Uruchomienie walidacji skróśnych	Generowanie raportów dla UM z wynikami walidacji skróśnej,
	14.07.2026	08:00	Wt	Raporty zarządcze	Raporty dla UM i OIRE
		16:00		Uruchomienie przetwarzań w celu generowania *Raportu odrzuconych Punktów Pomiarowych	wskazane na liście Punkty Pomiarowe nie trafią do CSIRE
	do 16.07.2026	22:00	Cz	Generowanie Wsadu Inicjalnego Danych do CSIRE	Utworzenie wsadu inicjalnego CSIRE wg. stanu danych inicjalnych na 30.06.2026 r.

* W raporcie Odrzuconych PP nie będą widoczne rekordy, które nie posiadały wprowadzonego „Kodu PP” lub zawierały krytyczny błąd techniczny CHT000.

| Migracja danych do CSIRE – NMWI, kwartał III – lipiec 2026 cd.

⇒ **Od 17 lipca godziny 00:00 (Piątek) do 28 lipca godziny 00:00 (Wtorek).** Uczestnicy migracji mogą przeprowadzać własne weryfikacje danych w POM importując ekstrakty tylko wg. stanu **na dzień 30.06.2026 r.**

Krok	Okres	Dzień	Godz.	Opis	Komentarz
Możliwość wykonywania własnych testów na POM przez poszczególnych UM przed krokiem: Aktualizacja 3Q2026 bis	od 17.07.2026 do 28.07.2026	Każdy od Pn do Pt	12:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	Generowanie raportów z wynikami walidacji dla importowanych przez UM własnych ekstraktów
		Każdy od Pn do Pt	22:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	
		Sobota: 18.07; 25.07;	04:00	Uruchomienie walidacji skrośnych (2 wystąpienia)	Generowanie raportów dla UM z wynikami walidacji skrośnej,
		Niedziela: 19.07; 26.07;	06:00	Uruchomienie przetwarzań w celu generowania *Raportu odrzuconych Punktów Pomiarowych (2 wystąpienia)	wskazane na liście Punkty Pomiarowe nie trafią do CSIRE
		Każdy od Wt do Nd,	03:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE
		Każdy od Pn do Pt, Nd	19:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE

* **W raporcie Odrzuconych PP** nie będą widoczne rekordy, które nie posiadały wprowadzonego „Kodu PP” lub zawierały krytyczny błąd techniczny CHT000.

Migracja danych do CSIRE – NMWI, kwartał III – lipiec 2026 cd.

- ⌚ **29 lipca 2026 r. (Środa) od godziny 08:00 OIRE ogranicza funkcjonalność POM i przystępuje do prac związanych dostosowaniem POM, do przyjmowania ekstraktów od Uczestników migracji wg stanu na 31.07.2026 r. na potrzeby: S2.10.1 Aktualizacja 3Q2026 bis - przekazanie kompletów danych wg stanu na 31.07.2026**
- ⌚ **Uczestnicy migracji od 29 lipca 2026 r. (Środa) od godziny 08:00 do 31 lipca 2026 r. (Piątek) do godziny 16:00 mogą logować się do POM i pobierać raporty, ale nie mogą wgrywać ekstraktów.**

Krok	Data	Godz.	Dzień	Opis	Komentarz
Prace serwisowe i dostosowanie POM do Aktualizacja 3Q2026 bis	29.07.2026	08:00	Śr	Zablokowanie w POM możliwości wgrywania ekstraktów	OIRE blokuje administracyjnie możliwość wgrywania ekstraktów do POM przez UM
		11:30		Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	Generowanie raportów z wynikami walidacji dla importowanych przez UM własnych ekstraktów
		11:00		Raporty zarządcze	Raporty dla UM i OIRE
		12:00		Uruchomienie walidacji skróśnych	Generowanie raportów dla UM z wynikami walidacji skróśnej,
	30.07.2026	08:00	Cz	Raporty zarządcze	Raporty dla UM i OIRE
		21:00		Uruchomienie przetwarzań w celu generowania *Raportu odrzuconych Punktów Pomiarowych	wskazane na liście Punkty Pomiarowe nie trafią do CSIRE
	31.07.2026	8:00 do 16:00	Pt	Prace serwisowe	Zerowanie danych, zmiana daty na 31.07.2026.

* W raporcie Odrzuconych PP nie będą widoczne rekordy, które nie posiadały wprowadzonego „Kodu PP” lub zawierały krytyczny błąd techniczny CHT000.

Migracja danych do CSIRE – NMWI, kwartał III – sierpień 2026

- ➔ **Od 1 sierpnia 2026 r. (Sobota) od godziny 00:00 do 10 sierpnia 2026 r. (Poniedziałek) do godziny 23:59 Uczestnicy migracji wraz z OIRE przystępują do realizacji obligatoryjnego zadania opisanego w Planie etapowego wdrożenia Nowego Modelu Wymiany Informacji za pośrednictwem CSIRE jako: S2.10.1 Aktualizacja 3Q2026 bis - przekazanie kompletów danych wg stanu na 31.07.2026**
- ➔ OIRE dopuszcza wielokrotne wgrywanie ekstraktów przez wszystkich Uczestników migracji tylko **wg stanu na dzień 31.07.2026 r.** W tym okresie Uczestnicy migracji mogą codziennie pobierać raporty z poszczególnych wgrań ekstraktów do POM, poprawiać swoje dane za 31.07.2026 r., opracowywać ponownie ekstrakty za 31.07.2026 r. i wgrywać do POM. Uwaga: Każdorazowe wgranie/import nowego ekstraktu do POM powoduje skasowanie wszystkich poprzednich danych.

Krok	Okres	Dzień	Godz.	Opis	Komentarz
S.2.10.1. Aktualizacja 3Q2026 bis. przekazanie kompletów danych wg stanu na 31.07.2026	od 01.08.2026 do 10.08.2026	Każdy od Pn do Pt	12:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	Generowanie raportów z wynikami walidacji dla importowanych przez UM własnych ekstraktów
		Każdy od Pn do Pt	22:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	
		Każda Sobota	17:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	
		Sb 08.08;	21:00	Uruchomienie walidacji skrośnych (1 wystąpienie)	Generowanie raportów dla UM z wynikami walidacji skrośnej,
		Nd 09.08;	21:00	Uruchomienie przetwarzań w celu generowania *Raportu odrzuconych Punktów Pomiarowych (1 wystąpienie)	wskazane na liście Punkty Pomiarowe nie trafią do CSIRE
		Każdy od Wt do Sb	03:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE
		Każdy od Pn do Nd	19:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE

* W raporcie Odrzuconych PP nie będą widoczne rekordy, które nie posiadały wprowadzonego „Kodu PP” lub zawierały krytyczny błąd techniczny CHT000.

Migracja danych do CSIRE – NMWI, kwartał III – sierpień 2026 cd.

- ⌚ **11 sierpnia 2026 r. (Wtorek) od godziny 00:00 OIRE ogranicza funkcjonalność POM i przystępuje do prac związanych z budowaniem zbioru danych inicjalnych CSIRE na podstawie danych przekazanych przez UM w działaniu S.2.10.1. Aktualizacja 3Q2026 bis**
- ⌚ **Uczestnicy migracji od 11 sierpnia 2026 r. (Wtorek) od godziny 00:00 do 20 sierpnia 2026 r. (Czwartek) do godziny 16:00 mogą logować się do POM i pobierać raporty, ale nie mogą wgrywać ekstraktów.**

Krok	Data	Godz.	Dzień	Opis	Komentarz
S.2.10.2. Ograniczona funkcjonalność NMD – brak możliwości przekazywania danych migracyjnych	11.08.2026	00:00	Wt	Zablokowanie w POM możliwości wgrywania ekstraktów	OIRE blokuje administracyjnie możliwość wgrywania ekstraktów do POM przez UM
		09:00		Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	Generowanie raportów z wynikami walidacji dla importowanych przez UM własnych ekstraktów
		11:00		Raporty zarządcze	Raporty dla UM i OIRE
		12:00		Uruchomienie walidacji skróśnych	Generowanie raportów dla UM z wynikami walidacji skróśnej,
	12.08.2026	08:00	Śr	Raporty zarządcze	Raporty dla UM i OIRE
		16:00		Uruchomienie przetwarzań w celu generowania *Raportu odrzuconych Punktów Pomiarowych	wskazane na liście Punkty Pomiarowe nie trafią do CSIRE
	do 20.08.2026	16:00	Cz	Generowanie Wsadu Inicjalnego Danych do CSIRE	Utworzenie wsadu inicjalnego CSIRE wg. stanu danych inicjalnych na 31.07.2026 r.

* W raporcie Odrzuconych PP nie będą widoczne rekordy, które nie posiadały wprowadzonego „Kodu PP” lub zawierały krytyczny błąd techniczny CHT000.

| Migracja danych do CSIRE – NMWI, kwartał III – sierpień 2026 cd.

⇒ **Od 21 sierpnia godziny 00:00 (Piątek) do 30 sierpnia godziny 21:00 (Niedziela).** Uczestnicy migracji mogą przeprowadzać własne weryfikacje danych w POM importując ekstrakty tylko wg. stanu **na dzień 31.07.2026 r.**

Krok	Okres	Dzień	Godz.	Opis	Komentarz
Możliwość wykonywania własnych testów na POM przez poszczególnych UM przed krokiem: Okno 4 (19.10.2026)	od 21.08.2026 do 30.08.2026	Każdy od Pn do Pt	12:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	Generowanie raportów z wynikami walidacji dla importowanych przez UM własnych ekstraktów
		Każdy od Pn do Pt	22:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	
		Sobota: 29.08;	04:00	Uruchomienie walidacji skrośnych (1 wystąpienie)	Generowanie raportów dla UM z wynikami walidacji skrośnej,
		Niedziela:30.08;	06:00	Uruchomienie przetwarzań w celu generowania *Raportu odrzuconych Punktów Pomiarowych (1 wystąpienie)	wskazane na liście Punkty Pomiarowe nie trafiają do CSIRE
		Każdy od Wt do Nd,	03:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE
		Każdy od Pn do Pt, Nd	19:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE

⇒ **30 sierpnia 2026 r. od 21:00 do 31 sierpnia 2026 do 16:00 OIRE** planuje **prace serwisowe systemu POM** celem dostosowania do przyjmowania ekstraktów od Uczestników migracji wg stanu **na 31.08.2026 r.** na potrzeby: **Testów UM przed Okno 4 (19.10.2026)**

*** W raporcie Odrzuconych PP** nie będą widoczne rekordy, które nie posiadały wprowadzonego „Kodu PP” lub zawierały krytyczny błąd techniczny CHT000.

Migracja danych do CSIRE – NMWI, kwartał III – wrzesień 2026

⇒ **Od 1 września godziny 00:00 (Wtorek) do 29 września godziny 21:00 (Wtorek).** Uczestnicy migracji mogą przeprowadzać własne weryfikacje danych w POM importując ekstrakty tylko wg. stanu **na dzień 31.08.2026 r.**

Krok	Okres	Dzień	Godz.	Opis	Komentarz
Możliwość wykonywania własnych testów na POM przez poszczególnych UM przed krokiem: Okno 4 (19.10.2026)	od 1.09.2026 do 29.09.2026	Każdy od Pn do Pt	12:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	Generowanie raportów z wynikami walidacji dla importowanych przez UM własnych ekstraktów
		Każdy od Pn do Pt	22:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	
		Sobota: 5.09; 12.09; 19.09; 26.09	04:00	Uruchomienie walidacji skrótnych (4 wystąpienia)	Generowanie raportów dla UM z wynikami walidacji skrótnych,
		Niedziela: 6.09; 13.09; 20.09; 27.09	06:00	Uruchomienie przetwarzań w celu generowania *Raportu odrzuconych Punktów Pomiarowych (4 wystąpienia)	wskazane na liście Punkty Pomiarowe nie trafiają do CSIRE
		Każdy od Wt do Nd,	03:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE
		Każdy od Pn do Pt, Nd	19:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE

⇒ **Uwaga: Prosimy o wykorzystanie września 2026 na maksymalną poprawę jakości danych migracyjnych przed Okno 4 (19.10.2026). Zachęcamy wszystkich Uczestników migracji do aktywności i poprawy danych w cyklach co najmniej raz na tydzień na potrzeby walidacji skrótnych i codziennie na potrzeby walidacji technicznych i biznesowych własnego ekstraktu. Harmonogram na kolejny okres zostanie opublikowany w analogicznej formie do 15 września 2026 r.**

* **W raporcie Odrzuconych PP** nie będą widoczne rekordy, które nie posiadały wprowadzonego „Kodu PP” lub zawierały krytyczny błąd techniczny CHT000.

Migracja danych do CSIRE – NMWI, kwartał III – wrzesień 2026 cd.

- ⊖ **29 września 2026 r. (Wtorek) od godziny 21:00 OIRE ogranicza funkcjonalność POM i przystępuje do prac związanych dostosowaniem POM**, do przyjmowania ekstraktów od Uczestników migracji wg stanu na **31.08.2026 r.**
- ⊖ **Uczestnicy migracji od 29 września 2026 r. (Wtorek) od godziny 21:00 do 30 września 2026 r. (środa) do godziny 18:00 mogą logować się do POM i pobierać raporty, ale nie mogą wgrywać ekstraktów.**

Krok	Data	Godz.	Dzień	Opis	Komentarz
Prace serwisowe i dostosowanie POM do daty danych 30.09.2026	29.09.2026	21:00	Wt	Zablokowanie w POM możliwości wgrywania ekstraktów	OIRE blokuje administracyjnie możliwość wgrywania ekstraktów do POM przez UM
		22:00		Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	Generowanie raportów z wynikami walidacji dla importowanych przez UM własnych ekstraktów
	30.09.2026	3:00	Śr	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE
		8:00 do 18:00		Prace serwisowe	Zerowanie danych, zmiana daty na 30.09.2026.

Kontakt: oire.migracja@pse.pl

<https://www.pse.pl/oire>