
Współpraca Uczestników migracji z OIRE w ramach NMWI dla migracji w IV kwartale 2026 r.

Warszawa | 3 września 2026 r.

www.pse.pl



| Nota prawna

- ⇒ Materiał został przygotowany w celach informacyjnych i dotyczy prowadzonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) działalności w zakresie budowy oraz funkcjonowania Centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE) oraz Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE).
- ⇒ Informacje i stanowiska zawarte w prezentacji są aktualne na dzień jej publikacji.
- ⇒ Prezentacja jest formą skróconą i nie zawiera wszystkich informacji oraz danych dotyczących zasad funkcjonowania OIRE i CSIRE. PSE zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian, będących w szczególności wynikiem zmian w ustawie Prawo energetyczne, prowadzonych konsultacji lub uzgodnień.
- ⇒ Niniejsza prezentacja i jej treść stanowią własność PSE. Kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie prezentacji w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki.
- ⇒ PSE nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w prezentacji oraz za możliwe konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych w oparciu o zawarte w niej informacje.

| Migracja danych do CSIRE – NMWI, kwartał IV 2026 r.

⇒ Zgodnie z Planem etapowego wdrożenia Nowego Modelu Wymiany Informacji za pośrednictwem CSIRE. W ramach NMWI w IV kwartale 2026 r. Uczestnik migracji wykonuje odpowiednio poniższe działania:

- ⇒ Okno 4 (19.10.2026): W terminie **od 10 do 12 października 2026**, OIRE wraz Uczestnikami migracji, realizuje prace związane z zasileniem inicjalnym CSIRE, w zakresie Okna 4 (19.10.2026). Dane powinny być opracowane wg. stanu na dzień 09.10.2026.
- ⇒ Okno 4 (19.10.2026) migracja uzupełniająca (zadanie opcjonalne): W dniu **26 października 2026**, OIRE wraz Uczestnikami migracji, realizuje prace związane z migracją uzupełniającą CSIRE, w zakresie Okna 4 (19.10.2026). Realizacja zadania zależna od decyzji UM. Przekazanie przez UM kompletnych informacji dla danych, które zostały odrzucone z powodów jakościowych lub nie zostały dostarczone przez UM. Wolumen danych uzupełniających nie może przekroczyć 1% PP posiadanych przez UM. Dane powinny być opracowane wg. stanu na dzień 19.10.2026.

Powyższe zadania **nie dotyczą OSD** wskazanych na stronie OIRE w tabeli *I. Operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD)*, [link](#), a także Sprzedawców działających na obszarach tych OSD.

Podmioty OSD wykazane w ww tabeli ([link](#)), mają zablokowany dostęp do POM. Dane nadmiarowo przekazane przez SE będą odrzucone przez POM w toku walidacji skróśnej.

| Migracja danych do CSIRE – NMWI, kwartał IV 2026 r.

- ⊖ Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości raportowanych informacji, a także bezpieczeństwa, OIRE będzie nadal dokonywać „**zerowania bazy danych POM**” w oknach serwisowych, czyli automatycznego wczytania przez administratorów POM pustych szablonów plików dla aktywnych kont Uczestników migracji. Ekstrakty zerujące nie będą zawierać żadnych danych (np. PPE) poza pustym szablonem.
- ⊖ Uczestnicy migracji będą mogli wprowadzać do POM ekstrakty („Data pliku ekstraktu”) tylko wg dat dopuszczonych przez OIRE. **Dla kwartału IV 2026 r.** są one następujące:

Miesiąc	Okres od	Okres do	Data pliku ekstraktu	Działanie
październik	01.10.2026	07.10.2026	30.09.2026	Testy UM
	10.10.2026	12.10.2026	09.10.2026	Okno 4 (19.10.2026)
	26.10.2026	26.10.2026	19.10.2026	Migracja uzupełniająca (opcjonalnie)

- ⊖ Zmiana daty będzie poprzedzona pracami serwisowymi na POM

| Migracja danych do CSIRE – NMWI, kwartał IV – październik 2026

- ⊖ **Od 1 października 2026 r. (Czwartek) od godziny 00:00 do 7 października 2026 r. (środa) do godziny 22:00** Uczestnicy migracji mogą przeprowadzać własne weryfikacje danych w POM importując ekstrakty tylko wg. stanu **na dzień 30.09.2026**
- ⊖ OIRE dopuszcza wielokrotne wgrywanie ekstraktów przez wszystkich Uczestników migracji tylko **wg stanu na dzień 30.09.2026 r.** W tym okresie Uczestnicy migracji mogą codziennie pobierać raporty z poszczególnych wgrań ekstraktów do POM, poprawiać swoje dane za 30.09.2026 r., opracowywać ponownie ekstrakty za 30.09.2026 r. i wgrywać do POM. Uwaga: Każdorazowe wgranie/import nowego ekstraktu do POM powoduje skasowanie wszystkich poprzednich danych.

Krok	Okres	Dzień	Godz.	Opis	Komentarz
Możliwość wykonywania własnych testów na POM przez poszczególnych UM przed krokiem: Okno 4 (19.10.2026)	od 01.10.2026 do 07.10.2026	Każdy od Pn do Pt	12:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	Generowanie raportów z wynikami walidacji dla importowanych przez UM własnych ekstraktów
		Każdy od Pn do Pt	22:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	
		Sobota: 03.10.	04:00	Uruchomienie walidacji skróśnych (1 wystąpienie)	Generowanie raportów dla UM z wynikami walidacji skróśnej,
		Niedziela: 04.10;	06:00	Uruchomienie przetwarzań w celu generowania *Raportu odrzuconych Punktów Pomiarowych	wskazane na liście Punkty Pomiarowe nie trafią do CSIRE
		Każdy od Wt do Nd,	03:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE
		Każdy od Pn do Pt, Nd	19:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE

* W raporcie **Odrzuconych PP** nie będą widoczne rekordy, które nie posiadały wprowadzonego „Kodu PP” lub zawierały krytyczny błąd techniczny CHT000.

Migracja danych do CSIRE – NMWI, kwartał IV – październik 2026 cd.

- ⊖ **7 października 2026 r. (Środa) od godziny 22:00 OIRE ogranicza funkcjonalność POM i przystępuje do prac związanych dostosowaniem POM do przyjmowania ekstraktów od Uczestników migracji wg stanu na 09.10.2026 r. na potrzeby: S2.11.1 Okno 4 (19.10.2026) Przekazanie kompletów danych wg stanu na 09.10.2026**
- ⊖ **Uczestnicy migracji od 7 października 2026 r. (Środa) od godziny 22:00 do 9 października 2026 r. (Piątek) do godziny 23:59 mogą logować się do POM i pobierać raporty, ale nie mogą wgrywać ekstraktów.**

Krok	Data	Godz.	Dzień	Opis	Komentarz
Prace serwisowe i dostosowanie POM do Okno 4 (19.10.2026)	07.10.2026	22:00	Śr	Zablokowanie w POM możliwości wgrywania ekstraktów	OIRE blokuje administracyjnie możliwość wgrywania ekstraktów do POM przez UM
	08.10.2026	07:00	Cz	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	Generowanie raportów z wynikami walidacji dla importowanych przez UM własnych ekstraktów
				Raporty zarządcze	Raporty dla UM i OIRE
		08:00		Uruchomienie walidacji skróśnych	Generowanie raportów dla UM z wynikami walidacji skróśnej,
				Raporty zarządcze	Raporty dla UM i OIRE
		17:00		Uruchomienie przetwarzań w celu generowania *Raportu odrzuconych Punktów Pomiarowych	wskazane na liście Punkty Pomiarowe nie trafią do CSIRE
	09.10.2026	8:00 do 23:59	Pt	Prace serwisowe	Zerowanie danych, zmiana daty na 09.10.2026.

*** W raporcie Odrzuconych PP** nie będą widoczne rekordy, które nie posiadały wprowadzonego „Kodu PP” lub zawierały krytyczny błąd techniczny CHT000.

Migracja danych do CSIRE – NMWI, kwartał IV – październik 2026 cd.

- ⊕ Od 10 października 2026 r. (sobota) od godziny 00:00 do 12 października 2026 r. (poniedziałek) do godziny 23:59 Uczestnicy migracji wraz z OIRE przystępują do realizacji obligatoryjnego zadania opisanego w Planie etapowego wdrożenia Nowego Modelu Wymiany Informacji za pośrednictwem CSIRE jako: S.2.11.1. Okno 4 (19.10.2026) Przekazanie kompletów danych wg stanu na 09.10.2026
- ⊕ OIRE dopuszcza wielokrotne wgrywanie ekstraktów przez wszystkich Uczestników migracji tylko **wg stanu na dzień 09.10.2026 r.** W tym okresie Uczestnicy migracji, mogą codziennie pobierać raporty z poszczególnych wgryń ekstraktów do POM, poprawiać swoje dane za 09.10.2026 r., opracowywać ponownie ekstrakty za 09.10.2026 r. i wgrywać do POM. **Uwaga: Każdorazowe wgranie/import nowego ekstraktu do POM powoduje skasowanie wszystkich poprzednich danych.**
- ⊕ Uwaga ! Zadanie to nie dotyczy OSD wskazanych na stronie OIRE w tabeli I. Operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD), [link](#), a także Sprzedawców działających na obszarach tych OSD. Podmioty OSD wykazane w ww tabeli ([link](#)), mają zablokowany dostęp do POM. Dane nadmiarowo przekazane przez SE będą odrzucone przez POM w toku walidacji skróśnej.

Krok	Okres	Dzień	Godz.	Opis	Komentarz
S.2.11.1. Okno 4 (19.10.2026) przekazanie kompletów danych wg stanu na 09.10.2026	od 10.10.2026 do 12.10.2026	Sb do Pn	12:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	Generowanie raportów z wynikami walidacji dla importowanych przez UM własnych ekstraktów
		Sb do Pn	22:00	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	
		Sb do Pn	03:00 19:00	Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE

* W raporcie **Odrzuconych PP** nie będą widoczne rekordy, które nie posiadały wprowadzonego „Kodu PP” lub zawierały krytyczny błąd techniczny CHT000.

Migracja danych do CSIRE – NMWI, kwartał IV – październik 2026 cd.

- ⊖ **13 października 2026 r. (wtorek) od godziny 00:00 OIRE ogranicza funkcjonalność POM i przystępuje do prac związanych z budowaniem zbioru danych inicjalnych CSIRE na podstawie danych przekazanych przez UM w działaniu S.2.11.2. Okno 4 (19.10.2026)**
- ⊖ **Uczestnicy migracji od 13 października 2026 r. (wtorek) od godziny 00:00 do 25 października 2026 r. (niedziela) do godziny 23:59 mogą logować się do POM i pobierać raporty, ale nie mogą wgrywać ekstraktów.**

Krok	Data	Godz.	Dzień	Opis	Komentarz
Ograniczona funkcjonalność NMD – brak możliwości przekazywania danych migracyjnych	13.10.2026	00:00	Wt	Zablokowanie w POM możliwości wgrywania ekstraktów	OIRE blokuje administracyjnie możliwość wgrywania ekstraktów do POM przez UM
	14.10.2026	12:00	Śr	Uruchomienie walidacji skróśnych	Generowanie raportów dla UM z wynikami walidacji skróśnej,
		22:00		Uruchomienie przetwarzań w celu generowania *Raportu odrzuconych Punktów Pomiarowych	wskazane na liście Punkty Pomiarowe nie trafią do CSIRE
		03:00 19:00		Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE
		11:00		Generowanie Wsadu Inicjalnego Danych do CSIRE	Utworzenie wsadu inicjalnego CSIRE wg. stanu danych inicjalnych na 09.10.2026 r.

* W raporcie Odrzuconych PP nie będą widoczne rekordy, które nie posiadały wprowadzonego „Kodu PP” lub zawierały krytyczny błąd techniczny CHT000.

Migracja danych do CSIRE – NMWI, kwartał IV – październik 2026 cd.

- ⊖ **23 października 2026 r. (Piątek) OIRE przystępuje do prac związanych dostosowaniem POM**, do przyjmowania ekstraktów od Uczestników migracji wg stanu na **19.10.2026 r.** na potrzeby: **S2.14. Okno 4 (19.10.2026) Migracja uzupełniająca Przekazanie kompletów danych uzupełniających wg stanu na dzień 19.10.2026 – opcjonalne**
- ⊖ **Uczestnicy migracji uzupełniającej w dniu 26 października 2026 r. (poniedziałek) od godziny 00:00 do godziny 23:59 dostarczają dane wg stanu na 19.10.2026 r.**, które zostały odrzucone z powodów jakościowych lub nie zostały dostarczone przez UM w ramach zadania S.2.11.1. (Wolumen nie może przekroczyć 1% PP posiadanych przez Uczestnika migracji uzupełniającej)
- ⊖ **Uwaga! Dane w migracji uzupełniającej muszą być dostarczone przez OSD i SE. Rekomendujemy ścisłą współpracę podmiotów przy generowaniu ekstraktów.**

Krok	Data	Godz.	Dzień	Opis	Komentarz
S.2.14. Okno 4 (19.10.2026) migracja uzupełniająca Przekazanie danych uzupełniających wg stanu na 19.10.2026	23 - 24. 10.2026	8:00 do 23:59	Pt- Sb	Prace serwisowe	Zerowanie danych, zmiana daty na 19.10.2026.
	26.10.2026	12:00 do 22:00	Pn	Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	Generowanie raportów z wynikami walidacji dla importowanych przez UM własnych ekstraktów
				Uruchomienie walidacji ekstraktów technicznej i biznesowej	
	27.10.2026	10:30	Wt	Raporty zarządcze	Raporty dla UM i OIRE

Migracja danych do CSIRE – NMWI, kwartał IV – październik 2026 cd.

- ⊖ **27 października 2026 r. (wtorek) od godziny 00:00 OIRE ogranicza funkcjonalność POM i przystępuje do prac związanych z budowaniem zbioru danych inicjalnych CSIRE na podstawie danych uzupełniających przekazanych przez UM w działaniu S.2.14. Okno 4 (19.10.2026) migracja uzupełniająca**
- ⊖ **Uczestnicy migracji od 27 października 2026 r. (wtorek) od godziny 00:00 mogą logować się do POM i pobierać raporty, ale nie mogą wgrywać ekstraktów.** Dostęp do POM dla podmiotów w roli OSD zostaną zablokowane z początkiem listopada.

Krok	Data	Godz.	Dzień	Opis	Komentarz
Ograniczona funkcjonalność NMD – brak możliwości przekazywania danych migracyjnych	27.10.2026	00:00	Wt	Zablokowanie w POM możliwości wgrywania ekstraktów	OIRE blokuje administracyjnie możliwość wgrywania ekstraktów do POM przez UM
		11:00		Uruchomienie walidacji skróśnych	Generowanie raportów dla UM z wynikami walidacji skróśnej,
		15:00		Uruchomienie przetwarzań w celu generowania *Raportu odrzuconych Punktów Pomiarowych	wskazane na liście Punkty Pomiarowe nie trafią do CSIRE
		19:00		Raporty zarządcze	Pozostałe raporty dla UM i OIRE
		22:00		Generowanie Wsadu Inicjalnego Danych do CSIRE	Utworzenie wsadu inicjalnego CSIRE wg. stanu danych inicjalnych na 19.10.2026 r.

* W raporcie Odrzuconych PP nie będą widoczne rekordy, które nie posiadały wprowadzonego „Kodu PP” lub zawierały krytyczny błąd techniczny CHT000.

Kontakt: oire.migracja@pse.pl

<https://www.pse.pl/oire>