

Plan etapowego wdrożenia Nowego Modelu Wymiany Informacji za pośrednictwem CSIRE

wersja 1.1 obowiązująca od 9.04.2026 r.

Zatwierdził:

Konstancin-Jeziorna, 8.04.2026 r.



Metryka zmian w dokumencie

Wersja	Opis zmiany	Data
1.0	Wersja inicjalna planu wdrożenia Nowego Modelu Wymiany Informacji za pośrednictwem CSIRE zgodnie z Ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzaniem centralnego systemu informacji rynku energii	12.06.2025
1.1	<p>1) Korekta opisu i numeracji Zadania S1.4.1 (obecnie S1.4) oraz usunięcie Zadań S1.4.2 i S1.4.3. TSKB na Wydanie 3.0, ze względu na zakres i rodzaj zmian, nie podlegały procesowi konsultacji. W ramach Zadania S1.4.1 (obecnie S1.4) opublikowano zatwierdzoną przez OIRE wersję TSKB, co skutkowało dezaktualizacją zadań S1.4.2 oraz S1.4.3.</p> <p>2) Dodanie nowego Zadania S2.14. Celem zadania jest zapewnienie możliwości „domigrowania” do CSIRE danych, które nie zostały skutecznie przekazane przez UP w ramach Okna 4. Zadanie opcjonalne, zależne od potrzeb i decyzji UP.</p> <p>3) Aktualizacja dat dla Zadania S3.3. Dostosowanie terminów do potrzeb UP związanych z umożliwieniem przez OIRE migracji na Pilotaż 3 pełnej puli obsługiwanych przez tych UP danych, w tym danych rzeczywistych oraz wykorzystania przewidzianego na potrzeby Pilotażu 3 środowiska przedprodukcyjnego do realizacji, poza Pilotażem 3, testów swobodnych.</p>	8.04.2026

Wstęp

- ⇒ Polskie Sieci Elektroenergetyczne zostały wyznaczone do pełnienia funkcji OIRE na podstawie art. 11y ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne wprowadzonego ustawą z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1093 z późniejszymi zmianami) (dalej „Ustawa”).
- ⇒ OIRE odpowiada za wdrożenie oraz administrowanie od 1 lipca 2025 r. Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (dalej „CSIRE”).
- ⇒ Zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem centralnego systemu informacji rynku energii i innych ustaw (dalej: „Ustawa etapująca”) OIRE jest zobowiązany do umożliwienia Użytkownikom profesjonalnym (OSD, SE, POB), którzy nie rozpoczęli realizacji procesów rynku za pośrednictwem CSIRE od 1 lipca 2025 r., dołączenia do CSIRE w terminach i na zasadach określonych w tej ustawie, przy czym ostateczny termin dołączenia do CSIRE to 19 października 2026 r.
- ⇒ Celem niniejszego dokumentu jest zaprezentowanie działań podejmowanych przez OIRE oraz wymaganych do realizacji po stronie podmiotów zobowiązanych do korzystania z CSIRE, w szczególności przez Użytkowników profesjonalnych, w zakresie etapowego rozpoczynania przez te podmioty realizacji procesów rynku energii lub wymiany informacji rynku energii za pośrednictwem CSIRE (dalej: „Etapowe dołączanie do CSIRE”). W dalszej części dokumentacji przyjęto następujące nazewnictwo dla Okien, w których Użytkownicy profesjonalni mogą dołączać do CSIRE:
 - ⇒ Okno 2 – 1 marca 2026 r.
 - ⇒ Okno 3 – 1 lipca 2026 r.
 - ⇒ Okno 4 – 19 października 2026 r.
- ⇒ Niniejszy dokument nie dotyczy Operatorów Systemów Dystrybucyjnych elektroenergetycznych, którzy rozpoczynają swoją działalność na detalicznym rynku energii elektrycznej po dacie 1 lipca 2025 r.

- ⇒ Plan uwzględnia trzy strumienie działań w zakresie Etapowego dołączania do CSIRE:
 - ⇒ formalnoprawny,
 - ⇒ migracji,
 - ⇒ testowania i uruchomienia rozwiązań IT.
- ⇒ Plan uwzględnia dwa kolejne Wydania CSIRE:
 - ⇒ Wydanie 2.0 – planowane na 1 lutego 2026 r.
 - ⇒ Wydanie 3.0 – planowane na 1 września 2026 r.
- ⇒ Niniejszy dokument, w miarę potrzeb, będzie podlegać aktualizacjom.

| Słownik pojęć

Wykaz pojęć i skrótów wykorzystywanych w niniejszym opracowaniu:

MKiŚ	- Ministerstwo Klimatu i Środowiska
NF	- Nadawca Fizyczny (zgodnie z definicją w IRiESP-OIRE)
NMD	- Narzędzie Migracji Danych
NMWI	- Nowy Model Wymiany Informacji
OIRE	- Operator Informacji Rynku Energii
OSD	- Operator Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego
OSP	- Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego
POB	- Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie handlowe
SE	- Sprzedawca energii elektrycznej, przedsiębiorstwo posiadające koncesję na obrót en. Elektryczną
UI	- Użytkownik instytucjonalny
UM	- Uczestnik migracji, podmiot zobowiązany do dostarczenia danych inicjalnych CSIRE (OSD, OSP, SE)
UP	- Użytkownik profesjonalny, podmiot zobowiązany do realizacji procesów rynku energii za pośrednictwem CSIRE (OSD, OSP, SE, POB)
UU	- Użytkownik uprawniony, podmiot uprawniony do korzystania z CSIRE na podstawie upoważnienia Użytkownika KSE
URE	- Urząd Regulacji Energetyki
WUM	- Wykonawca Usług Migracji danych inicjalnych CSIRE, zakontraktowany przez PSE (OIRE)

Działania realizowane w ramach etapowego wdrożenia Nowego Modelu Wymiany Informacji za pośrednictwem CSIRE

Niniejszy plan został podzielony na trzy strumienie powiązanych ze sobą tematycznie zadań wraz ze wskazaniem terminów ich realizacji oraz powiązanych z tymi działaniami podmiotów.

Strumień 1: Formalnoprawny

Kod	Zadanie	Opis dodatkowy	Termin realizacji (Od)	Termin realizacji (Do)	Podmioty zaangażowane	Podmiot odpowiedzialny
S1.1	Wnioskowanie o dokonanie zmian w SWI/TSKB	Okres przyjmowania przez OIRE propozycji zmian do SWI lub TSKB na zasadach określonych w pkt 2.5. IRiESP-OIRE. Zmiany do potencjalnego wdrożenia w Wydaniu 3.0 CSIRE lub w późniejszych wydaniach.	1.07.2025	15.07.2025	-	UI, UP, UU
S1.2	Publikacja nowej wersji TSKB – Wydanie 2.0	TSKB planowane do implementacji w Wydaniu 2.0 CSIRE – korekta błędów, bez procesu konsultacji. Data obowiązywania – zgodna z Wydaniem 2.0 CSIRE.	31.07.2025	31.07.2025	UP, UU, NF	OIRE
S1.3.1	Oświadczenia OSD o planowanym skorzystaniu z Okna 2 (1 marca 2026 r.)	Termin graniczny na złożenia deklaracji – w formie Oświadczenia, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej OIRE, Zadanie realizowane przez OSD, którzy chcą dołączyć do CSIRE w Oknie 2 (1 marca 2026 r.).	-	3.11.2025	SE, POB, NF	OSD

Kod	Zadanie	Opis dodatkowy	Termin realizacji (Od)	Termin realizacji (Do)	Podmioty zaangażowane	Podmiot odpowiedzialny
S1.3.2	Publikacja listy OSD rozpoczynających korzystanie z CSIRE od Okna 2 (1 marca 2026 r.)	Publikacja na www OIRE informacji nt. OSD, którzy od Okna 2 (1 marca 2026 r.) dołącza do CSIRE jest realizowana w sposób ciągły. Termin wskazany dla tego zadania stanowi maksymalny termin, w którym będą opublikowane wszystkie oświadczenia. Na podstawie powyższej informacji SE powinni dokonać weryfikacji, czy z ww. datą, dla wybranych OSD, muszą dołączyć do CSIRE.	-	7.11.2025	OSD, SE, POB, NF	OIRE
S1.4	Publikacja nowej wersji TSKB – Wydanie 3.0	TSKB planowane do implementacji w Wydaniu 3.0 CSIRE – korekta błędów, bez procesu konsultacji. Data obowiązywania – zgodna z Wydaniem 3.0 CSIRE.	9.12.2025	9.12.2025	UP, UU, NF	OIRE
S1.5	Wnioskowanie o dokonanie zmian w SWI/TSKB	Okres przyjmowania przez OIRE propozycji zmian do SWI lub TSKB na zasadach określonych w pkt 2.5. IRiESP-OIRE. Zmiany do potencjalnego wdrożenia po Wydaniu 3.0 CSIRE.	7.01.2026	21.01.2026	-	UI, UP, UU
S1.6.1	Oświadczenia OSD o planowanym skorzystaniu z Okna 3 (1 lipca 2026 r.)	Termin graniczny na złożenia deklaracji – w formie Oświadczenia, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej OIRE, Zadanie realizowane przez OSD, którzy chcą dołączyć do CSIRE w Oknie 3 (1 lipca 2026 r.).	-	2.03.2026	SE, POB, NF	OSD
S1.6.2	Publikacja listy OSD rozpoczynających korzystanie z CSIRE od Okna 3 (1 lipca 2026 r.)	Publikacja na www OIRE informacji nt. OSD, którzy od Okna 3 (1 lipca 2026 r.) dołącza do CSIRE jest realizowana w sposób ciągły. Termin wskazany dla tego zadania stanowi maksymalny termin, w którym będą opublikowane wszystkie oświadczenia. Na podstawie powyższej informacji SE powinni dokonać weryfikacji, czy z ww. datą, dla wybranych OSD, muszą dołączyć do CSIRE.	-	6.03.2026	OSD, SE, POB, NF	OIRE

Kod	Zadanie	Opis dodatkowy	Termin realizacji (Od)	Termin realizacji (Do)	Podmioty zaangażowane	Podmiot odpowiedzialny
S1.7	Wnioskowanie o dokonanie zmian w SWI/TSKB	Okres przyjmowania przez OIRE propozycji zmian do SWI lub TSKB na zasadach określonych w pkt 2.5. IRiESP-OIRE. Zmiany do potencjalnego wdrożenia po Wydaniu 3.0 CSIRE (po Oknie 3).	1.07.2026	15.07.2026	-	UI, UP, UU

| Strumień 2: Migracja

Kod	Zadanie	Opis dodatkowy	Termin realizacji (Od)	Termin realizacji (Do)	Podmioty zaangażowane	Podmiot odpowiedzialny
S2.1.1	Aktualizacja 3Q2025 – przekazanie kompletów danych wg stanu na 31.07.2025	Przekazanie przez UM kompletnych zbiorów danych inicjalnych CSIRE wg stanu na dzień 31.07.2025 r. Dotyczy wyłącznie UM, którzy nie rozpoczęli realizacji procesów rynku za pośrednictwem CSIRE od 1.07.2025.	1.08.2025	14.08.2025	UM, OIRE, WUM	UM
S2.1.2	Ograniczona funkcjonalność NMD – brak możliwości przekazywania danych migracyjnych	Ograniczona funkcjonalność NMD – brak możliwości przekazywania danych migracyjnych.	15.08.2025	25.08.2025	UM, OIRE, WUM	OIRE
S2.2	Zawieszenie funkcjonowania NMD	Zawieszenie oznacza: - brak możliwości logowania się do Portalu Obsługi Migracji, - brak możliwości testowania ekstraktów danych przez UM, - brak możliwości przeprowadzenia rejestracji i aktywacji kont dla nowych UM, - brak wsparcia Help Desk.	1.09.2025	30.09.2025	OIRE, WUM	OIRE
S2.3.1	Aktualizacja 4Q2025- przekazanie kompletów danych wg stanu na 12.11.2025	Przekazanie przez UM kompletnych zbiorów danych inicjalnych CSIRE wg stanu na dzień 12.11.2025 r. Dotyczy wyłącznie UM, którzy nie rozpoczęli realizacji procesów rynku za pośrednictwem CSIRE od 1.07.2025.	13.11.2025	27.11.2025	UM, OIRE, WUM	UM
S2.3.2	Ograniczona funkcjonalność NMD – brak możliwości przekazywania danych migracyjnych	Ograniczona funkcjonalność NMD – brak możliwości przekazywania danych migracyjnych.	28.11.2025	2.12.2025	UM, OIRE, WUM	OIRE
S2.4.1	Aktualizacja 1Q2026 - przekazanie kompletów danych wg stanu na 10.01.2026	Przekazanie przez UM kompletnych zbiorów danych inicjalnych CSIRE wg stanu na dzień 10.01.2026 r. Dotyczy wyłącznie UM, którzy nie rozpoczęli realizacji procesów rynku za pośrednictwem CSIRE od 1.07.2025.	12.01.2026	25.01.2026	UM, OIRE, WUM	UM

Kod	Zadanie	Opis dodatkowy	Termin realizacji (Od)	Termin realizacji (Do)	Podmioty zaangażowane	Podmiot odpowiedzialny
S2.4.2	Ograniczona funkcjonalność NMD – brak możliwości przekazywania danych migracyjnych	Ograniczona funkcjonalność NMD – brak możliwości przekazywania danych migracyjnych.	26.01.2026	31.01.2026	UM, OIRE, WUM	OIRE
S2.5.1	Okno 2 (1.03.2026) - przekazanie kompletów danych wg stanu na 15.02.2026	Przekazanie przez UM kompletnych zbiorów danych inicjalnych CSIRE wg stanu na dzień 15.02.2026 r. Dotyczy wyłącznie UM, którzy rozpoczynają realizację procesów rynku energii za pośrednictwem CSIRE od Okna 2 – uczestniczą w Zasileniu inicjalnym dla Okna 2 (1.03.2026).	16.02.2026	18.02.2026	UM, OIRE, WUM	UM
S2.5.2	Ograniczona funkcjonalność NMD – brak możliwości przekazywania danych migracyjnych	Ograniczona funkcjonalność NMD – brak możliwości przekazywania danych migracyjnych.	19.02.2026	23.02.2026	UM, OIRE, WUM	OIRE
S2.5.3	Okno 2 (1.03.2026) - zasilenie uzupełniające	Wprowadzenie do CSIRE aktualizacji wybranych danych, które uległy zmianie po przekazaniu danych inicjalnych – dotyczy wyłącznie wybranych atrybutów.	28.02.2026	28.02.2026	UM, OIRE, WCSIRE	UM
S2.6	Zawieszenie funkcjonowania NMD	Zawieszenie oznacza: - brak możliwości logowania się do Portalu Obsługi Migracji, - brak możliwości testowania ekstraktów danych przez UM, - brak możliwości przeprowadzenia rejestracji i aktywacji kont dla nowych UM, - brak wsparcia Help Desk.	1.03.2026	31.03.2026	OIRE, WUM	OIRE
S2.7.1	Aktualizacja 2Q2026 - przekazanie kompletów danych wg stanu na 25.04.2026	Przekazanie przez UM kompletnych zbiorów danych inicjalnych CSIRE wg stanu na dzień 25.04.2026 r. Dotyczy wyłącznie UM, którzy nie rozpoczęli realizacji procesów rynku za pośrednictwem CSIRE od 1.07.2025 albo 1.03.2026 (we wcześniejszych Oknach).	26.04.2026	10.05.2026	UM, OIRE, WUM	UM
S2.7.2	Ograniczona funkcjonalność NMD – brak możliwości przekazywania danych migracyjnych	Ograniczona funkcjonalność NMD – brak możliwości przekazywania danych migracyjnych.	11.05.2026	16.05.2026	UM, OIRE, WUM	OIRE

Kod	Zadanie	Opis dodatkowy	Termin realizacji (Od)	Termin realizacji (Do)	Podmioty zaangażowane	Podmiot odpowiedzialny
S2.8.1	Okno 3 (01.07.2026) - przekazanie kompletów danych wg stanu na 15.06.2026	Przekazanie przez UM kompletnych zbiorów danych inicjalnych CSIRE wg stanu na dzień 15.06.2026 r. Dotyczy wyłącznie UM, którzy rozpoczynają realizację procesów rynku energii za pośrednictwem CSIRE od Okna 3 – uczestniczą w Zasileniu inicjalnym dla Okna 3 (1.07.2026).	16.06.2026	18.06.2026	UM, OIRE, WUM	UM
S2.8.2	Ograniczona funkcjonalność NMD – brak możliwości przekazywania danych migracyjnych	Ograniczona funkcjonalność NMD – brak możliwości przekazywania danych migracyjnych	19.06.2026	23.06.2026	UM, OIRE, WUM	OIRE
S2.8.3	Okno 3 (1.07.2026). - zasilenie uzupełniające	Wprowadzenie do CSIRE aktualizacji wybranych danych, które uległy zmianie po przekazaniu danych inicjalnych – dotyczy wyłącznie wybranych atrybutów.	30.06.2026	30.06.2026	UM, OIRE, WCSIRE	UM
S2.9.1	Aktualizacja 3Q2026 - przekazanie kompletów danych wg stanu na 30.06.2026	Przekazanie przez UM kompletnych zbiorów danych inicjalnych CSIRE wg stanu na dzień 30.06.2026 r. Dotyczy wyłącznie UM, którzy nie rozpoczęli realizacji procesów rynku za pośrednictwem CSIRE od 1.07.2025 albo 1.03.2026 albo 1.07.2026 (we wcześniejszych Oknach).	1.07.2026	10.07.2026	UM, OIRE, WUM	UM
S2.9.2	Ograniczona funkcjonalność NMD – brak możliwości przekazywania danych migracyjnych	Ograniczona funkcjonalność NMD – brak możliwości przekazywania danych migracyjnych.	11.07.2026	16.07.2026	UM, OIRE, WUM	OIRE
S2.10.1	Aktualizacja 3Q2026 bis – przekazanie kompletów danych wg stanu na 31.07.2026	Przekazanie przez UM kompletnych zbiorów danych inicjalnych CSIRE wg stanu na dzień 31.07.2026 r. Dotyczy wyłącznie UM, którzy nie rozpoczęli realizacji procesów rynku za pośrednictwem CSIRE od 1.07.2025 albo 1.03.2026 albo 1.07.2026 (we wcześniejszych Oknach).	1.08.2026	10.08.2026	UM, OIRE, WUM	UM
S2.10.2	Ograniczona funkcjonalność NMD – brak możliwości przekazywania danych migracyjnych	Ograniczona funkcjonalność NMD – brak możliwości przekazywania danych migracyjnych.	11.08.2026	20.08.2026	UM, OIRE, WUM	OIRE

Kod	Zadanie	Opis dodatkowy	Termin realizacji (Od)	Termin realizacji (Do)	Podmioty zaangażowane	Podmiot odpowiedzialny
S2.11.1	Okno 4 (19.10.2026) Przekazanie kompletów danych wg stanu na 09.10.2026	Przekazanie przez UM kompletnych zbiorów danych inicjalnych CSIRE wg stanu na dzień 09.10.2026 r. Dotyczy wszystkich UM, którzy nie rozpoczęli realizacji procesów rynku energii za pośrednictwem CSIRE we wcześniejszych Oknach, a tym samym są ustawowo zobligowani do dołączenia do CSIRE w ostatnim Oknie – Oknie 4.	10.10.2026	12.10.2026	UM, OIRE, WUM	UM
S2.11.2	Ograniczona funkcjonalność NMD	Ograniczona funkcjonalność NMD - tylko możliwość pobrania raportów.	12.10.2026	17.10.2026	UM, OIRE, WUM	OIRE
S2.11.3	Okno 4 (19.10.2026) - Zasilenie uzupełniające	Wprowadzenie do CSIRE aktualizacji wybranych danych, które uległy zmianie po przekazaniu danych inicjalnych – dotyczy wyłącznie wybranych atrybutów.	18.10.2026	18.10.2026	UM, OIRE, WCSIRE	UM
S2.12	Udostępnienie aktualizacji plików migracyjnych - opcjonalne	Zadanie realizowane w przypadku zmian TSKB, które mają wpływ na model lub zakres danych migracji (ZDM).	15.10.2025	01.11.2025	OIRE, WUM	OIRE
S2.13	Udostępnienie aktualizacji plików migracyjnych II - opcjonalne	Zadanie realizowane w przypadku zmian TSKB, które mają wpływ na model lub zakres danych migracji (ZDM).	1.06.2026	30.06.2026	OIRE, WUM	OIRE
S2.14	Migracja uzupełniająca - Przekazanie kompletów danych uzupełniających wg stanu na dzień 25.10.2026 – opcjonalne	Realizacja zadania zależna od decyzji UM. Przekazanie przez UM kompletnych informacji dla danych, które w zadaniu S.2.11.1 zostały odrzucone z powodów jakościowych lub nie zostały dostarczone przez UM. Wolumen danych uzupełniających nie może przekroczyć 1% PP posiadanych przez UM.	26.10.2026.	26.10.2026	UM, OIRE, WUM	UM

| Strumień 3: Testowanie i uruchomienie rozwiązań IT

Kod	Zadanie	Opis dodatkowy	Termin realizacji (Od)	Termin realizacji (Do)	Podmioty zaangażowane	Podmiot odpowiedzialny
S3.1	Zgłoszenie uczestnictwa w testach	Okno przyjmowania zgłoszeń od Użytkowników profesjonalnych, Użytkowników uprawnionych oraz Nadawców fizycznych zainteresowanych udziałem w testach. W testach mogą uczestniczyć podmioty, które spełnią warunki formalne oraz techniczne określone przez OIRE.	1.07.2025	31.07.2026	OIRE, UP, UU, NF	UP, UU, NF
S3.2	Udostępnienie środowiska testowego dla uczestników	Środowisko na potrzeby testów swobodnych realizowanych przez Użytkowników profesjonalnych, Użytkowników uprawnionych oraz Nadawców fizycznych. Środowisko będzie podlegać bieżącym aktualizacjom, w tym na potrzeby testów kolejnych Wydań CSIRE przed ich implementacją na środowisku produkcyjnym.	20.08.2025	30.09.2026	OIRE, UP, UU, NF	OIRE
S3.3	Zgłoszenie uczestnictwa w Pilotażu rynkowym	Okno przyjmowania zgłoszeń od Użytkowników profesjonalnych oraz Użytkowników uprawnionych zainteresowanych udziałem w Pilotażu. W Pilotażu mogą uczestniczyć podmioty, które spełnią warunki formalne oraz techniczne określone przez OIRE.	9.04.2026	08.05.2026	OIRE, UP, UU	UP, UU
S3.4	Realizacja Pilotażu rynkowego – w oparciu o Wydanie 3.0 CSIRE	Weryfikacja gotowości podmiotów detalicznego rynku energii elektrycznej do realizacji procesów rynku energii. Szczegółowy zakres zostanie określony w trakcie planowania prac.	28.07.2026	7.09.2026	OIRE, UP, UU,	OIRE, UP, UU,
S3.5	Certyfikacja na potrzeby wydania 2.0 CSIRE	Udostępnienie systemu certyfikacji wraz z wersjami scenariuszy dostosowanymi do Wydania 2.0 CSIRE oraz certyfikacja. Zadanie obowiązkowe dla wszystkich Użytkowników profesjonalnych, Użytkowników uprawnionych oraz Nadawców fizycznych, którzy na potrzeby wymiany informacji z CSIRE zamierzają wykorzystywać własne rozwiązania IT.	2.01.2026	30.06.2026	OIRE, UP, UU, NF	OIRE, UP, UU, NF

Kod	Zadanie	Opis dodatkowy	Termin realizacji (Od)	Termin realizacji (Do)	Podmioty zaangażowane	Podmiot odpowiedzialny
S3.6	Certyfikacja na potrzeby wydania 3.0 CSIRE	Udostępnienie systemu certyfikacji wraz z wersjami scenariuszy dostosowanymi do Wydania 3.0 CSIRE oraz certyfikacja. Zadanie obligatoryjne dla wszystkich Użytkowników profesjonalnych, Użytkowników uprawnionych oraz Nadawców fizycznych, którzy na potrzeby wymiany informacji z CSIRE zamierzają wykorzystywać własne rozwiązania IT.	1.07.2026	30.09.2026	OIRE, UP, UU, NF	OIRE, UP, UU, NF
S3.7	Uruchomienie Okna 2	Rozpoczęcia realizacji wymiany informacji za pośrednictwem CSIRE przez podmioty – OSD oraz powiązanych z nimi SE i POB – które dołączają do CSIRE w Oknie 2.	1.03.2026	1.03.2026	OIRE, UP, UU, NF	OIRE, UP, UU, NF
S3.8	Asysta po Oknie 2	W okresie asysty po Oknie 2 zostanie zapewnione podwyższone wsparcie dla Użytkowników profesjonalnych, Użytkowników uprawnionych oraz Nadawców fizycznych korzystających z CSIRE.	1.03.2026	30.04.2026	OIRE, UP, UU, NF	OIRE
S3.9	Uruchomienie Okna 3	Rozpoczęcia realizacji wymiany informacji za pośrednictwem CSIRE przez podmioty – OSD oraz powiązanych z nimi SE i POB – które dołączają do CSIRE w Oknie 3.	1.07.2026	1.07.2026	OIRE, UP, UU, NF	OIRE, UP, UU, NF
S3.10	Asysta po Oknie 3	W okresie asysty po Oknie 3 zostanie zapewnione podwyższone wsparcie dla Użytkowników profesjonalnych, Użytkowników uprawnionych oraz Nadawców fizycznych korzystających z CSIRE.	1.07.2026	31.08.2026	OIRE, UP, UU, NF	OIRE
S3.11	Uruchomienie Okna 4	Rozpoczęcia realizacji wymiany informacji za pośrednictwem CSIRE przez podmioty, które nie skorzystały z wcześniejszych Okien. Okno 4 jest obligatoryjne dla podmiotów, które nie rozpoczęły realizacji procesów rynku energii za pośrednictwem CSIRE we wcześniejszych Oknach.	19.10.2026	19.10.2026	OIRE, UP, UU, NF	OIRE, UP, UU, NF
S3.12	Asysta po Oknie 4	W okresie asysty po Oknie 2 zostanie zapewnione podwyższone wsparcie dla Użytkowników profesjonalnych, Użytkowników uprawnionych oraz Nadawców fizycznych korzystających z CSIRE.	19.10.2026	31.12.2026	OIRE, UP, UU, NF	OIRE

Strategia wydań CSIRE

Poniżej przedstawiono strategię kolejnych wydań CSIRE wraz z ramowym określeniem ich zakresu funkcjonalnego.

Numer wydania	Termin wdrożenia	Zakres funkcjonalny
1.0	1.07.2025 r.	Zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz opublikowaną na stronach internetowych OIRE dokumentacją.
2.0	1.02.2026 r.	<ol style="list-style-type: none">1) Dostosowanie CSIRE do Etapowego dołączania do CSIRE;2) Korekty zidentyfikowanych błędów, w tym zmiany wynikające z <i>Rejestru zmian planowanych w TSKB lub SWI</i> dostępnego pod adresem: Rejestr zmian planowanych w TSKB lub SWI - PSE.3) Optymalizacja funkcjonowania systemu w oparciu o doświadczenia wynikające z jego produkcyjnego funkcjonowania.
3.0	1.09.2026 r.	<ol style="list-style-type: none">1) Wdrożenie zmian wynikających z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzaniem centralnego systemu informacji rynku energii w zakresie obsługi prosumenta wirtualnego;2) Wprowadzenie zmian wynikających z <i>Rejestru zmian planowanych w TSKB lub SWI</i> dostępnego pod adresem: Rejestr zmian planowanych w TSKB lub SWI - PSE;3) Optymalizacja funkcjonowania systemu w oparciu o doświadczenia wynikające z jego produkcyjnego funkcjonowania.4) Korekty zidentyfikowanych błędów.



W kolejnych wydaniach CSIRE planowany jest dalszy rozwój funkcjonalności systemu przede wszystkim w związku z:

- 1) dostosowaniem funkcjonalności CSIRE do zmieniających się przepisów prawa,
- 2) rozwojem detalicznego rynku energii elektrycznej,
- 3) implementacją zmian oczekiwanych przez Użytkowników CSIRE,
- 4) optymalizacją funkcjonowania CSIRE w oparciu o doświadczenia OIRE oraz Użytkowników CSIRE,
- 5) integracją CSIRE z systemami OSP wspierającymi działanie Rynku Bilansującego i rozliczanie usług przesyłania świadczonych przez OSP,
- 6) korektą zidentyfikowanych błędów.

Szczegółowy zakres zmian planowanych w kolejnych Wydaniach będzie publikowany na stronach internetowych OIRE z odpowiednim wyprzedzeniem.