
REMO Raporty Harmonogram remontów

ROK 2016

Harmonogram remontów jednostek wytwórczych na okres od 2016-09-01 do 2016-09-30 (wg stanu na 2016-08-25)

Bełchatów Bełchatów

Bełchatów B01 BEL 2-01 2016-09-05 2016-10-09 RS

Bełchatów B02 BEL 2-02 2016-09-12 2016-11-28 RS

Bełchatów B14 BEL 4-14 2016-08-28 2016-09-11 RS

Ostrołęka B Ostrołęka B

Ostrołęka B B02 OSB 2-02 2016-09-01 2016-09-30 RS

Kozienice 1 Kozienice 1

Kozienice 1 B4 KOZ12-04 2016-08-01 2016-12-13 RK

Kozienice 2 Kozienice 2

Kozienice 2 B10 KOZ24-10 2016-09-12 2016-10-11 RS

Jaworzno 3 Jaworzno 3

Jaworzno 3 B4 JW3 2-04 2016-09-26 2016-12-06 RS

Porąbka Żar Porąbka Żar

Porąbka Żar H1 PZR 2-01 2016-06-20 2016-10-06 RK

Porąbka Żar H2 PZR 2-02 2016-06-20 2016-10-15 RK

Adamów Adamów

Adamów B1 ADM 1-01 2016-08-15 2016-09-04 RS

Dychów Dychów 

Dychów H1 DCHA1-01 2016-09-12 2016-09-19 RS

Dychów H1 DCHA1-01 2016-09-28 2016-10-05 P

Dychów H2 DCHA1-02 2016-09-28 2016-10-05 P

Dychów H3 DCHA1-03 2016-09-28 2016-10-05 RS

Dolna Odra Dolna Odra

Dolna Odra B1 DOD 1-01 2016-08-22 2016-09-20 RS

Dolna Odra B5 DOD 2-05 2016-09-29 2016-10-09 RS

Dolna Odra B6 DOD 4-06 2016-09-10 2016-11-10 RS

Opis skrótów:

Typ postoju:

RS - remont średni

RK - remont kapitalny

RB - remont bieżący

P - postój
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