
REMO Raporty Harmonogram remontów

ROK 2016

Harmonogram remontów jednostek wytwórczych na okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 (wg stanu na 2015-11-30)

Bełchatów Bełchatów

Bełchatów B02 BEL 2-02 2016-09-12 2016-12-08 RS

Bełchatów B03 BEL 2-03 2016-02-15 2016-03-21 RS

Bełchatów B05 BEL 2-05 2016-05-21 2016-05-29 RS

Bełchatów B06 BEL 4-06 2016-03-26 2016-04-03 RS

Bełchatów B07 BEL 4-07 2016-04-03 2016-04-30 RS

Bełchatów B08 BEL 4-08 2016-04-09 2016-05-13 RS

Bełchatów B09 BEL 4-09 2015-05-01 2016-02-15 RK

Bełchatów B10 BEL 4-10 2015-08-15 2016-05-22 RK

Bełchatów B11 BEL 4-11 2016-08-01 2016-08-21 RS

Bełchatów B12 BEL 4-12 2016-08-08 2016-08-30 RS

Bełchatów B14 BEL 4-14 2016-08-29 2016-09-10 RS

Ostrołęka B Ostrołęka B

Ostrołęka B B03 OSB 1-03 2016-03-01 2016-06-28 RK

Kozienice 1 Kozienice 1

Kozienice 1 B4 KOZ12-04 2016-08-01 2016-12-13 RK

Kozienice 1 B5 KOZ12-05 2016-01-01 2016-05-15 RK

Kozienice 1 B7 KOZ12-07 2016-12-04 2016-12-23 RS

Kozienice 2 Kozienice 2

Kozienice 2 B10 KOZ24-10 2016-09-12 2016-10-11 RS

Połaniec Połaniec

Połaniec B1 POL 1-01 2016-10-29 2016-11-25 RS

Połaniec B2 POL 2-02 2016-03-26 2016-04-07 P

Połaniec B3 POL 2-03 2016-03-27 2016-03-31 P

Połaniec B3 POL 2-03 2016-10-29 2016-11-02 P

Połaniec B4 POL 2-04 2016-03-27 2016-03-31 P

Połaniec B4 POL 2-04 2016-10-29 2016-11-02 P

Połaniec B5 POL 4-05 2016-03-27 2016-03-31 P

Połaniec B5 POL 4-05 2016-10-29 2016-11-02 P

Połaniec B7 POL 4-07 2016-03-27 2016-03-31 P

Połaniec B7 POL 4-07 2016-10-29 2016-11-02 P

Solina Solina

Solina SOL 2016-04-28 2016-04-28 P

Hydrozespół H1 SOL 1-01 2016-12-17 2016-12-22 RS

Hydrozespół H2 SOL 1-02 2016-04-22 2016-04-29 RS

Hydrozespół H3 SOL 1-03 2016-04-13 2016-04-20 RS

Hydrozespół H4 SOL 1-04 2016-04-04 2016-04-11 RS

Jaworzno 3 Jaworzno 3

Jaworzno 3 B3 JW3 1-03 2016-04-25 2016-06-03 RS

Jaworzno 3 B4 JW3 2-04 2016-04-22 2016-06-10 RS

Łagisza Łagisza

Łagisza B6 LGA 2-06 2016-05-27 2016-06-30 RS

Łagisza B10 LGA 4-10 2016-02-27 2016-04-21 RS

Łaziska 3 Łaziska 3

Łaziska 3 B12 LZA32-12 2015-12-12 2016-01-12 RS

Opole Opole

Opole B1 OPL 1-01 2016-04-16 2016-05-15 RS

Opole B2 OPL 1-02 2016-05-23 2016-06-01 RS

Opole B3 OPL 4-03 2016-08-12 2016-08-21 RS
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Opole B4 OPL 4-04 2016-06-04 2016-07-03 RS

Porąbka Żar Porąbka Żar

Porąbka Żar PZR 2016-04-01 2016-04-13 P

Porąbka Żar H1 PZR 2-01 2016-04-01 2016-04-13 P

Porąbka Żar H1 PZR 2-01 2016-06-13 2016-09-29 RK

Porąbka Żar H2 PZR 2-02 2016-04-01 2016-04-13 P

Porąbka Żar H2 PZR 2-02 2016-06-13 2016-10-08 RK

Porąbka Żar H3 PZR 2-03 2016-04-01 2016-04-13 RS

Porąbka Żar H4 PZR 2-04 2016-04-01 2016-04-13 P

Porąbka Żar H4 PZR 2-04 2016-10-10 2016-10-22 RS

Rybnik Rybnik

Rybnik B1 RYB 1-01 2016-10-04 2016-11-08 RS

Rybnik B2 RYB 1-02 2016-09-10 2016-09-24 RS

Rybnik B3 RYB 1-03 2016-01-22 2016-07-30 RK

Rybnik B5 RYB 2-05 2016-03-29 2016-05-03 RS

Rybnik B6 RYB 2-06 2015-11-23 2016-05-18 RK

Siersza Siersza

Siersza B1 SIA 1-01 2016-11-07 2017-03-26 RK

Adamów Adamów

Adamów B1 ADM 1-01 2016-10-03 2016-10-23 RS

Adamów B2 ADM 1-02 2016-10-31 2016-11-24 RS

Adamów B3 ADM 2-03 2016-04-25 2016-05-15 RS

Adamów B4 ADM 2-04 2016-05-23 2016-06-16 RS

Adamów B5 ADM 2-05 2016-03-29 2016-04-24 RS

Dychów Dychów 

Dychów H1 DCHA1-01 2016-09-12 2016-09-19 RS

Dychów H2 DCHA1-02 2016-06-06 2016-06-26 RS

Dychów H3 DCHA1-03 2016-10-03 2016-10-10 RS

Dolna Odra Dolna Odra

Dolna Odra B1 DOD 1-01 2016-09-01 2016-09-30 RS

Dolna Odra B5 DOD 2-05 2016-05-21 2016-05-29 RS

Dolna Odra B6 DOD 4-06 2016-05-21 2016-07-29 RS

Dolna Odra B7 DOD 4-07 2016-05-21 2016-05-29 RS

Dolna Odra B8 DOD 4-08 2016-05-21 2016-05-29 RS

Karolin 2 Karolin 2

Karolin B3 KAR 1-03 2016-10-03 2016-10-24 RS

Pątnów 1 Pątnów 1

Pątnów 1 B1 PAT11-01 2016-07-04 2016-07-24 RS

Pątnów 1 B2 PAT12-02 2016-08-15 2016-09-04 RS

Pątnów 1 B3 PAT11-03 2016-01-01 2018-12-31 RK

Pątnów 1 B4 PAT12-04 2016-01-01 2018-12-31 RK

Pątnów 1 B5 PAT12-05 2016-05-30 2016-07-03 RS

Pątnów 1 B6 PAT12-06 2016-07-25 2016-08-14 RS

Pątnów 2 Pątnów 2

Pątnów 2 B9 PAT24-09 2016-10-01 2016-12-19 RK

Turów Turów

Turów B01 TUR 1-01 2016-02-13 2016-03-27 RS

Turów B02 TUR 2-02 2016-07-23 2016-08-08 RS

Turów B03 TUR 2-03 2016-10-01 2016-10-24 RS

Turów B04 TUR 2-04 2016-01-21 2016-02-04 RS

Turów B06 TUR 2-06 2016-01-06 2016-01-20 RS

Żarnowiec Żarnowiec

Żarnowiec H1 ZRN 4-01 2016-04-22 2016-04-24 P

Żarnowiec H1 ZRN 4-01 2016-05-20 2016-06-10 RS
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Żarnowiec H2 ZRN 4-02 2016-04-22 2016-04-24 P

Żarnowiec H3 ZRN 4-03 2016-04-19 2016-04-29 RS

Żarnowiec H4 ZRN 4-04 2016-04-22 2016-04-24 P

Żarnowiec H4 ZRN 4-04 2016-05-09 2016-05-19 RS

Żydowo Żydowo

Żydowo ZYD1 2016-04-15 2016-04-17 P

Żydowo H1 ZYD 1-01 2016-04-15 2016-04-17 P

Żydowo H1 ZYD 1-01 2016-10-17 2016-11-04 RS

Żydowo H2 ZYD 1-02 2016-04-15 2016-04-17 P

Żydowo H2 ZYD 1-02 2016-09-05 2016-10-14 RS

Żydowo H3 ZYD 1-03 2016-02-22 2016-02-26 RS

Żydowo H3 ZYD 1-03 2016-04-15 2016-04-17 P

Żydowo H3 ZYD 1-03 2016-11-07 2016-11-25 RS

Opis skrótów:

Typ postoju:

RS - remont średni

RK - remont kapitalny

RB - remont bieżący

P - postój
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